ACTA DE RECIBO DE INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 COBRO ANTICIPO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA No. 008 MC 2022


CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	No. 008 MC 2022
CONTRATISTA	DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
NIT	901.001.997-0
REPRESENTANTE LEGAL	**KATHY JOSEFINA GONZALEZ ROMERO**
C.C.	49.795.681
CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR - FONVISOCIAL
REP. LEGAL	SOL MARÍA LIÑAN PANA
TIPO DE CONTRATACION	MINIMA CUANTÍA
OBJETO	UN OPERADOR QUE ACOMPAÑE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS FISCALES Y BALDÍOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y SUMINISTRE A TODO COSTO TODO LO REQUERIDO PARA DICHO FIN.
SUPERVISOR	MARIA INES ARTETA CHEVERRIA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
VALOR DEL CONTRATO	$26.000.000
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	14 JUNIO DE 2022
Nº DE INFORME	001 – ANTICIPO
PERIODO	COBRO DE ANTICIPO DEL 50%

ACTA DE RECIBO - INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 COBRO ANTICIPO, CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 008 MC DE 2022.

En Valledupar, a los 29 días del mes de Junio del año dos mil veintidós (2022), y una vez recibido por parte de la señora **MARIA INES ARTETA ECHEVERRIA** en su calidad de Supervisor del contrato de Mínima Cuantía No. 008 MC de 2022, en revisión del correo electrónico remitido por el contratista DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S., correo electrónico que contempla cobro de anticipo presentado por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato de Mínima Cuantía No. 008 MC de 2022.

Que se anexan el plan de inversión del anticipo del 50%, firmado por el supervisor del contrato, y se anexan los documentos correspondientes.

Se recepciona FACTURA ELECTRONICA No. DA-330 del 23 de junio de 2022.



CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 008 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR Y DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

DATOS GENERALES

CONTRATO No. No. 008 de 2022 — PLAN INICIAL ☑ MODIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: UN OPERADOR QUE ACOMPAÑE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS FISCALES Y BALDÍOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y SUMINISTRE A TODO COSTO TODO LO REQUERIDO PARA DICHO FIN

VALOR DEL PROYECTO $ 26.000.000 — ANTICIPO $ 13.000.000

CONTRATISTA DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.AS. — INTERVENTOR N.A

SUPERVISOR DE CONTRATO: MARIA INES ARTETA MANRIQUE

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%
1	COMPRA DE MATERIALES (CARTUCHOS DE TONER, RESMAS CHALECOS)	$ 7.500.000	29%
2	DISEÑO E IMPRESIÓN PAPELERIA Y CARPETAS CON SISTITIVOS OFICIALES	$ 2.500.000	10%
3	SUMINISTRO REFRIGERIOS E HIDRATACION	$ 3.000.000	12%
	TOTAL	$ 13.000.000	50%

NOTAS: a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del proyecto.p

(Firma) KATHY JOSELINA GONZALEZ ROMERO Representante Legal DELTA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S Contratista

(Firma) MARIA INES ARTETA MANRIQUE Supervisor Fonvisocial

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 26.000.000
VALOR FINAL	$ 26.000.000

VALOR A COBRAR	$ 13.000.000
TOTAL ACTAS PAGADAS ACUMULADAS	$ 0
TOTAL A PAGAR EN EL PRESENTE	$ 13.000.000
TOTAL SALDO A PAGAR	$ 13.000.000

Valor a pagar: **TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000)**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NO. 95 DEL 02 DE FEBRERO DE 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NO. 317 DEL 14 DE JUNIO DE 2022

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – PLANILLA 9436435523

SALUD	$ 148.000
PENSION	$ 592.000
ARL	$19.500

El Supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las actividades descritas en el presente informe, además de las correspondientes al pago de seguridad social.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

POR EL CONTRATISTA	SI	NO
cumple con el objeto del contrato en los términos establecidos	**X**	
cumple con las obligaciones del pago de seguridad social integral	**X**	
cumple con las órdenes y atiende sugerencias propuestas por la Supervisión	**X**	
POR FONVISOCIAL		
cancela oportunamente los pagos	**X**	
vela por el cumplimiento de las obligaciones a través de la Supervisión	**X**	
verifica periódicamente el estado del contrato de prestación de servicios buscando el equilibrio económico del mismo	**X**	

ACTIVIDADES DE SUPERVISION:

Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, verificando el estado del mismo, así como también el cumplimiento a cabalidad de la prestación de servicio; se atendió y se resolvieron las consultas hechas por el contratista para la correcta ejecución del contrato.

TECNICAS: durante este periodo, se hizo control y seguimiento de todas las labores correspondientes a la ejecución del contrato, verificando permanentemente la calidad de los servicios, requerido para las labores objeto del contrato; dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato el contratista está cumpliendo con los objetivos y actividades, razón por la cual certifico a satisfacción las actividades realizadas.

Documentos Anexos:

- Plan de inversión del anticipio.

- Planilla de Aporte de la Seguridad Social Integral

- Las comunicaciones enviadas por el contratista y el informe de Supervisión, hacen parte integral de la presente acta, en concordancia con el informe de cobro de anticipo y por

solicitudes realizadas por el secretario general y Jurídico de Fonvisocial y presentados por el contratista.

En constancia se suscribe en la ciudad de Valledupar, el 29 de Junio de 2022.

Supervisor del contrato MC 008 2022,

MARIA INES ARTETA ECHEVERRIA
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA