UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 30 Mes**:** Junio **Año:** 2022

CONTRATO No: 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022

CONTRATISTA: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VALOR DEL CONTRATO: $ 27.358.100.

FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:

De acuerdo a facturación PAC NOVIEMBRE 2022.

FECHA FIRMA: Día 23. Mes 05. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A
FECHA DE FIRMA: N/A
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el 03 de junio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022.

Porcentaje avance en tiempo: 23.33 %

Porcentaje de ejecución: 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

RECURSOS GIRADOS: Ninguno.

PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0 %

PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO
XIOMARA MISDAY RODRIGUEZ MOTTA	PROFESIONAL DE APOYO	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR JAVIER PERDOMO	AUXILIAR MANTTO POZO-ALJIBES	OFICIAL DE CONSTRUCCION
JOSE ALFREDO RUNZA CUBILLOS	AUXILIAR MANTTO POZO-ALJIBES	OFICIAL DE CONSTRUCCION

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO: __X__ SI: _____

Describir suscitamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

NO: __X__ SI: _____

Describir suscitamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

NO: __X__ SI: _____

(En caso de afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

NO: ____ SI: __X___

En caso de negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION. (Listar actividades específicas realizadas).

Mensajes SECOP II



Detalles de mensaje

Referencia interna: 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022
Descripción del proceso SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
De: COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Usuario: JULIAN DAVID PINEDA
Fecha: 16 días de tiempo transcurrido *(8/06/2022 10:39:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA;
Referencia del mensaje CO1.MSG.3746833
Tipo de mensaje: General
Asunto: Solicitud documentacion


Texto de mensaje

Ingeniero buen dia para recomendarle de manera urgente las hojas de vida del personal que participara en la ejecucion del contrato.

- Un (1) Ingeniero en Recursos Hídricos y/o Geólogo y/o Hidrogeólogo y/o Sanitario y/o Ambiental con experiencia de mínimo dos años en construcción y/o mantenimiento de pozos.
- Una cuadrilla de trabajo de dos (02) personas, las que deberán tener como mínimo 2 años de experiencia en la perforación y/o mantenimiento de pozos.

De igual manera la certificacion de afiliacion a parafiscales del personal.

Agradezco su atencion.



Detalles de mensaje

Referencia interna: 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022
Descripción del proceso: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
De: COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Usuario: JULIAN DAVID PINEDA
Fecha: 8 días de tiempo transcurrido (16/06/2022 6:59:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA;
Referencia del mensaje: CO1.MSG.3779863
Tipo de mensaje: General
Asunto: Solicitud documentacion 16-06-2022

Texto de mensaje

Ingeniero buenos días, por favor requiero los siguientes documentos para poder radicar el acta de inicio y poder iniciar las labores del contrato:
Certificado de afiliación parafiscales del personal participante en la ejecución del contrato.
Hojas de vida del personal: El equipo de trabajo idóneo deberá estar conformado por mínimo tres (3) personas, así:
Un (1) Ingeniero en Recursos Hídricos y/o Geólogo y/o Hidrogeólogo y/o Sanitario y/o Ambiental con experiencia de mínimo dos años en construcción y/o mantenimiento de pozos.

Una cuadrilla de trabajo de dos (02) personas, las que deberán tener como mínimo 2 años de experiencia en la perforación y/o mantenimiento de pozos.
Le agradezco.



Detalles de mensaje

Referencia interna: 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022
Descripción del proceso: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
De: COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Usuario: JULIAN DAVID PINEDA
Fecha: 12 minutos de tiempo transcurrido (24/06/2022 3:13:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA;
Referencia del mensaje: CO1.MSG.3810870
Tipo de mensaje: General
Asunto: Solicitud inicio de trabajos

Texto de mensaje

Ingeniero muy buenas tardes, de manera atenta me permito acordarle la radicacion de los estudios de seguridad del personal para poder iniciar labores.

Agradezco su gestion

El día 27 de junio de 2022 el contratista envió a mi correo institucional un oficio de fecha 24 de junio 2022 efectuando la siguiente petición:

“Como quiera que para la instalación de la tubería Altamira de 3” es imprescindible el suministro e instalación de un kit de adaptadores por cada sistema de extracción de agua, el cual permite unir en la parte inferior el primer tramo de tubería con la descarga de la bomba y en la parte superior hacer la conexión con la red exterior de tubería y en razón a que estos adaptadores no se encuentran contratados dentro del contrato No. 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022, me permito de la manera más comedida y respetuosa presentar el respectivo análisis de precio unitario, para su revisión, aprobación y apropiación de los recursos económicos al contrato para ejecución plena del servicio de mantenimiento a todo costo de los sistemas de extracción de agua para el Comando Aéreo de Combate No.2, requiriéndose dos (02) kits necesarios para la ejecución del contrato No. 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022. Un kit consta del adaptador superior y el adaptador inferior”.

El día 28 de junio de 2022 se remite al comité estructurador técnico un oficio No. FAC-S-2022-121389-CI, solicitando una aclaración técnica respecto a lo manifestado por el contratista.

El día 29 de junio de 2022 mediante oficio No. FAC-S-2022-121872-CI el comité estructurador técnico envía la respuesta a la solicitud de APU establecida por parte del contratista, en el cual se concluye que durante el proceso precontractual no se presentaron aclaraciones sobre las

actividades a ejecutar.

Para una empresa con experiencia en construcción de pozos e instalación de tubería Altamira al indicar con todo lo necesario está implícito los adaptadores ya que sin estos no es posible su instalación como pide el ítem, el cual se recalca es a todo costo con todo lo necesario para en el momento de ofertar tener en cuenta.

El día 29 de junio de 2022 mediante Oficio No. FAC-S-2022-017463-CE, se remitió al contratista la respuesta emitida por el comité técnico estructurador respecto a la solicitud de APU para la instalación de la tubería Altamira de 3".



Detalles de mensaje

Referencia interna:	025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022
Descripción del proceso	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
De:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Usuario:	JULIAN DAVID PINEDA
Fecha:	29/06/2022 11:09:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.3820236
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Solicitud inicio de trabajos

Texto de mensaje

Ingeniero buenos dias, para informarle que aun no me ha enviado los estudios de seguridad dilgenciados con sus anexos del personal que va a efectuar las labores contractuales.

Le agradezco de manera urgente me los allegue.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Ninguno.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la Ejecución del contrato).

De acuerdo a ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

NO: __X__ SI: ____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

NOMBRE DEL SUPERVISOR: T2. PINEDA GIRALDO JULIAN

FIRMA: 

C.C: 1.054.553.672

DEPENDENCIA: GRUAL - ESMEA

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

Al supervisor le corresponda la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.

El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.

La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (contrato suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnica, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas	X		

	ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario	X		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato	X		
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)		X	Se encuentra en ejecución