eterritorio	**LISTA DE CHEQUEO PARA NOVEDADES CONTRACTUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN - PERSONA NATURAL O JURÍDICA**	CÓDIGO	F-PR-28
		VERSIÓN	3
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	VIGENCIA	20/04/2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR		
No. de CONTRATO	2220584	**No. PROCESO SECOP II**	CI 071-2021
LINK EXPEDIENTE CONTRACTUAL ACTUALIZADO (ORFEO)	https://www.enterritorio.gov.co/orfeo/verradicado.php?verrad=20224300056023&PHPSESSID=172o16o3o14oHVELASCO&Fx8cozEwA7WKuSI=e1ed6cc585e429fb031f8009a982805359573f39821694ff493faae6eda09efa&krd=HVELASCO&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0		
SUBGERENCIA:	**DESARROLLO DE PROYECTOS**		
GRUPO SOLICITANTE:	**DESARROLLO DE PROYECTOS 3**		
FUENTE DE LOS RECURSOS:	**CREDITO 8320-CO – RECURSOS PRESTAMOBANCO MUNDIAL**	**CONVENIO_CONTRATO INTERADMINISTRATIVO_X_**	**215082**
TIPO DE NOVEDAD	**Modificación___Adición__x__Prórroga___x__Suspensión___Reinicio_____Terminación anticipada_____Cesión_____Otro_____**		

FECHA RECIBO *(Fecha de radicación en la Subgerencia de Operaciones)*				
		DD	*MM*	*AAAA*
DOCUMENTOS		**GRUPO SOLICITANTE**	**VALIDACIÓN SUBGERENCIA DEOPERACIONES**	
		MARQUE CON UNA X/N.A.	**MARQUE SI/NO**	**FOLIOS**
1	Formato F-PR-07 Novedades en el Contrato	X		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal ***(ERP y documento en físico, aplica para adiciones)***	X		
3	Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente. ***(Aplica para personas jurídicas, vigencia no mayor a 30 días)***	N.A.		
4	Copia comunicación de solicitud radicada por parte del Contratista ***(Aplica para suspensión, terminación anticipada y cesión)***	N.A.		
5	Informe final suscrito por el Contratista y avalado por el Supervisor del Contrato ***(Aplica para cesiones y terminaciones anticipadas)***	N.A.		
6	F-RI-01 Solicitud de vinculación. Documento actualizado, firmado y validado por el responsable del Grupo solicitante con los numerales 12 y 13. (***Para el caso de personas jurídicas debe venir suscrito por el Representante Legal, aplica para adición, prórroga, modificación, cesión y reinicio).***	X		
7	Consulta de listas vinculantes. ***(Documento actualizado, para personas jurídicas se debe anexar la consulta de la persona jurídica, el representante legal y los socios o accionistas).*** En caso de coincidencias se debe anexar el correo remitido por el Grupo de Cumplimiento con las observaciones respectivas	X		
8	Lista de Chequeo para los contratos de prestación de servicios profesionales o Apoyo a la Gestión - Persona Natural o Jurídica según aplique con todos los soportes del Cesionario ***(Aplica para cesión)***	N.A.		

GRUPO SOLICITANTE			
Colaborador del Grupo solicitante que verificó la documentación relacionada.	**HUGO SANTIAGO VELASCO**	HugoSantiagoVelasco	Fecha de Validación DD/MM/AAA 23/06/2022
VoBo. Gerente de Unidad Grupo Solicitante	**ALVARO VILORIA ROMERO**		Fecha de Validación DD/MM/AAA 23/06/2022

SUBGERENCIA DE OPERACIONES		
Colaborador que verificó la documentación	AMANDA MUÑOZ SANTISTEBAN	AMS
Colaborador que realizó la novedad	EMIR RUBIELA BENITEZ MORALES	
Colaborador que revisó la novedad	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ GARZON	

enterritorio	**NOVEDADES EN EL CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-PR-07**
		VERSIÓN:	**02**
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	VIGENCIA:	**2022-04-20**

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR
CONTRATO No.:	2220584
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PFET) DEL DNP, EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS OBJETO DE PILOTAJE DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT) EN EL MARCO DEL COMPONENTE 3 DEL PROYECTO.
PLAZO:	30 de junio de 2022
FECHA DE INICIO:	06 de abril de 2022
PRORROGA:	
SUSPENSIONES	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 17.436.977
ADICIONES / REDUCCIONES:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 17.436.977
PÓLIZA	N/A
Supervisor Administrativo - ENTerritorio	RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
Departamento Nacional de Planeación	25/11/2015	25/11/2015	30/09/20213

CONVENIO	215082
SUBGERENCIA	Desarrollo de Proyectos
GERENTE DE UNIDAD	Desarrollo de Proyectos
GERENTE DEL CONVENIO	Rafael Eduardo Ronderos
SUPERVISOR	
INTERVENTOR	

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICIÓN ● **MODIFICACIÓN** ■ **PRÓRROGA** ■ **SUSPENSIÓN** ☐

TERMINACIÓN ANTICIPADA ☐ **CESIÓN** ☐ **REINICIO** ☐

ANTECEDENTES

1. Que la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio y EL CONSULTOR, suscribieron el 2 de marzo de 2022 el Contrato No. 2220546, para el desarrollo del objeto anteriormente descrito, por valor inicial de DIESICIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.436.977), incluido todos los tributos a que haya lugar, de los cuales hasta DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.436.977.00), CORRESPONDEN A HONORARIOS fijos y hasta CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000), corresponden a honorarios variables.
2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato se pactó hasta el 30 de junio de 2022, plazo contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, hecho que tuvo lugar el día 6 de abril de 2022.

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el comunicado del DNP con radicado 20228680464371 de fecha 17 de junio de 2022, suscrito por el Gerente del Proyecto de Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, por medio del cual requiere a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 215082, por medio del cual requiere a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 215082, Prorrogar el Contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 y adicionar el Contrato en la suma de $25.168.064, de los cuales $20.168.064 corresponden a Honorarios Fijos y $

SOLICITUD

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Consultor y la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO han convenido formalizar la presente Novedad bajo los siguientes términos:

1. Prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, a partir de su vencimiento.
2. Adicionar el contrato en la suma de VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($25.168.064), incluido todos los tributos a que haya lugar, de los cuales la suma de VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($20.168.064) corresponde a Honorarios Fijos, y la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), corresponde a Honorarios Variables.
3. Con la presente adición el Valor total del Contrato quedará en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MILCUARENTAY UN PESOS M/CTE ($42.605.041), incluidos todos los tributos a que haya lugar, de los cuales la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($32.605.041), incluido todos los tributos a que haya lugar corresponde a Honorarios Fijos y hasta DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000), corresponde a Honorarios Variables.

4. Forma de pago: Seis (6) pagos mensuales vencidos cada uno por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($3.361.344), incluido todos los tributos a que haya lugar, previa entrega y aprobación del respectivo informe de actividades por parte del supervisor técnico del contrato.
El consultor se obliga a presentar informes mensuales, uno (1) por cada mes o fracción de mes de ejecución contractual, con la descripción de las actividades detalladas al finalizar cada periodo de ejecución de la consultoría, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la culminación de cada uno de los periodos objeto de pago.
5. Quedan vigentes todas las cláusulas del contrato principal y sus modificaciones suscritas hasta la fecha, que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA Gerente C.I. 215082	**ALVARO VILORIA ROMERO** Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3	**ELKIN JOSE BECHARA VELASQUEZ** Subgerente de Desarrollo de Proyectos

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar vigentes.

Bogotá D.C., viernes, 17 de junio de 2022

20228680464371

Al responder cite este Nro.
20228680464371

PFET

Doctora
RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA
Gerente del Contrato Interadministrativo N° 215082
rrondero@enterritorio.gov.co
CALLE 26 NO 13-19 Código Postal 110111
Bogotá-D. C.

Asunto: Solicitud de prórrogas y adiciones de consultores individuales del proyecto de PFET.

En el marco de mis responsabilidades de interlocución con ENTerritorio, solicito adelantar el proceso de prorrogar y adicionar los contratos de los siguientes consultores individuales:

No.	Programa	Objeto	Nombre	Tiempo Adicionar	Inicio de Contrato	Fecha Terminación Actual	Nueva Fecha de Terminación	Monto total Contrato Actual	Monto 2022 Honorarios Mensuales Actual	Monto Total de Adición
1	PFET	Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales (PFET) en materia jurídica a través del acompañamiento permanente en la ejecución operativa y de campo de los diferentes proyectos estratégicos que se ejecutan a través del mismo	DIANA YAMILE TERNERA URBINA	6 meses	20-feb-19	30-jun-22	31-dic-22	590.830.252	15.263.295	91.579.770
2	PFET	Apoyar al proyecto fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) como profesional de apoyo transversal en la ejecución técnico-operativa del mismo en el marco de los diferentes proyectos estratégicos y componentes que lo integran.	MARY LUZ MORENO RUIZA	6 meses	29-ene-21	30-jun-22	31-dic-22	73.921.049	4.834.722	29.008.332
3	PFET	Apoyar al Proyecto de las Entidades Territoriales (PFET) en la coordinación, seguimiento y control administrativo y financiero del mismo.	ELIANA MILENA BONILLA	6 meses	8-abr-21	30-jun-22	31-dic-22	393.297.287	15.263.295	91.579.770
4	PFET	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET),en las actividades de atención y gestión de respuesta a los procesos de auditoría interna y externa, así como a la implementación y control de los planes de mejoramiento y de acción que se estructuren desde el PFET	ANGELA MARÍA CASTILLO LOZADA	6 meses	15-dic-20	30-jun-22	31-dic-22	182.687.997	10.076.566	60.459.396

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000
www.dnp.gov.co

5	PFET	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET), en las actividades de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación necesarias para su adecuada ejecución, de conformidad con las disposiciones del acuerdo de préstamo BIRF 8320-co, del acuerdo subsidiario DNP-ENTERRITORIO, del manual operativo, y los demás instrumentos y normas nacionales y del banco mundial aplicables.	LUIS ALBERTO MORENO VEGA	6 meses	15-feb-21	30-jun-22	31-dic-22	252.695.198	15.263.295	91.579.770
6	PFET	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET), en la gestión en materia de banca multilateral necesaria para la adecuada ejecución del proyecto, así como en el apoyo a la estructuración del MGT y demás iniciativas que adelante el PFET, de conformidad con las disposiciones del acuerdo de préstamo BIRF 8320-CO, del acuerdo subsidiario DNP-ENTERRITORIO (antes FONADE), el manual operativo, y de las demás normas nacionales y del banco mundial aplicables.	INGRID CAROLINA ABAUNZA ESQUIVEL	6 meses	18-dic-20	30-jun-22	31-dic-22	277.526.585	15.263.295	91.579.770
7	MGT	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET), en la estructuración, elaboración e implementación de un instrumento de agregación de demanda para la implementación del modelo de gestión territorial (MGT)	MANUEL ALEJANDRO PINILLA HENAO	6 meses	17-mar-20	30-jun-22	31-dic-22	329.792.856	11.962.057	71.772.342
8	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) como profesional financiero y presupuestal, en la fase de diseño, implementación, seguimiento y control del modelo de gestión territorial (MGT)	DEYANIRA GARZON PEÑALOZA	6 meses	29-oct- 21	30-jun-22	31-dic-22	101.927.324	11.330.000	72.980.000
9	MGT	Apoyar al proyecto de fortalecimiento a entidades territoriales (PFET), en la coordinación y supervisión del diseño, implementación, seguimiento y control del modelo de gestión territorial (MGT), mediante la integración de los aspectos estratégicos, gerenciales, técnicos y operativos, requeridos para el desarrollo del modelo en los municipios seleccionados	SANDRA MILENA ACERO RIVERA	6 meses	18-dic-20	30-jun-22	31-dic-22	299.035.492	16.011.645	101.069.870
10	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT)	JOSE DANIEL ORTEGA VELASQUEZ	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.445.376	3.361.344	25.168.064

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000
www.dnp.gov.co

		en el marco del componente 3 del proyecto								
11	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	NASLY KAROLIN FERNAN DEZ CARRILL O	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.445.376	3.361.344	25.168.064
12	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	LAURA ISABEL SILVA ROSAS	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.445.376	3.361.344	25.168.064
13	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	DANIEL ALBERTO PEREZ ALZATE	6 meses	1/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.445.376	3.361.344	25.168.064
14	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	JUAN SEBASTI AN HUERTA S GONZAL EZ	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.445.376	3.361.344	25.168.064
15	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	DANIEL MATEO ARAQUE REYES	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.445.376	3.361.344	25.168.064

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000
www.dnp.gov.co

16	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	EVA CAROLINA AÑEZ ACOSTA	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
17	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	ANDREA DEL PILAR ZUÑIGA CERQUERA	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
18	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	KELWIN JOHAN DELGADO TELLEZ	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
19	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	MALLORY NICOLE ORTEGA	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
20	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	BRAYAN STEVENS RUBIO GUERRERO	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
21	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	GEIDY TATIANA VELANDIA ROMERO	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000
www.dnp.gov.co

22	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	ZULMA ROCIO RONCANCIO RODRIGUEZ	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
23	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	OLIVER CASTRO	6 meses	16/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	18.221.292	3.361.344	25.168.064
24	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR	6 meses	29/03/2022	30-jun-22	31-dic-22	17.436.977	3.361.344	25.168.064
25	POT Modernos	Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento a Entidades Territoriales (PFET), en particular al programa POT Modernos asesorando en materia jurídica y contractual el cierre de los contratos interadministrativos suscritos con los entes territoriales y los operadores regionales y la consolidación del objeto principal del programa en el territorio	CHRISTIAN VITERY DUARTE	6 meses	24-abr-20	30-jun-22	31-dic-22	387.394.460	15.643.600	93.861.600
26	POT Modernos	Apoyar el Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en la línea temática gestion de riesgos, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial de los municipios en los cuales se implementó el PFET y de aquellos que así lo soliciten.	GERMAN BARRETO ARCINIEGAS	6 meses	28-ene-2021	30-jun-22	31-dic-22	260.180.932	15.237.902	91.427.412
27	POT Modernos	Apoyar el Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en la línea temática económica -productiva, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial de	DIANA ALEXANDRA TOVAR BONILLA	6 meses	28-ene-2021	30-jun-22	31-dic-22	260.180.932	15.237.902	91.427.412

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000
www.dnp.gov.co

		los municipios en los cuales se implementa el PFET y de aquellos que así lo soliciten								
28	POT Modernos	Apoyar el Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en la línea temática urbanismo con enfoque en infraestructura, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores, así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial de los municipios en los cuales se implementó el PFET y de aquellos que así lo soliciten	CAROLINA LOPEZ RAMOS	6 meses	28-ene-2021	30-jun-22	31-dic-22	260.180.932	15.237.902	91.427.412
29	POT Modernos	Apoyar el Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en la línea temática urbanismo con enfoque urbano-regional, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial de los municipios en los que se implementó el PFET y de aquellos que así lo soliciten	CRISTIAN ERLIDES BEDOYA DELGADO	6 meses	27-ene-2021	30-jun-22	31-dic-22	260.671.212	15.237.902	91.427.412
30	POT Modernos	Apoyar el Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en la línea temática de sistemas de información geográfica, en el proceso de liquidación de contratos interadministrativos con municipios y contratos con operadores; así como el desarrollo de la línea de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial de los municipios en los cuales se implementa el PFET y de aquellos que así lo soliciten	LUIS ALFREDO MÉNDEZ VARGAS	6 meses	28-ene-2021	30-jun-22	31-dic-22	260.180.932	15.237.902	91.427.412
31	POT Modernos	Prestar servicios profesionales al PFET, en la coordinación del programa POT Modernos, mediante la integración de los aspectos estratégicos, gerenciales, técnicos y operativos, para desarrollar y coordinar los procesos requeridos para el cierre del programa y la transferencia de conocimiento a partir de las lecciones aprendidas	MIGUEL ALFONSO BLANCO SUAREZ	6 meses	19-mar-2021	30-jun-22	31-dic-22	260.180.932	17.094.000	102.564.000
32	POT Modernos	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) como coordinador de la línea de ordenamiento territorial en la estrategia de gobierno al plan en el ciclo de la gestión pública de las entidades territoriales desarrollado en el marco del PFET	ÁLVARO ANDRÉS RANDAZZO CÓRDOBA	6 meses	11-jun-21	30-jun-22	31-dic-22	250.865.612	15.237.902,00	91.427.412

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000
www.dnp.gov.co

33	Asistencia Técnica	Apoyar al Proyecto de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales (PFET) como coordinador y articulador operativo y logístico en la estrategia de gobierno al plan en el ciclo de la gestión pública de las entidades territoriales desarrollado en el marco de componente 3 del PFET	JOHANA MARCELA URRUTIA RAMIREZ	6 meses	11-feb-20	30-jun-22	31-dic-22	423.608.212	15.237.902	91.427.412
34	Asistencia Técnica	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET), en la coordinación de la implementación de la estrategia gobierno al plan para el fortalecimiento de capacidades en los entes territoriales en el marco del componente 3 del proyecto.	LISBETH PATRICIA BUITRAGO QUEVEDO	6 meses	15-feb-21	30-jun-22	31-dic-22	243.131.370	14.670.796	88.024.776
35	Asistencia Técnica	Apoyar al departamento nacional de planeación (DNP) en el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones web, bases de datos, integración e interoperabilidad con otros sistemas de información en el marco del esquema de asistencia técnica generalizada que adelanta la SFIT del DNP	JOSE LUIS PIÑARETE GALINDO	6 meses	17-mar-20	30-jun-22	31-dic-22	226.394.264	8.312.463	49.874.778
36	Asistencia Técnica	Apoyar al departamento nacional de planeación (DNP) en el diseño de piezas gráficas, aplicativos y videos que faciliten la comprensión y entendimiento de las herramientas, metodologías y contenidos que hagan parte del portal territorial de Colombia y el servicio de soporte respectivo	ANAMARIA DEL PILAR MORA GARCIA	6 meses	18-mar-20	30-jun-22	31-dic-22	226.394.264	8.312.463	49.874.778

Para el respectivo tramite se adjuntan documentos soporte y No Objeción del Banco Mundial.

Cordial saludo,

ROBERTO CARLOS NUÑEZ
Gerente PFET

Preparó: Carolina Abaunza Esquivel

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES – PRÉSTAMO 8320-CO

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO

n.° CONTRATO	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO
2220584	**1.053.830.162**	**CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR**

Componente	3. Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales
Categoría	Consultoría Individual
Código STEP	CO-DNP-206845-CS-INDV

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Fortalecimiento a Entidades Territoriales (PFET) en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia Pacto por la Equidad", particularmente el "Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones" tiene como uno de sus objetivos *"Incentivar la generación de soluciones tecnológicas que permitan resolver retos de las administraciones locales y que promuevan el desarrollo regional"* para lo cual, el Departamento Nacional de Planeación plantea desarrollar el Modelo de Gestión Territorial (MGT), que busca generar un ecosistema de soluciones que permita a las entidades territoriales mejorar su gestión, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, así como facilitar el reporte de información a las entidades de control y al Gobierno central.

Particularmente, en el Componente 3, se encuentra enmarcado el MGT, que plantea llegar de manera directa a 300 municipios y dejar establecido el esquema de agregación de demanda de manera que puedan acceder a esta solución 1052 municipios categoría 2,3,4,5 y 6. Para lo cual su primera fase de intervención se concentró en un piloto para 40 municipios pioneros orientado a proveer un servicio de software de gestión financiera y tributaria que incluye un submódulo de servicio al ciudadano asociado a la gestión de recaudo. Para tal intervención orientada a consolidar los municipios pioneros y avanzar en la vigencia 2022 en la expansión a 90 municipios se cuenta con un equipo conformado por un coordinador técnico y un grupo de profesionales de apoyo en las áreas de agregación de demanda, arquitectura de software, gestión financiera, gestión tributaria, tecnologías de información y transformación digital, apoyo técnico en la implementación y operación del Acuerdo Marco de Precios y 45 profesionales operativos de apoyo al desarrollo del MGT en campo y en la generación de capacidades institucionales orientadas a fortalecer el recaudo y la administración del recurso público a nivel local.

En atención a lo anterior, el día 29 de marzo 2022 de 2022 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría **N.° 2220584** con CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR el cual tuvo como fecha de inicio el día 06 de abril de 2022, tal como consta en el Acta de Inicio, para desempeñar el rol de consultor, desarrollando el siguiente objeto contractual *"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PFET) DEL DNP, EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS OBJETO DE PILOTAJE DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT) EN EL MARCO DEL COMPONENTE 3 DEL PROYECTO,* por un valor total de **$17.436.977**, incluidos todos los tributos a que haya lugar, de los cuales **$12.436.977** corresponden a honorarios fijos y hasta la suma de **$5.000.000** corresponden a honorarios variables; y, con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022.

Que mediante Otro sí No 1 del día 30 de marzo de 2022 modificó la cláusula 3 del literal D del contrato **No 220584** modificando el calendario de pagos a dos (2) pagos mensuales.

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES – PRÉSTAMO 8320-CO

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO

Durante el período de ejecución del contrato el consultor adelantó las actividades de apoyo a los municipios asignados en el Modelo de Gestión Territorial – MGT, enfocadas en la caracterización, preparación y consolidación de información, así como apoyar las acciones de verificación de la parametrización de la herramienta y migración de la información, a fin de constatar desde el municipio la completitud en la información requerida para la gestión financiera y tributaria durante operación de la herramienta tecnológica. Así mismo en este periodo se desarrollaron las tareas encaminadas a establecer el estado del municipio en materia financiera y fiscal, información clave para formular el plan de acción que en su primer momento se centra a garantizar el cargue y pruebas a la herramienta para su posterior fase de operación.

Para el segundo semestre de 2022, se contempla en el desarrollo del MGT, la puesta en operación de la herramienta tecnológica, para lo cual se requieren la verificación del funcionamiento y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio – ANS. Adicional a esto, en materia de capacidad institucional, desde los profesionales operativos del MGT se requieren adelantar de acciones encaminadas al fortalecimiento fiscal y financiero en las entidades territoriales, a través del apoyo en el desarrollo y mejora de sus herramientas de gestión tributaria: como son el estatuto tributario, el manual interno de cartera, la implementación de estrategias de recaudo, la depuración de bases de datos tributarias; en el ámbito presupuestal: el marco fiscal de mediano plazo, plan anualizado de caja, plan operativo anual de inversión y el presupuesto.

Con base en lo antes expuesto, se hace necesario prorrogar la duración del contrato por un término de seis (6) meses y adicionar el valor del mismo, éste último sustentado en la necesidad de incorporar los honorarios mensuales por el tiempo prorrogado.

Finalmente, se debe indicar que la presente solicitud de adición de recursos y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría **N.° 2220584** es viable en la medida que el Proyecto cuenta con los recursos para dicha adición, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2022 y el Plan de Acción que soporta la ejecución del Contrato de Préstamo hasta 2023 y adicionalmente por el desempeño del Consultor que de acuerdo con lo expuesto por el supervisor del contrato (Anexo documento de satisfacción de desempeño), ha sido satisfactorio.

De conformidad con lo detallado líneas arriba, se hace necesario adelantar las siguientes modificaciones al Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría **N.° 2220584:**

1. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato por un término de seis (6) meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022.

2. Adicionar el valor del Contrato por concepto de honorarios fijos hasta por la suma de VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. **($20.168.064),** incluido todos los tributos a que haya lugar.

3. Adicionar el valor del Contrato por concepto de honorarios variables en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($5.000.000).**

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES – PRÉSTAMO 8320-CO

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO

4. Adicionar hasta SEIS (6) pagos mensuales vencidos para los meses de julio a diciembre de 2022, cada uno por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **($3.361.344)**, por concepto de honorarios fijos o proporcionales por fracción de mes ejecutado a razón diaria de CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. **($112.045),** previa entrega y aprobación del respectivo informe de actividades por parte del supervisor del contrato.

En consecuencia, se requiere modificar el contrato de Prestación de Servicios de Consultoría **N.° 2220584**, así:

1. Modificar el numeral 2° del contrato de consultoría de Prestación de Servicios de Consultoría **N.° 2220584,** el cual quedará así:

2. Plazo	El consultor prestará los servicios hasta el 31 de diciembre de 2022.

2. Modificar el literal A del numeral 3 del contrato de consultoría de Prestación de Servicios de Consultoría N.° **2220584**, el cual quedará así:

3. Valor y Pagos	A. Monto Máximo- Adicionar el valor del Contrato por concepto de honorarios fijos hasta por la suma de VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. **($20.168.064),** incluido todos los tributos a que haya lugar. Así mismo, adicionar el valor del Contrato por concepto de honorarios variables en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($5.000.000)**, incluido todos los tributos a que haya lugar. El valor del contrato de consultoría es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE **($42.605.041),** incluido todos los tributos a que haya lugar, de los cuales TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE **($32.605.041),** corresponden a honorarios fijos, y hasta DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. **($10.000.000)**, corresponde a honorarios variables.

3. Modificar el literal D del numeral 3 del contrato de consultoría de Prestación de Servicios de Consultoría N.° **2220584**, incorporando el plan de pagos del periodo comprendido entre 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual quedará así:

3. Valor y Pagos	D. Calendario de Pagos El Calendario de pagos por el valor de la adición por concepto de honorarios fijos se pagará así seis (6) pagos mensuales vencidos cada uno por un valor de hasta TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES – PRÉSTAMO 8320-CO

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO

	CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($3.361.344)**, por concepto de honorarios fijos o proporcionales por fracción de mes ejecutado a razón diaria CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. **($112.045)**, previa entrega y aprobación del respectivo informe de actividades por parte del supervisor del contrato. (…)

Elaboró: Deyanira Garzón P- Líder Lote 4- MGT

CERTIFICADO DE DESEMPEÑO

En mi calidad de supervisora del contrato de consultoría No. 2220584, cuyo objeto es *"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PFET) DEL DNP, EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS OBJETO DE PILOTAJE DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT) EN EL MARCO DEL COMPONENTE 3 DEL PROYECTO"*, celebrado entre Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio (antes FONADE) y CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR, me permito certificar que a 31 de mayo de 2021 la ejecución del contrato del profesional ha sido satisfactorio.

.

Cordialmente,

SANDRA MILENA ACERO RIVERA
Coordinadora MGT
Supervisora del Contrato

Hugo Santiago Velasco Ardila

De: Henry Forero <hforero@worldbank.org>
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 2:43 p. m.
Para: Ingrid Carolina Abaunza Esquivel
CC: Santiago Rene Torres; Pablo Andres Guzman Abastoflor; Roberto Carlos Nunez Vega; Monica Patricia Monsalvo Torres
Asunto: RE: Préstamo BIRF 8320- CO solicitud de No Objeción a las prórrogas y adiciones de los consultores individuales del proyecto de MGT de PFET.

Apreciados Roberto y Carolina,

Respecto a esta solicitud y en consideración de la información adjunta, les informo que el banco no tiene objeción a las prorrogas y adiciones.

Saludos,

Henry Forero

From: Ingrid Carolina Abaunza Esquivel <iabaunza@dnp.gov.co>
Sent: Friday, June 10, 2022 10:01 PM
To: Henry Forero <hforero@worldbank.org>
Cc: Santiago Rene Torres <storres1@worldbank.org>; Pablo Andres Guzman Abastoflor <pguzmanabastoflo@worldbank.org>; Roberto Nuñez <rnunez@dnp.gov.co>; Monica Patricia Monsalvo Torres <mmonsalv@enterritorio.gov.co>
Subject: Préstamo BIRF 8320- CO solicitud de No Objeción a las prórrogas y adiciones de los consultores individuales del proyecto de MGT de PFET.

[External]
Apreciado Henry,

En nombre del Gerente del Programa de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales PFET, dr. Roberto Núñez, de la manera más atenta ponemos a consideración del Banco solicitud de No Objeción a las prórrogas y adiciones de los siguientes consultores individuales:

No.	Programa	Objeto	Nombre	Tiempo Adicionar	Inicio de Contrato	Fecha Terminación Actual	Nueva Fec Termina
1	MGT	Apoyar al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET), en la estructuración, elaboración e implementación de un instrumento de agregación de demanda para la implementación del modelo de gestión territorial (MGT)	MANUEL ALEJANDRO PINILLA HENAO	6 meses	17-mar-20	30-jun-22	31-dic-
2	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) como profesional financiero y presupuestal, en la fase de diseño, implementación, seguimiento y control del modelo de gestión territorial (MGT)	DEYANIRA GARZON PEÑALOZA	6 meses	29-oct- 21	30-jun-22	31-dic-
3	MGT	Apoyar al proyecto de fortalecimiento a entidades territoriales (PFET), en la coordinación y supervisión del diseño, implementación, seguimiento y control del modelo de gestión territorial (MGT), mediante la integración de los aspectos estratégicos, gerenciales, técnicos y operativos, requeridos para el desarrollo del modelo en los municipios seleccionados	SANDRA MILENA ACERO RIVERA	6 meses	18-dic-20	30-jun-22	31-dic-
4	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	JOSE DANIEL ORTEGA VELASQUEZ	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-

5	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	NASLY KAROLIN FERNANDEZ CARRILLO	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-
6	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	LAURA ISABEL SILVA ROSAS	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-
7	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	DANIEL ALBERTO PEREZ ALZATE	6 meses	1/03/2022	30-jun-22	31-dic-
8	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	JUAN SEBASTIAN HUERTAS GONZALEZ	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-
9	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	DANIEL MATEO ARAQUE REYES	6 meses	2/03/2022	30-jun-22	31-dic-
10	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	EVA CAROLINA AÑEZ ACOSTA	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
11	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	ANDREA DEL PILAR ZUÑIGA CERQUERA	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
12	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	KELWIN JOHAN DELGADO TELLEZ	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
13	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	MALLORY NICOLE ORTEGA	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
14	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	BRAYAN STEVENS RUBIO GUERRERO	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
15	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	GEIDY TATIANA VELANDIA ROMERO	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
16	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	ZULMA ROCIO RONCANCIO RODRIGUEZ	6 meses	3/03/2022	30-jun-22	31-dic-
17	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	OLIVER CASTRO	6 meses	16/03/2022	30-jun-22	31-dic-
18	MGT	Prestar servicios profesionales al proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales (PFET) del DNP, en las acciones y actividades para la provisión de asistencia técnica operativa en las áreas de gestión financiera y tributaria de los municipios objeto de pilotaje del modelo de gestión territorial (MGT) en el marco del componente 3 del proyecto	CARLOS ANDRES LOPEZ SALAZAR	6 meses	29/03/2022	30-jun-22	31-dic-

Para el respectivo análisis adjuntamos documento de prorroga y adición aprobados en el comité Técnico operativo y certificación de desempeño.

Cordialmente,

Carolina Abaunza Esquivel
Asesora de Banca
Proyecto de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales
Departamento Nacional de Planeación
Tel (571) 3815000 Ext. 32433

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

Vigencia:2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **CDP2022-006769** **Fecha Exp: 23/06/2022**

Valor total certificado de Disponibilidad Presupuestal: $ 25.168.064,00

OBJETO/CONCEPTO: ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO No. 2220584 CUYO OBJETO CONSISTE EN: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PFET) DEL DNP, EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS OBJETO DE PILOTAJE DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT) EN EL MARCO DEL COMPONENTE 3 DEL PROYECTO.

Detalle

Concepto	Rubro	CentroDeCosto	CentroContable	Fuente	LineasDeNegocio	Valor CDP
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN VI	921901021	000000 - CONVENIOS	215082 - AR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	155 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	03 - CONVENIOS DE GESTION	$25.168.064,00

ZARATE SANCHEZ SANDRA MILENA

RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

Solicitado: Elkin Jose Bechara velasquez / 06/23/2022

Revisó: HERNANDEZ ZAMBRANO PAOLA ANDREA / 06/24/2022

Elaboró: ZARATE SANCHEZ SANDRA MILENA / 06/24/2022