PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISION**	Código: **CT-FO-11**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

Medellín, **14/6/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 15 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 31/5/2022 al 9/6/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN”

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES						X						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($742.270.716,50) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 59,38 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.250.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**646.632.662**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Gmjco	5000524360	01/06/2022	856	3.444.992,00	599.922.346,00
Biter4	5000524147	01/06/2022	860	1.153.700,00	598.768.646,00
Birey	5000524239	01/06/2022	846	1.818.250,00	596.950.396,00
Bigir	5000524503	01/06/2022	855	6.308.600,00	590.641.796,00
Bibom	5000524460	01/06/2022	848	9.030.500,00	581.611.296,00
Baser 4	5000524750	01/06/2022	853	3.706.200,00	577.905.096,00
Baser15	5000524532	01/06/2022	852	5.530.000,00	572.375.096,00
Bipeb	5000524244	01/06/2022	854	2.390.470,00	569.984.626,00
Bicab	5000525391	01/06/2022	850	1.738.625,00	568.246.001,00
Bijul	5000524668	01/06/2022	851-859	9.172.500,00	559.073.501,00
Bicab	5000525419	01/06/2022	861	6.849.000,00	552.224.501,00
Baser14	5000524664	01/06/2022	847	1.107.500,00	551.117.001,00
Bibar	5000524175	01/06/2022	849	234.375,00	550.882.626,00
Birey	5000525302	06/06/2022	863	2.899.875,00	547.982.751,00
Baser14	5000526554	06/06/2022	864	520.000,00	547.462.751,00
Bibom	5000526216	06/06/2022	865	8.999.250,00	538.463.501,00
Baser 4	5000525279	06/06/2022	862	2.190.710,00	536.272.791,00
Baser14	5000526555	06/06/2022	867	4.309.837,50	531.962.953,50
Bijul	5000525897	08/06/2022	869	3.536.000,00	528.426.953,50
Bajes	5000526520	08/06/2022	871	4.917.400,00	523.509.553,50
Biosp	5000526280	08/06/2022	872	2.330.310,00	521.179.243,50
Baser15	5000526918	09/06/2022	875	10.116.250,00	511.062.993,50
Gmjco	5000527051	09/06/2022	880	2.260.210,00	508.802.783,50
Birey	5000526796	09/06/2022	883	1.073.500,00	507.729.283,50
TOTAL PAGO				95.638.054,50	

Porcentaje cumplimiento Avance 59,38 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

NHF
Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16

Medellín, **17/6/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 16 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/6/2022 al 9/6/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN”

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES						X						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($761.227.756,50) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 60,90 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.250.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**742.270.717**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Binut	5000524351	01/06/2022	857	1.746.590,00	505.982.693,50
Bijul	5000526985	06/06/2022	868	8.391.250,00	497.591.443,50
Baser 4	5000526838	08/06/2022	870	3.732.060,00	493.859.383,50
Binut	5000525922	08/06/2022	873	1.814.220,00	492.045.163,50
Binut	5000526974	09/06/2022	881	1.661.720,00	490.383.443,50
Biter4	5000527667	09/06/2022	882	1.611.200,00	488.772.243,50
TOTAL PAGO				18.957.040,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 60,90 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor de contrato No. 007-007 de 2022

Elaboró: Natália Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Medellín, **23/6/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 17 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/6/2022 al 10/6/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN”

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES						X						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($784.340.201,50) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 62,75 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.250.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**761.227.757**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bicab	5000528714	06/06/2022	866	3.468.625,00	485.303.618,50
Bijul	5000527776	09/06/2022	874	8.391.250,00	476.912.368,50
Baser 4	5000529781	09/06/2022	876	3.415.420,00	473.496.948,50
Bipeb	5000528899	09/06/2022	877	2.090.470,00	471.406.478,50
Biosp	5000528981	09/06/2022	879	3.721.930,00	467.684.548,50
Baser14	5000528767	10/06/2022	884-891	2.024.750,00	465.659.798,50
TOTAL PAGO				23.112.445,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 62,75 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

NHF

Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18

Medellín, **28/6/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 18 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/6/2022 al 24/6/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN”

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES						X						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($807.228.594,50) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 64,58 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.250.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**784.340.202**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bicab	5000528852	09/06/2022	886	2.466.625,00	463.193.173,50
Bigir	5000527433	10/06/2022	888	2.622.128,00	460.571.045,50
Gmjco	5000531012	10/06/2022	889	160.000,00	460.411.045,50
Bibar	5000530823	10/06/2022	890	1.522.000,00	458.889.045,50
Birey	5000530258	22/06/2022	892	1.229.750,00	457.659.295,50
Baser14	5000530236	22/06/2022	893	2.483.375,00	455.175.920,50
Bibar	5000530806	22/06/2022	895	208.000,00	454.967.920,50
Bicab	5000530706	22/06/2022	896	234.375,00	454.733.545,50
Biosp	5000530154	22/06/2022	897	2.061.720,00	452.671.825,50
Binut	5000529974	22/06/2022	898	1.509.220,00	451.162.605,50
Biter4	5000530207	22/06/2022	899	848.700,00	450.313.905,50
Bijul	5000530155	22/06/2022	900	3.450.000,00	446.863.905,50
Baser15	5000529970	22/06/2022	901	2.587.500,00	444.276.405,50
Bigir	5000530885	24/06/2022	903	1.505.000,00	442.771.405,50
TOTAL PAGO				22.888.393,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 64,58 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

NHF
Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19

Medellín, **29/6/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 19 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/6/2022 al 22/6/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN”

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES						X						
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($847.277.104,50) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 67,78 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.250.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**807.228.595**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bajes	5000526877	09/06/2022	878	19.413.560,00	423.357.845,50
Bibom	5000528356	09/06/2022	885	6.540.500,00	416.817.345,50
Bibom	5000531027	10/06/2022	887	5.022.075,00	411.795.270,50
Bibom	5000530308	22/06/2022	894	8.952.375,00	402.842.895,50
Baser 4	5000531134	22/06/2022	902	120.000,00	402.722.895,50
TOTAL PAGO				40.048.510,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 67,78 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

NHF

Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos