	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 3
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Fuente de los recursos destinados al contrato principal: SGP-Propósito General libre inversión

Fecha de elaboración de la solicitud: 30 de Junio de 2.022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato número: 165 del 28 de Enero de 2022

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CONSTITUCIONAL Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Interventor: N/A

Supervisor GLORIA ALEXANDRA RESTREPO ALBARRACÍN, Secretaria de Gobierno

Contratista: FRANCISCO MANUEL LEONES BLANCO — C.C. 9042276

Valor inicial del contrato: $ 21.750.000

Plazo inicial de ejecución del contrato: CINCO (05) MESES

Fecha de inicio del contrato:	07	de	Febrero	de	2.022
Fecha de terminación del contrato:	06	de	Julio	de	2.022

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No. Tiempo ( )

Fecha actual de terminación del contrato: de de

Adiciones

Contrato adicional No. Valor :

Tipo de Garantía FECHA

Desde _____

Ampliación de póliza hasta _____

Valor actual del contrato:

Modificaciones

Contrato adicional No Cláusula N° Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una | Modificación
Prorroga X
Adición X | Al contrato anteriormente mencionado

Prórrogas

Cláusula No.	Tiempo: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
SÉPTIMA: DURACIÓN	SEPTIMA: DURACIÓN: Prorrogar durante DOS (02) meses y QUINCE(15) DIAS más la duración del contrato principal, por lo tanto, el contrato tendrá un término de ejecución de SIETE (07) MESES y QUINCE (15) DÍAS contado este tiempo desde la suscripción del acta de inicio del contrato.

Fecha actual de terminación del contrato: 15 De SEPTIEMBRE de 2.022

Adiciones

Cláusula No.	
QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO	QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($10.875.000) al contrato principal, por lo tanto, el valor del contrato será de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($32.625.000). Los valores adicionados se cancelarán en dos (02) pagos mensuales de CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.350.000) y un último pago de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.175.000) contados a partir del acta de inicio.
SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Los gastos que se deriven del presente proceso de adición se realizarán con cargo al rubro Presupuestal Nro. 2.4.2.02.02.008.46.14.08 denominado: Facilitar el derecho a la justicia, la promoción, reconciliación, convivencia y construcción de paz a través del acompañamiento técnico en el Municipio de Apartadó. -Supervil Disponibilidad N°: CD0225 del 26/01/2022 Compromiso N°: RP0188 del 26/01/2022

Valor actual del contrato: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($32.625.000)

Modificaciones

Cláusula N°	Descripción

Justificación de la solicitud: El Municipio de Apartado suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 155 del 28 de enero de 2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CONSTITUCIONAL Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, el cual vence el próximo 06 de julio de 2022. Al momento de adelantar el proceso de contratación no se contaba con las asignaciones presupuestales suficientes para contratar la totalidad de los servicios requeridos, se contrató inicialmente por un valor de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($21.750.000). Por lo que se requiere y se hace necesario prorrogar durante DOS (02) meses y QUINCE (15) DÍAS más en tiempo y adicionar recursos por valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($10.875.000) el contrato de prestación se servicios Nro. 155 de 2022, con el fin de dar continuidad a las actividades establecidas en el contrato principal y cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Secretaria de Gobierno.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-02
		Versión: 4
	Solicitud de Bienes y Servicios	Fecha de Aprobación: 02/03/2012
		Página: 1 de 1

SOLICITUD No.	DIA	MES	AÑO	SECRETARIA
	30	06	2022	GOBIERNO

SECCION: GOBIERNO

OBJETO: OTROSI DE ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CONSTITUCIONAL Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

ELEMENTO	U/MED	CANT	V/ UN	V/ TOTAL
ADICIÓN EN DINERO Y TIEMPO al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 165 de 2022 CD0225 del 26/01/2022 RP0135 del 28/01/2022	Mes/días	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	$ 10.875.000	$ 10.875.000
TOTAL				$10.875.000

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	V/ RUBRO
Facilitar el derecho a la justicia, la promoción, reconciliación, convivencia y construcción de paz a través del acompañamiento técnico en el municipio de Apartadó.- Supervit	2.3.2.02.02.008.45.14.08	$10.875.000
NOMBRE DEL PROYECTO		CODIGO DEL PROYECTO
Implementación y promoción de la justicia, reconciliación, convivencia y construcción de paz en el municipio de Apartadó.		2022050450023

ELABORÓ SOLICITÓ	APROBACION				ELECCION				V/B BANCO DE PROYECTO SECRET. PLANEACION
	Acta N°	Fecha D	M	A	Acta N°	Fecha D	M	A	
	32	30	06	2022					
SINDY RIASCOS SÁNCHEZ GLORIA ALEXANDRA RESTREPO ALBARRACÍN	Firma Autorizado				Firma Autorizado				V/B ALMACEN PLAN DE COMPRAS