	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAC – PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Julio Año: 2022

CONTRATO N°. 004-00-J-EMAVI-GRUAC-2022

CONTRATISTA: TOOLNOLOGY COLOMBIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $18.192.720, oo

FORMA DE PAGO: PAC ABRIL 2022 (PAGO ÚNICO)

FECHA FIRMA: Día: 24 Mes ENERO. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA EMAVI. LOTE No. 1 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GENEXUS.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **24-ENE-2022** hasta el **31-DIC-2022**

Porcentaje Avance en tiempo: **46%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **46 %**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **100%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **0 %**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, TENIENDO ACCESO A LAS SIGUIENTES LICENCIAS POR PARTE DEL CONTRATISTA:

  - DEVELOPMENT ENVIRONMENT (ANTES LLAMADO GX IDE PROFESSIONAL EDITION), JAVA GENERATOR (ANTES LLAMADO GX JAVA GENERATOR) Y NATIVE MOBILE GENERATOR (GX SMART DEVICES GENERATOR) DISPONIBLES EN EL COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA: HP. ACTIVO FIJO: 524848. REGISTRO INTERNO ESCUADRÓN TELEMÁTICA: 4174877046DX38 UBICADO EN EL LABORATORIO DE GEOMÁTICA, PISO 2 DEL GRUPO ACADÉMICO.

  - JAVA GENERATOR (ANTES LLAMADO GX JAVA GENERATOR) DISPONIBLE EL COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA: HP. ACTIVO FIJO: 524847. REGISTRO INTERNO ESCUADRÓN TELEMÁTICA: 4174877046DX41 UBICADO EN EL LABORATORIO DE GEOMÁTICA, PISO 2 DEL GRUPO ACADÉMICO.

- SE REALIZÓ PAGO ÚNICO AL CONTRATISTA CON CARGO AL PAC ABRIL 2022, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL ESTABLECIDAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL, POR VALOR DE $18.192.720, oo,

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


- SE TIENEN PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE (EN CASO DE QUE SE GENERE UNA NUEVA VERSIÓN O UPGRADE DE COMPLEMENTOS DE LA VERSIÓN ACTUAL POR PARTE DE LA CASA FABRICANTE), DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN RESTANTE DEL CONTRATO.
- SE HIZO CONTACTO CON EL CONTRATISTA, NO HAY VERSIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
- NO SE ENCUENTRA PENDIENTE NINGÚN PAGO AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. LEIDY GARZÓN DIAZ

FIRMA: 

C.C. No. 1022329552

DEPENDENCIA: EMAVI-GRUAC-PIINF

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.