METRO BOGOTÁ	**CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS DE LA EMB S.A. 1**	VERSIÓN: 8
		Página 1

Contrato No.: 108 DE 2022 de Prestación de Servicios

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en la gestión para el saneamiento de servicios públicos domiciliarios, recibo, administración y entrega de predios adquiridos en el marco del proceso de adquisición predial del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de Bogotá

Nombre del Contratista CEPEDA ALVAREZ NELSON FABIAN

CDP constituido (s):

83 de 04/01/2022

CRP constituido (s):

388 de 27/01/2022

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.108 DE 2022 de Prestación de Servicios de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 108 DE 2022	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	73.845.254,00
Valor Adiciones Contrato	0,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	73.845.254,00
Total Pagado	**16.483.336,00**
Saldo Contrato	**57.361.918,00**
Valor Reintegrado	**0,00**
Valor Liberación saldo	**0,00**

	RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
Item	**Certificado disponibilidad presupuestal**	**Registro Presupuestal**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor Bruto ($)**	**Valor Pagado ($)**
1	83	388	8413	31/03/2022	5.934.006,00	5.393.829,00
2	83	388	8604	25/04/2022	6.593.326,00	6.048.685,00
3	83	388	9038	6/06/2022	3.956.004,00	3.429.220,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 388 de 2022	16.483.336,00	57.361.918,00
Valor Total Pagado	**16.483.336,00**	**0,00**
Valor Total del Contrato 108 DE 2022	**73.845.254,00**	
Valor Total Saldo no ejecutado*		**57.361.918,00**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.108 DE 2022 Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenador del Gasto respectivo, definir y autorizar la liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, como insumo de la solicitud de liberación de los recursos.

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Financiera al corte al 23/06/2022

ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO
Gerente Financiero

Elaboro : **Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto**

Reviso : **Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos - Profesional Presupuesto**
Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero
Sonia Constanza Florez Ávila - Profesional Contabilidad