ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-05
	ACTA INICIACIÓN CONTRATO	Versión: 02
	FORMATO	Aprobación: 10/11/2017

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**Prestación de Servicios**		**CONVENIO**	

Contrato número:	CALAMIDAD PUBLICA –SGR-04	De	09 DE JUNIO DE DEL 2022

Objeto del contrato: CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACION DE TALUDES MEDIANTE GAVIONES PARA MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES, EN LA VIA DE ACCESO DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES MILANO,MONTIVERDI,SECUOYA Y TALUD ALTOS DEL MORAL MEDIANTE EL DECRETO CALAMIDAD PUBLICA No.042-2022 DURACION 45 DIAS

SUPERVISOR	
Contratista:	**CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI**
Valor del contrato:	**NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($99.932.926)**
Duración del contrato: CUARENTA Y CINCO DIAS (45) DIAS	

ACUERDO DE INICIO

En	El Municipio de Los Patios	a los	VEINTITRES	23	Días del mes de	JUNIO	De 2022

se reunieron

en su calidad de interventor del contrato (e)	**y**	**CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI**

Representante legal del contratista, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado./

Fecha de inicio del contrato:	**23**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2022**
Fecha de terminación del contrato:	**06**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2022**

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

ING.JHONATAN FABIAN VELASCO RONCANCIO
Supernumerario de Gestión del Riesgo
Supervisor

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI
RL/CLAUDIA PATRICIA QUIROGA
Contratista