






SPI - Registro Proyectos
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/RegistroInformacion.aspx?id=img_Registrar Seguimiento
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
sábado, 04 de junio de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Registrar Seguimiento
Registrar Seguimiento
Consultar Seguimiento
Diagnóstico
Inicio | Seguimiento Territorio | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento
Registro
Código BPIN
Nombre del Proyecto
Entidad Territorial RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Vigencia Desde 2022 Periodo 5 Mayo Periodicidad MENSUAL
Vigencia Hasta 2022 Periodo 5 Mayo Periodicidad MENSUAL
Fecha límite de Registro de Información: 07/06/2022
Proyecto
Estado Proyecto
Control Posterior
Vigencia Periodo
Avance Físico del Producto
Avance Gestion
Avance Financiero
Completitud
Cerrar Proyecto
2020660010008 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
ABIERTO
20/04/2022 8:11:41 a. m.
2022 5-Mayo
0,00%
0,00%
42,30%
Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 04/06/2022 (Actualizado)
Total: 1
Escribe aquí para buscar
16°C Lluvia ligera
ESP
11:25 a. m. 4/06/2022


SPI - Ejecución Presupuestal del
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoEjecucionPresupuestal.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=5
sábado, 04 de junio de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $800.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 20/04/2022 08:11:41 a. m.
Periodo: 2022 - Mayo
Sin Ficha EBI
spi.dnp.gov.co
Registro Actualizado.
Aceptar
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
56,71
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
56,71
Total: 2
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
16°C Lluvia ligera
ESP
11:27 a. m. 4/06/2022


SPI - Distribución Regional de F
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/DistribucionRegionalInversion.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=5&tipo
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion Vigente 2022: $800.000.000,00
Responsable: Claudia Ximena Londoño Jaramillo-PEREIRA
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 20/04/2022 08:11:41 a. m.
Fecha Límite de Registro: 07/06/2022
Periodo: 2022 - Mayo
Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
% No Regionalizable: 0,00%
Regionalización de la Inversión
Tipo de Fuente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
Total Distribución Regional
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regional
spi.dnp.gov.co
Registro grabado. Distribución Regional Completa.
x- Información de regionalización completa.
Aceptar
Distribución Regional
Departamento
Municipio
Apropiación
Inicial SUIFP
Vigente SUIFP
Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Risaralda
PEREIRA
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
Total: 1
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
16°C Lluvia ligera
ESP
11:29 a. m.
4/06/2022


SPI - Ejecución Presupuestal del
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoEjecucionPresupuestal.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=5&me
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
sábado, 04 de junio de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información Presupuestal Completa.
Aceptar
2020 - 2024
Fecha Límite de Registro: 07/06/2022
Periodo: 2022 - Mayo
Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Ejecución Vigencia
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
56,71
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$800.000.000,00
$775.311.500,00
$439.641.341,00
$439.641.341,00
56,71
Total: 2
spi.dnp.gov.co
Escribe aquí para buscar
16°C Lluvia ligera
ESP
11:30 a. m.
4/06/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=5&
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
[OBLIGADO = $226.808.300]
OBJETIVO: Brindar estrategias adecuadas para la realización de espacios de participación con la ciudadania
[OBLIGADO = $212.833.041]
PRODUCTO: Servicio de promoción a la participación ciudadana .. (Click para expandir)
[OBLIGADO = $212.833.041]
Actividades del producto:
Todos
Actividad
Vigente SUIFP
Obligado
Observación Mensual
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Eventos realizados con logístic
Inversión - Adquisició elementos y equipos los eventos de partici
Inversión - Adquisició servicios de acceso de
Inversión - Adquisició Capacitaciones dirigidas talleres y otras actividades de capacitación
$12.511.800,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar seguimiento y acompañamiento a la participación ciudadana de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje 2020 – 2023
$315.000.000,00
$176.043.141,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Apoyar la realización de eventos que promuevan la participación ciudadana
$48.752.400,00
$24.278.100,00
Total Producto
$388.776.000,00
$212.833.041,00
Total: 6
spi.dnp.gov.co
Información de actividades completa.
Aceptar
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
16°C Lluvia ligera
ESP
11:37 a. m.
4/06/2022


SPI - Información de Indicadore
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionIndicadoresGestion.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&p
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
sábado, 04 de junio de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Indicadores de Gestión
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: RISARALDA - PEREIRA Entidad: PEREIRA
Apropiacion
Responsable
Fecha Contr
Fecha Límite
8:11:41 a. m.
Resumen Ejecuti
Periodo: 2022 - Mayo
Sin Ficha EBI
spi.dnp.gov.co
Información Completa
Aceptar
Todos
Descripción Indicador
Unidad de Medida
% Peso2022
Meta Vigente2022
Avance Vigencia2022
% Avance Vigencia2022
Observación Mensual
0800G002 Solicitudes Atendidas-
Porcentaje- Porcentaje: Cantidad
100
100,0000
0,0000
0,00
Total: 1
Escribe aquí para buscar
16°C Lluvia ligera
ESP
11:38 a. m.
4/06/2022