| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | PSI-SJM-FR-08<br>Estado Vigente<br>Versión 2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DEL ACTA | 1 DE JULIO DE 2022 | | |
| CONTRATO N ° | 2203300589 | | |
| INFORME Nº | 3 | | |
| OBJETO: | DEMOLICION DE INMUEBLES QUE AMENAZAN RUINA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES (INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO) | | |
| FECHA DE INICIO: | 1/04/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 20/12/2022 |
| PLAZO (MESES O DÍAS): | 260 DIAS | | |
| VALOR: | $ 50.049.136 | FORMA DE PAGO: | ACTAS PARCIALES |
| CONTRATISTA: | JOSE ORLANDO RENDON LONDOÑO | | |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: | ALVARO VASQUEZ VASQUEZ | | |

**TIPO DE OBRA**

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros X Cuales DEMOLICION DE INMUEBLES

Observaciones:

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Obligación Nº | Porcentaje de ejecución fisica | Valor de la ejecución (en $) | Califique Calidad (1 - 5) | Total beneficiados | Comuna o Corregimiento | Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | N.A. | N.A. | 5 | POBLACION URBANA Y RURAL | | |
| Acta Parcial N° | | | | | | |
| Acta Parcial N° | | | | | | |
| Saldo no ejecutado | | $ 50.049.136,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿El contratista entregó material escrito? | SI | NO X | Nº de folios |
| ¿El contratista entregó material magnético? | SI | NO X | Nº |

Observaciones:
Durante este último mes no se ha ejecutado ninguna labor. Se esperan los respectivas actos administrativos para dar inicio a las labores de demolición previstas.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz

FIRMA
NOMBRE: ALVARO VASQUEZ VASQUEZ
C.C. 16.137.613
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

| ANEXOS | Nº de Folios |
|---|---|
| Informe contratista | |
| Informe supervisor y/o interventor | |
| Registro fotográfico | |

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo ) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES