# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-05-2022**

**AL**: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 003 del contrato No. 005-010-2022 Correspondiente al periodo del mes de MAYO 2022, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 005-010-2022**

**CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N°1**

**OBJETO:** *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA. LOTE 2 SUCRE"*

**VALOR DEL CONTRATO: $ 600.000.000,00**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-08-2022**

**MODIFICACIONES: SI ___ NO ___**

| **TIPO** | |
|---|---|
| N/A | |
| | |
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| **DESCRIPCION** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **ENE-22** | **FEB-22** | **MAR-22** | **MAY-22** | |
| 8.1.1 | El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales | Bienes | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.2 | Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato | Póliza | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.3 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato | Bienes | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.4 | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos | Bienes | SI | SI | SI | SI | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | establecidos en la Invitación | | | | | | |
| 8.1.5 | Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual. | Oficio y/o correos electrónicos | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.6 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | Oficio y/o correos electrónicos | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.7 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | actas | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.8 | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato | actas | SI | SI | SI | SI | |
| 8.1.9 | Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato. | Carta de Aceptación | SI | SI | SI | SI | |
| | | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

| No | tipo | descripción | tratamiento | responsable | prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones | Garantía de cumplimiento | Supervisor | Mensual |
| 2 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | Entidad | Mensual |
| 3 | económico | Falta de calidad del bien a contratar | Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo | contratista | En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción |
| 4 | regulatorio | Cambio de legislación tributaria | Verificación normatividad tributaria | Entidad contratista | Diario |
| 5 | Operacional | Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos | Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados | Entidad contratista | Mensual |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

## 5. CONTROL DE PAGOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago anticipo(si aplica) | | **86.645.920,00** | | **600.000.000,00** |
| Numero de trámite de pago -003 | | | | |
| | may-22 | | 513.354.080,00 | |
| FALO-5274 | 09-may-22 | $ 27.002.492,00 | 486.351.588,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5275 | | $ 9.242.410,00 | 477.109.178,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5276 | | $ 10.717.300,00 | 466.391.878,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5277 | | $ 4.725.361,00 | 461.666.517,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5278 | | $ 2.450.851,00 | 459.215.666,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5280 | | $ 2.620.766,00 | 456.594.900,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5281 | | $ 296.295,00 | 456.298.605,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5282 | | $ 735.648,00 | 455.562.957,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5283 | | $ 626.970,00 | 454.935.987,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5314 | 13-may-22 | $ 1.086.013,00 | 453.849.974,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5315 | | $ 459.961,00 | 453.390.013,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5316 | | $ 441.190,00 | 452.948.823,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5345 | 18-may-22 | $ 3.092.468,00 | 449.856.355,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5347 | | $ 1.616.194,00 | 448.240.161,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5348 | | $ 1.574.124,00 | 446.666.037,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5350 | | $ 1.086.013,00 | 445.580.024,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5351 | | $ 459.961,00 | 445.120.063,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5352 | | $ 441.190,00 | 444.678.873,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5330 | 16-may-22 | $ 3.434.400,00 | 441.244.473,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5366 | 21-may-22 | $ 2.622.193,00 | 438.622.280,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5367 | | $ 13.552.378,00 | 425.069.902,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5368 | | $ 4.479.485,00 | 420.590.417,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5375 | 23-may-22 | $ 1.717.200,00 | 418.873.217,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| FALO-5376 | | $ 240.364,00 | 418.632.853,00 | CI-005-ARC-JOLA-2021 |
| **TOTAL 01** | | **94.721.227,00** | | |

| CRP | VALOR DEL CONTRATO | AJUSTE PPTO. | REDUCCION | ADICION 1 | ADICION 2 | EJECUCION MESES ANTERIORES | EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5822 | **600.000.000,00** | | | | | | 181.367.147,00 | 418.632.853,00 |
| | | | | | | | 30,23% | 69,77% |
| | | | | | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 30.23 %  Demora _____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

**N/A**

## 9. RECOMENDACIONES

**N/A**

Cordialmente,

CRISTIAN NUÑEZ MORILLO

Firmado digitalmente por CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Fecha: 2022.07.05 13:50:03 -05'00'

AUX CRISTIAN NUÑEZ MORILLO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-010-2022