Alcaldía de Caldas Antioquia	ACTA DE INICIO	**Código:** F-CC-12
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 19/12/2020

Mediante la suscripción de la presente acta, las partes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONVENIO		NÚMERO:	1656 de 2022
CONTRATO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de mayo del 2022
OBJETO :DEMARCACIÓN HORIZONTAL E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)			
CONTRATANTE		NOMBRE	Municipio de Caldas Antioquia – Secretaria de Infraestructura Física
		NIT/C.C	890.980.447-1
CONTRATISTA		NOMBRE	VIAS Y SEÑALES S.A.S
		NIT/C.C	801004566 - 0
VALOR		VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 24.644.880)	
PLAZO		Un (1) mes	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NÚMERO	1392
		FECHA DE COMPROMISO	27/05/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA		16 de Junio del 2022	
VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA) O VERIFICACIÓN AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIÓN (PERSONA NATURAL)		(INDICAR SI O NO)SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		MC-742-2022	

SUPERVISOR/INTERVENTOR:	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL	Juan Esteban Zapata Pérez
	CONTRATO INTERVENTORIA	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO /CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el contrato/convenio No. 1656 de 2022, se fijan:

1. FECHA DE INICIO: 06 JUL 2022

Para constancia se firma la presente acta,

Juan Esteban Zapata Pérez
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor

Jhon Alexander Soto Dávila
R.L Vías Y señales S.A.S
Contratista