N		1	2	3	4	5
Clase		General	General	Especifico	General	General
Fuente		Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
Etapa		Planeación y Ejecución	Planeación y Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional y De la	Operacional y De la	Económico y Político	Financiero	Financiero
Descripción		Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Daños a terceros	Huelgas o paros generales	Financiamiento del contrato	Incremento en impuestos que afectan el desarrollo de las actividades del contratante
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incapacidades e indemnizaciones por no afiliación	Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Disminución de recursos
Probabilidad		3	3	2	2	2
Impacto		5	5	1	2	2
Valoración		8	8	4	4	2
Categoría		Extremo	Extremo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?		Contratista Interventor	Contratista Interventor	Contratista interventor/ Entidad	Contratista Interventor	Contratista Interventor
Tratamiento/Control a ser implementado		Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	N/A	Planeación de Flujo de Fondos	Calculo de Impuestos que afectan el Contrato
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3	3	2	1	2
	Impacto	1	1	1	2	2
	Valoración	4	4	2	3	2
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista	Contratista interventor	Entidad Estatal	Contratista interventor	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Suscripción del Contrato	Suscripción del Contrato	N/A	Presentación de la Propuesta	Formulación del proyecto
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Acta de Inicio	Acta de Inicio	N/A	Semanal	Legalización del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Formato de Afiliación y Pago	Suscripción Pólizas de Garantías	N/A	Informes de Flujos de Fondos	Legalización del contrato
	Periodicidad	Mensual	Mensual	N/A	Semanal	Al inicio

6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte de la Entidad	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Entrega oportuna de los informes por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Contratista interventor	Estudios Previos	Informes de ejecución	N/A	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación del costo de honorarios profesionales. Debido a la escasez de oferta de personal de supervisión y dirección con las disciplinas, competencias y habilidades requeridas para la operación.	Aumento en los costos de mano de obra y por honorarios de personal necesario para la ejecución de la interventoría. Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo temporal o definitivo.	3	3	6	Alto	Contratista Interventor	Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la interventoría.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde el proceso contractual	Liquidación del contrato	N/A	N/A