	ACTA DE REINICIO	
	VERSION: 3	**Código: GJ-GJ-FR-05**

Tipo de Contrato	Contrato prestación de servicios
Número de Contrato	037-2022
Contratista	GEOINFOMINERA S.A.S
Supervisor	COLOMBIA ALEXANDRA MORENO Interno: X Externo:
Objeto	Prestación de servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el marco de los trámites de legalización de Minería de Hecho, enfocados en la obtención de tres planes de manejo para las solicitudes de legalización de minería de hecho pendientes al año 2018, conforme las especificaciones determinadas en el Anexo No 01 denominado especificaciones y requerimientos técnicos mínimos del convenio ANM 515-2021.
Valor	Doscientos cincuenta y tres millones setecientos noventa mil ($ 253,790,000)
Fecha de Iniciación	1/2/2022
Fecha de Suspensión	29/3/2022
Fecha de Reinicio	
Fecha de Terminación	

En Manizales, se reunieron JUAN DAVID ARANGO GARTNER, Director General (o su delegado) de CORPOCALDAS, GEOINFOMINERA S.A.S., Contratista, identificado con Nit No. 900735990,y COLOMBIA ALEXANDRA MORENO como Supervisora por parte de CORPOCALDAS, con el propósito como se ha convenido de reiniciar el contrato No. 037-2022.

Para lo anterior se consideraron las siguientes causas:

1. Que el contrato No. 037-2022, fue suspendido desde el día 29 de MARZO de 2022, como consta en el Acta de Suspensión Temporal respectiva
2. Que las causas que dieron lugar a la suspensión temporal del contrato han sido superadas así como se indica a continuación:
   - El Contrato Interadministrativo ANM 515-2021 firmado entre Corpocaldas y la Agencia Nacional de Minería fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2022, contrato del cual depende la vigencia y ejecución del contrato 037-2022.

Observaciones:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada en Manizales,



JUAN DAVID ARANGO GARTNER
DIRECTOR GENERAL

GEOINFOMINERA S.A.S.
CONTRATISTA

Colombia A. Moreno M.

COLOMBIA ALEXANDRA MORENO
SUPERVISORA