1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


Contratista	**MEDIUM CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S**
Informe de Actividades No.	Acta número dos (2)
Periodo	01 de marzo al 31de marzo de 2022.
Número del Contrato	2022-027
Clase del Contrato	Contrato de prestación de servicio profesionales.
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL EN EL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LA CADENA DE VALOR, EL MANUAL DE FUNCIONES Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**
Plazo	CUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2021.
Valor Total del Contrato	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000) INCLUIDO IVA
Fecha de Inicio	27 de enero de 2022
Fecha de Terminación	26 de mayo de 2022
Adición 1	N/A
Prórroga 1	N/A
Adición 2	N/A
Prórroga 2	N/A
Supervisor y/o interventor	**PATRICIA DELGADO JIMÉNEZ**
Dependencia	Jefe Administrativa Financiera y Tesorera
Nueva Fecha de Terminación	N/A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTRO**	**% AVANCE DE EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1. Diagnosticar la situación interna y externa de la Entidad y trazar la ruta de la misma.	• Realización de taller con el Comité Directivo de la Entidad para el levantamiento de la información necesaria para definir la Misión, la Visión y los Grupos de Valor. • Reunión con el Gerente de la Entidad para la definición y aprobación de las etapas del Proyecto.	• Listado de Asistencia 18 de marzo. • Grabación reunion 18 de marzo. • Listado de asistencia Reunion Gerente.	80%	No Aplica
2. Levantar el organigrama de la entidad por dependencias con inclusión de órganos consultivos y acto que la sustenta.	Se plantea para el Mes 3, una vez se termine el Alcance 1 (Anexo Plan Trabajo DIRECCIONAMIENTO AIM 25.02.2022)	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3. Identificar los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la Entidad, por medio de la definición de la política de administración del riesgo alineada con los objetivos estratégicos de la Entidad.	Programado para el Mes 3 (Anexo Plan Trabajo DIRECCIONAMIENTO AIM 25.02.2022) Esta actividad se realizará de manera coordinada con el MIPG a través de la profesional responsable.	No Aplica	No Aplica	No Aplica

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTRO**	**% AVANCE DE EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
4. Realizar un proceso de reingeniería de la Cadena de Valor de la Entidad mediante un Re-diseño que incluye los siguientes procesos: estratégicos, misionales, de Apoyo y de Control.	Programado para el Mes 3 (Anexo Plan Trabajo DIRECCIONAMIENTO AIM 25.02.2022) Esta actividad se realizará de manera coordinada con el MIPG a través de la profesional responsable.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5. Alinear el Manual de Funciones frente a la nueva realidad de la Entidad ajustando el Manual de Funciones de la Entidad de acuerdo al nuevo Mapa de Procesos de la misma.	Programado para el Mes 4 (Anexo Plan Trabajo DIRECCIONAMIENTO AIM 25.02.2022)	No Aplica	No Aplica	Se debe socializar mediante un taller a todos los funcionarios, todos los cambios realizados en el Manuel de funciones.
6. Identificar la realidad financiera de la Entidad para facilitar la toma de decisiones en la misma mediante un análisis Financiero de la Entidad que permita detectar las dificultades y los posibles correctivos.	Programado para el Mes 4 (Anexo Plan Trabajo DIRECCIONAMIENTO AIM 25.02.2022)	No Aplica	No Aplica	No Aplica

CONTRATISTA			SUPERVISOR	
ALCANCE DEL CONTRATO	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTRO**	**% AVANCE DE EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
7. Apoyar a la entidad en la revisión y documentación del proceso de gestión documental, conforme a la normativa vigente.	Programado para el Mes 4 (Anexo Plan Trabajo DIRECCIONAMIENTO AIM 25.02.2022)	No Aplica	No Aplica	No Aplica



Julián Alberto Villegas Flórez c.c. 9.873.771
Rep. Legal MEDIUM CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S
Contratista