Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Neiva Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION	**Fecha del informe:**	5/07/2022
Unidad responsable:	SOPORTE TECNOLOGICO	**Contrato No.**	12-SER005-2022
Supervisor (A):	CARLOS HERNAN BERMUDEZ VEGA	**Fecha de suscripción:**	27/01/2022
		Valor total:	$ 17.965.962,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	180 dias
Contratista:	SEBASTIAN CAMILO BRAVO BARRERA	**Fecha de terminacion:**	31/07/2022
Nit:	1073605193	**Lugar de ejecución:**	Neiva Huila
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	**Porcentaje avance:**	83,33
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
Contratar a nombre de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura-Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional de Neiva, la prestacion de servicios tecnicos como apoyo a la supervision del contrato de digitalizacion de expedientes de la Direccion Ejecutica Seccional de Neiva, Distritos Judiciales de Neiva y Florencia,

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	1/02/2022
Plazo inicial:	180 dias
Fecha vencimiento inicial:	31/07/2022
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 17.965.962,00			**Valor Total:**	$ 17.965.962,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 2.994.327,00

Forma de Pago: Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
16,66	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.001 del mes de Febrero, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.001, planilla de pago de seguridad social No.9430448065 del periodo febrero por valor de $372,300.
33,33	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.002 del mes de Marzo, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.002, planilla de pago de seguridad social No.9431981717 del periodo Marzo por valor de $372,300.
50,00	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.003 del mes de abril, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.003, planilla de pago de seguridad social No.9433206545 del periodo Abril por valor de $372,300.
66,66	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.004 del mes de mayo, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.004, planilla de pago de seguridad social No.9435714398 del periodo Mayo por valor de $372,300.
83,33	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.005 del mes de junio, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.005,Informe quincenal 15-06-2022 plan de avance y ejecucion contractual y planilla de pago de seguridad social No.9436950645 del periodo Junio por valor de $372,300.
TOTAL	**14.971.635,00**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
57018022	15/03/2022	2.994.327			
91531322	11/04/2022	2.994.327			
126457722	12/05/2022	2.994.327			
167982622	15/06/2022	2.994.327			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
5/07/2022	150,00	83,33	Se cumplen las actividades consagradas en el contrato de prestacion de servicios 12-SER005-2022 según informe No.005

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido

5/07/2022	Se cumplen las actividades consagradas en el contrato de prestacion de servicios 12-SER005-2022 según informe No.005

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

Se deja anotacion en este documento que El supervisor del contrato Ing Miller Eduardo Muñoz Chicangana se encuentra disfrutando de periodo de vacaciones por lo tanto asignaron las funciones al ingeniero CARLOS HERNAN BERMUDEZ VEGA mediante Resolucion DESAJNER22-2161 de fecha 28 de junio de 2022. Ademas en el informe mensual se adjunta informe quincenal de fecha 15 de junio de 2022 donde se hace plan y avance de la ejecucion contractual del Contrato 12-SER027 de 2020.

FIRMA DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL

FIRMA DEL SUPERVISOR (A)