Informe de Supervisión No:	5
Contrato No:	202200045

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CARLOS ALBERTO MONCADA RODRIGUEZ		
Identificación:	1.045.693.780		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	RICARDO LUNA LUNA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200058	**Fecha de C.D.P.**	2022 /01/03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200051	**Fecha del R.P.**	2022 /01/03

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$53.600.000.oo
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$53.600.000.oo

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
03/01/2022	02/09/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

CONTABILIDAD0[illegible]9745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743244-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

CONTABILIDAD05-02459745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743242-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$53.600.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$53.600.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$33.500.000
Valor por ejecutar		$20.100.000
Valor a pagar en el presente Informe		$6.700.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

CONTABILIDAD05-02459745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743248-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

CONTABILIDAD05-02459745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743242-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Revisar y/o Elaborar los estudios previos que se le asignen y la documentación anexa a estos de tipo jurídico.	Se brindó apoyo jurídico en la revisión de los siguientes estudios previos: 1. INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
2. Realizar y/o revisar los contratos, actos administrativos y demás documentos derivados de la actuación contractual, así como los documentos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos.	Se brindó apoyo jurídico en la revisión y aprobación de las pólizas de los siguientes contratos: 1. 202003103
3. Estructurar los distintos procesos de selección que se le asignen, en las diferentes modalidades de contratación de conformidad con la legislación colombiana vigente.	Se brindó apoyo jurídico en la estructuración de los siguientes procesos de selección: 1. LP-010-2022 2. CM-008-2022

CONTABILIDAD0245974510375O-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743244-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

4. Realizar la evaluación jurídica y consolidación de informes de los procesos de selección que se le asignen, de acuerdo con la contratación pública vigente.	Se brindó apoyo jurídico en la evaluación de las propuestas de los siguientes procesos de selección: 1. LP-010-2022 2. CM-003-2022 3. SA-005-2022 4. LP-005-2022
5. Elaborar y/o revisar prórrogas y/o adicciones a los contratos suscritos por el Departamento del Atlántico.	Se brindó apoyo en la elaboración y revisión de las prórrogas y/o adicciones de lo siguientes contratos: 1. Adición y prórroga contrato No. 202003103
6. Desarrollar los procesos contractuales, en las diferentes modalidades de contratación que se rige por las normas de contratación, en lo referente a los aspectos jurídicos.	Se brindó apoyo en el desarrollo de los siguientes procesos contractuales: 1. LP-010-2022 2. CM-003-2022 3. SA-005-2022 4. LP-005-2022
7. Apoyar a la Secretaría General en el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual.	Se brindó apoyo en el desarrollo de los siguientes procesos contractuales: 1. LP-010-2022 2. CM-003-2022 3. SA-005-2022 4. LP-005-2022
8. Asistir a las reuniones que sean programadas por parte de la Secretaría General y cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.	Asistencia a reunión programada para el día 27 de mayo de 2022.

CONTABILIDAD0[illegible]9745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743244-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

CONTABILIDAD05-02459745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743242-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

RICARDO LUNA LUNA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9432080858	07/03/2022	$777.800
2	9432080841	29/03/2022	$777.800

CONTABILIDAD0[illegible]9745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743204-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

CONTABILIDAD05-02459745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743242-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

3	9433272469	26/04/2022	$777.800
4	9434410060	2022/05/25	$777.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **02** días del mes de **junio** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
RICARDO LUNA LUNA
C.C.: 1.128.056.108

FIRMA DEL CONTRATISTA
CARLOS ALBERTO MONCADA R.
C.C.: 1.045.693.780

CONTABILIDAD0[illegible]9745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743244-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A

CONTABILIDAD05-02459745103750-1128914-001743144-A
EGOMEZ-02459745104727-1128914-001743242-A
ABOLANO-02459745210535-1128914-001747000-A