FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 4100097-2022 DE 28 DE ENERO DE 2022
INFORME PERIODICO Nº 02

1. Datos generales

Período del informe	ABRIL Y MAYO 2022	Número de contrato/convenio:	41000972022
Tipo de contrato/convenio	CONTRATO DE APORTE	Fecha suscripción contrato/convenio:	27 de Enero de 2022
Valor Inicial del contrato/convenio	$83,298,000	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	31 de diciembre de 2022

Objeto:

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS, A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, TENIENDO EN CUENTA SU CONSTRUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO.

Alcance del objeto (si aplica):	No aplica

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Irma Constanza Almario Perdomo/ Coordinadora CZ Pitalito	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	Irma Constanza Almario Perdomo/ Coordinadora CZ Pitalito
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	Irma Constanza Almario Perdomo/ Coordinadora CZ Pitalito	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	08 de marzo de 2022
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Irma Constanza Almario Perdomo/ Coordinadora CZ Pitalito	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	No aplica
Otros supervisores **(*)**	No aplica	Cargos de otros supervisores	No aplica

(*) *Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	RESGUARDO INDIGENA YANACONA DE RUMIYACO	Cédula o NIT:	813.004.157
Dirección:	VEREDA CRIOLLO	Correo electrónico:	resguardorumiyaco.programateb@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	NELVA QUINAYAS QUINAYAS	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	NELVA QUINAYAS QUINAYAS
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:	No aplica		

(i) *Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.*

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	28 de enero 2022	Hasta cuándo:	31 de diciembre de 2022
Fecha aprobación pólizas:	28 de enero 2022	Fecha expedición R.P.:	28 de enero de 2022
Fecha acta de inicio:	28 de enero 2022	Fecha inicio del contrato/convenio:	28 de enero de 2022
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	No aplica	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	No aplica

Fecha aprobación póliza de la prorroga:	No aplica	Fecha de terminación:	No aplica

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	**$83,298,000**
Aporte ICBF	77.000.000
Aporte Contratista (si aplica)	6.298.000

No. de CDP:	25622	Fecha CDP:	24/01/2022	Valor de CDP:	77.000.000
No. de RP:	33522	Fecha RP:	28/01/2022	Valor de RP:	77.000.000

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:		Valor Adición:	

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:	Valor CDP Adición:
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:	Valor RP Adición:

Valor adición aporte contratista:	
Fecha aprobación póliza de la adición	

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento		Valor disminución	

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP		Fecha CDP	Valor CDP
No. de RP		Fecha RP	Valor RP

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)	**$83,298,000**

Valor anticipo (si aplica):	No aplica	Fecha pago anticipo (si aplica):	No aplica
Porcentaje amortización (si aplica):	No aplica	Período facturado:	No aplica

Forma de Pago:	Un primer desembolso equivalente al 20% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las actividades, previa aprobación por parte del supervisor del contrato Un Segundo desembolso equivalente al 30% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las actividades, aprobadas por parte del supervisor del contrato Un tercer desembolso equivalente al 30% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las actividades, aprobadas por el supervisor del contrato de aporte Un cuarto desembolso equivalente al 20% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las actividades, aprobadas por el supervisor del contrato de aporte

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Primer desembolso 20%	**08/03/2022**	**15.400.000,00**	Valor certificado previo cumplimiento de las actividades relacionadas en la minuta
Segundo desembolso 30%	**10/05/2022**	**23.100.000,00**	Valor certificado previo cumplimiento de las actividades relacionadas en la minuta
Tercer desembolso 30%			
Cuarto desembolso 20%			

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	15.400.000,00	15.400.000,00	-	**25/03/2022 67693222**	
2	23.100.000,00	23100000		**22/05/2022 134821222**	
3	23.100.000,00				
4	15.400.000,00				
TOTALES	**77.000.000,00**	**38.500.000,00**			

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	77.000.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	0

contrato	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	6.298.000
	Total	**83.298.000,00**
Valor	Adición aporte ICBF	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Valor adiciones	Adición aporte CONTRATISTA	0
	Total	**0**
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	0
	Total	**0**
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	77.000.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	6.298.000
	Total	**83.298.000,00**
Valor total pagado por el ICBF		38500000;00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		38500000;00
Recursos reintegrados al ICBF		
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		301;00
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		
Saldo Pendiente por Pagar		
Saldo pendiente por liberar **		

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)……*

Fecha estado de cuenta 17/06/2022

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	**SEGUROS MUNDIAL**	**NV-100059749**	26/01/2022	30/06/2023
Pago de Salarios			26/01/2022	31/12/2025
Calidad			26/01/2022	30/06/2023
Responsabilidad civil extracontractual		**NV-100010719**	26/01/2022	31/12/2022

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
Eje de Gestión de Calidad			
1) Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	
2) Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2. Actas de fecha 6.15,16,19 de febrero y 6 de marzo del 2022. 3. Acta de asistencia tecnica del ICBF No 0077 de fecha 18 de febrero del 2022.	
3) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2. F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de los meses de abril y mayo.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4) Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que demuestren la mejora en la prestación de servicio.	**SI**	1. F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de los meses de abril y mayo. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022.	A la fecha no se ha presentado acciones correctivas o preventivas.
5) Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto contractual.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2. Acta de instalación y uso del buzón de PQRSF de fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022.	
6) Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio y de ser necesario, deberá presentar el control de los cambios realizados.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18 Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
Eje Seguridad de la Información			
1) Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. Compromisos de confidencialidad del talento humano contratado.	
2) Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	Durante el periodo no se ha presentado ningun incidente relacionado con la obligacion contractual.
Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo			

1) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
3) Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
4) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
5) Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. Acta de entrega de fecha 10 de marzo del 2022.	
Eje de Gestión Ambiental			
1) Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
2) Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
3)Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	**SI**	NV-100059749 NV-100010719	POLIZAS CON SEGUROS MUNDIAL
2. Suscribir el acta de inicio al día siguiente hábil de la fecha en que se aprueben las garantías.	**SI**	1. Acta de inicio de 28 de enero del 2022.	
3. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022	
5. Compartir con el ICBF la información y las herramientas metodológicas necesarias para el cabal desarrollo del contrato	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
6. Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos, cuando así se requiera	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18. Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
7. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el ICBF a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
8. Activar la ruta de restablecimiento de derechos en caso de conocer que una niña, niño, adolescente o joven participante se encuentra en riesgo o vulneración de derechos y hacer seguimiento quincenal a los casos durante la vigencia de este contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	Durante el periodo no se ha presentado ningun caso de una niña, niño, adolescente o joven participante se encuentra en riesgo o vulneración de derechos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

9. Disponer bajo su propia responsabilidad del personal idóneo, competente y asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que el contratista contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, retenciones, gravámenes a movimientos financieros, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
10. Disponer bajo su propia responsabilidad de todos los elementos y la gestión de los espacios necesarios para la correcta prestación de las actividades esenciales de la modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
11. Llevar la contabilidad separada, que permita identificar claramente la ejecución de los recursos asociados a la propuesta aprobada, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos con la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos entregados por el ICBF.	**SI**	1.Actas de legalización de cuentas Nº03 de fecha 31/05/2022, verificando el periodo de Abril de 2022, y de fecha 17 de Junio del periodo de mayo. acorde con los soportes contables y certificados expedidos por el contador de la entidad Contratista	
12. Presentar la información y soportes que en desarrollo del control fiscal requieran los organismos de control.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	Durante el periodo no se ha presentado informe de organismos de control.
13. Devolver al ICBF, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones y al Grupo Administrativo, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia.	**NA**		El contrato se encuentra en la etapa operativa.
14. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	Durante el periodo no se ha presentado ningun requerimiento por organismos de control.
15. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	

16. Aceptar y permitir que los contenidos desarrollados en el marco de este contrato puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en otros procesos que sean realizados a nivel nacional y territorial.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
17. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18. Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
18. No utilizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución de este proceso. El uso y circulación de estos contenidos por las partes, sólo podrá hacerse con fines relacionados con la ejecución contractual; siempre y cuando exista autorización informada y consentida con firma por parte de los padres o representantes y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes sobre su expresa aceptación para tal fin.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
19. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
20. Disponer de una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y llevar una contabilidad independiente para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Los rendimientos financieros que estos recursos puedan generar deben ser reintegrados a la cuenta bancaria, a nombre del ICBF, que será suministrada por el supervisor del contrato conforme a las directrices del grupo financiero.	**SI**	Cuenta de Ahorros No 76700125719 Banco de Davivienda.	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

21. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: La consignación a que hace referencia esta obligación debe realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato y en todo caso a nombre del ICBF	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
22. Reintegrar los recursos aportados por el ICBF que no hayan sido ejecutados, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF a través del supervisor.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3.Actas de legalización de cuentas Nº03 de fecha 31/05/2022, verificando el periodo de Abril de 2022, y de fecha 17 de Junio del periodo de mayo. acorde con los soportes contables y certificados expedidos por el contador de la entidad Contratista	
23. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	Durante el periodo no se ha presentado ninguna dificultad en el desarrollo del contrato.
24. Cumplir con el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. Así mismo entre el personal contratado por el contratista para la ejecución del objeto contractual, y el ICBF, no existe vínculo laboral alguno	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
25. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilaciones y trabas que afecten el objeto del contrato	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

26. Cumplir con las políticas de seguridad, los procedimientos para el manejo de la información definidos por el ICBF, los cuales se describen a continuación: a) HABEAS DATA. La entrega de la información de beneficiarios de la modalidad permite el acceso a datos de carácter privado o reservado protegidos por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Por consiguiente, todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada por la modalidad, se obligan a hacer uso de esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y legales vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. b) USO DE LA INFORMACIÓN. Todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada por la modalidad, se comprometen a usarla exclusivamente para el propósito que fue señalado en su solicitud; y, por lo tanto, se comprometen a no divulgar o suministrar más allá de ello, a terceros, privados o públicos, la información que le sea suministrada. c) DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada por la modalidad tienen restringida la circulación y entrega de esta información a terceros, totalmente ajenos al ámbito propio en el cual se obtuvo. Dicha información deberá ser protegida con la debida reserva, custodia y conservación, y sólo podrá ser utilizada para los fines de Ley, por parte de las personas naturales y jurídicas que accedan a ésta. Igualmente, en ningún caso se podrá publicar en medios de comunicación, información personal de las familias que se encuentren en la modalidad	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
27. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato. En consecuencia, se obliga al contratista a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a EL CONTRATANTE. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
28. Acatar las directrices que el ICBF disponga en caso de presentarse inundaciones, desastres naturales, epidemias y pandemias en el territorio nacional y estas situaciones afecte el normal desarrollo de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
29. Informar al ICBF, y/o a las autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas por parte de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la Ley. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdo prohibidos darán lugar a la terminación del contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	

30. Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguarda de la información y del material en custodia.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
31. Cumplir las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
32. Designar por escrito un representante con el fin de que haga parte del Comité Técnico Operativo para el cumplimiento del presente contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
33. Entregar al supervisor del contrato y presentar en Comité Técnico Operativo todos los productos requeridos en cada uno de los desembolsos. El informe financiero debe estar aprobado y firmado por el representante legal y/o contador público, y en caso de que la entidad se encuentre obligada a tener revisor fiscal, debe estar aprobado y firmado también por este.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18. Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
34. Reportar al ICBF la información de caracterización requerida y realizar el cargue de la misma, de acuerdo con los instrumentos y herramientas que la Dirección de Familia y Comunidades del ICBF determine.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual 4. Registro de informacion en CUENTAME.	

35. Realizar el registro y actualización permanente de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, oportuna y comprobable de los usuarios atendidos y sus familias conforme a las disposiciones del ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual 4. Registro de informacion en CUENTAME.	
36. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este. El ICBF efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. Legaizacion de cuentas del periodo.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

37. Entregar de manera virtual y/o presencial al supervisor del contrato, evidencia de la presentación de los informes técnicos y financieros a la comunidad étnica beneficiaria de la propuesta o a través de sus autoridades o representantes, relacionando en el mismo la inversión realizada de los recursos de contrapartida cuando a ello hubiere lugar	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18 Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
38. Entregar al supervisor del contrato al finalizar el plazo de ejecución, un informe técnico de ejecución final sobre el desarrollo de todas las actividades, en cumplimiento del cronograma y el plan de trabajo participativo de la propuesta.	**NA**		El contrato se encuentra en la etapa operativa.
39. Entregar al supervisor del contrato al finalizar el plazo de ejecución, un informe final de gastos de la propuesta, que debe incluir todos los pagos hasta la fecha de presentación del informe con sus respectivos soportes y los saldos pendientes por pagar por parte del contratista. El informe financiero final debe estar aprobado y firmado por el representante legal y/o contador público y en caso de que la entidad se encuentre obligada a tener revisor fiscal, debe estar aprobado y firmado también por este.	**NA**		El contrato se encuentra en la etapa operativa.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

40. Permitir al supervisor designado por el ICBF el acceso e inspección a sus instalaciones y/o territorios donde se encuentren las familias de grupos étnicos beneficiarias del proyecto, bien sea de manera presencial o virtual de acuerdo con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud, entes territoriales, y normas internas de la comunidad; responder oportunamente a las comunicaciones, facilitar de manera oportuna e integral los libros de registro, archivos de contabilidad, actas, consolidados y demás información pertinente según la dinámica del objeto contratado.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18. Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
41. El operador debe guardar todos los documentos soporte de los gastos ejecutados con recursos ICBF y de contrapartida, en el caso que aplique, y debe entregar copia de todos los soportes al ICBF, los soportes deben ser aprobados por el supervisor del contrato.	**SI**	1.Actas de legalización de cuentas Nº03 de fecha 31/05/2022, verificando el periodo de Abril de 2022, y de fecha 17 de Junio del periodo de mayo. acorde con los soportes contables y certificados expedidos por el contador de la entidad Contratista	
42. Garantizar durante la ejecución contractual que el personal a su cargo cumpla con los protocolos sanitarios y de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y las respectivas autoridades de los grupos étnicos.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
43. Entregar al supervisor del contrato la relación del talento humano que hará parte de la ejecución del proyecto y que de conformidad con las normas emitidas por el Ministerio de Salud ha recibido el esquema de vacunación completo contra el COVID 19, sin que por el hecho de no contar con el esquema de vacunación constituya causal para no ser contratado	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

44. Garantizar las medidas de bioseguridad para el talento humano del operador y las familias participantes durante las visitas y encuentros grupales en el marco de la modalidad	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. Brindar el servicio objeto del presente contrato para 70 de la etnia Yanacona de Rumiyaco, en el municipio de Pitalito, de acuerdo con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
2. Dar estricto cumplimiento a la propuesta presentada “fortalecimiento de las 70 unidades familiares y comunitarias, mediante el rescate de saberes ancestrales en el Resguardo indígena yanaconas del Rumiyako del Municipio de Pitalito Huila, fundamentados en la práctica de la autonomía alimentaria sana y responsable con el medio ambiente”, la cual tiene como objetivo Fortalecer en las familias yanaconas del resguardo Rumiyako sus principios y valores de solidaridad, respeto amor por el prójimo, mediante la implementación de espacios de dialogo de intercambio de saberes por medio de la práctica de actividades cotidianas que unen las familias como la crianza de especies menores y como objetivos específicos Objetivo específico del componente de fortalecimiento Familiar (Encuentros – Visitas):Fortalecer en la tulpa el intercambio de conocimiento el compartir de la palabra, la sabiduría de nuestros mayores las familias yanakonas por medio de actividades de intercambio de saberes y experiencias; Fortalecimiento Socio – Organizativo: Fomentar en las familias del resguardo Rumiyako las buenas pautas de crianza por medios de espacios de participación que promuevan la convivencia, confianza y la unidad familiar; Educación Alimentaria y Nutricional: Promover el “cambio de mano” en las 70 familias de la comunidad del Resguardo Rumiyaco por medio de la recuperación he implementación de costumbres y saberes ancestrales en alimentación y nutrición sana; Implementar prácticas de producción de especies menores de manera ancestral, priorizada y evaluada por la Regional Huila, y avalada por la Dirección de Familia y Comunidades del ICBF. Estas actividades se desarrollarán en los tiempos y cronogramas presentados por el operador en el Anexo F23. M04.PP Formato Plan de Trabajo Participativo TEB y aprobados por el Comité Técnico del contrato; propuesta que hace parte integral del presente contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18 Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
3.1 Etapa de conformacion del equipo de trabajo			
3.1. Conformar la estructura operativa de la Unidad de Atención en los términos establecidos en el Manual Operativo de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar de conformidad con el Anexo A3.MO4.PP Perfiles y Responsabilidades del Talento Humano UA TEB, para brindar la atención a 70 familias. Así mismo, para el desarrollo de la iniciativa comunitaria deberá contemplar talento humano adicional propio de las comunidades como sabedores, dinamizadores, médicos tradicionales, autoridades tradicionales, entre otros. PARAGRAFO: El operador dentro del cumplimiento de esta obligación suministrará la relación del talento humano que hará parte de la ejecución del proyecto, mencionando quienes de ellos cuentan con esquema de vacunación completo contra el COVID 19, sin que por el hecho de no contar con el esquema de vacunación constituya causal para no ser contratado	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.2. Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del acta de inicio y previo a su contratación, las hojas de vida del talento humano de la UA que corresponda según el número de familias a atender, con soportes en medio digital que den cuenta del cumplimiento del perfil y los demás requeridos por ley para revisión y verificación de los criterios exigidos. Sin que ello implique intervención en la selección del talento humano. Dicha matriz y hojas de vida deberán ser remitidas al supervisor del contrato	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	
3.3. Presentar al comité técnico operativo del contrato para revisión y verificación de los criterios exigidos para cada perfil las modificaciones del talento humano que se presenten durante la ejecución de este, identificando las personas que se retiran y presentando los soportes correspondientes de las personas que ingresan.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	
3.4 Para la vinculación y modificaciones que se efectúen respecto al talento humano por parte del contratista durante la ejecución contractual, deberá allegar al supervisor las autorizaciones de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los respectivos certificados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	
3.5. Priorizar la vinculación de sabedores, mayores (as), dinamizadores, técnicos y profesionales que pertenezcan a las comunidades Étnicas, para el desarrollo de acciones que se deban realizar en el marco de la ejecución de la propuesta (de acuerdo con sus usos y costumbres) teniendo en cuenta su perfil profesional o saberes propios	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	
3.2. Etapa Planeación Operativa			
3.2.1. Entregar en medio digital o físico en la primera sesión del Comité Técnico Operativo y al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, el Plan de trabajo participativo actualizado dando prelación a las actividades relacionadas con las condiciones y los tiempos de entrega de los productos para cada fase de la modalidad; incluyendo las acciones de asistencia técnica y gestión de conocimiento, las actividades de capacitación, asesoría y seguimiento a realizarse con el talento humano contratado, previa aprobación del ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3.Plan operativo de Trabajo de TEB.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.2.2. Realizar las acciones de selección y contratación del talento humano, conforme con lo verificado por el comité técnico operativo y el supervisor del contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Archivo en excell de relacion del Talento Humano - Hojas de vidas con los soportes del Dinamizador comunitario, Psicosocial, gestor de oferta y yacha.	
3.2.3. Entregar los elementos de identificación personal al talento humano técnico y administrativo, garantizando su porte y uso durante la ejecución de acciones en toda la operación.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0045 de fecha 3 de febrero del 2022. 2. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 3. Acta de entrega de fecha 10 de marzo de los elementos de una camiseta color blanca, gorra plana color verde con logo, carnet en PVC con el soporte.	
3.3. Proceso de inducción y capacitación			
3.3.1. Asistir y participar en la inducción y capacitación sobre las temáticas propias de la modalidad, contenidas en lineamientos, manual operativo y sus anexos e instrumentos para la ejecución de la modalidad y demás disposiciones que hagan o lleguen a hacer parte de la modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2. Actas de fecha 6.15,16,19 de febrero y 6 de marzo del 2022. 3. Acta de asistencia tecnica del ICBF No 0077 de fecha 18 de febrero del 2022.	
3.3.2. Garantizar que el talento humano a su cargo reciba la inducción y capacitación en los temas contenidos en el numeral 4.2.1.3 del manual operativo para la ejecución de la modalidad y demás disposiciones que hagan o lleguen a hacer parte de la modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2. Acta de fecha 15 de febrero del 2022. 3. Acta de asistencia tecnica del ICBF No 0077 de fecha 18 de febrero del 2022.	
3.3.3.Para implementar el Enfoque Diferencial de Derechos en lo correspondiente a personas con discapacidad -PcD, mujeres, jóvenes, adultos mayores, población étnica y población LGBTI. el operador deberá garantizar que todo el talento humano sea capacitado permanentemente en estas temáticas	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2. Acta de fecha 19 de febrero del 2022. 3. Acta de asistencia tecnica del ICBF No 0077 de fecha 18 de febrero del 2022.	
4. Obligaciones relativas a la Fase de Implementación. 4.1 Socialización.			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Garantizar en el primer encuentro grupal, como parte del proceso de transparencia social y promoción de los mecanismos de participación ciudadana, que el proyecto y el presupuesto sean presentados al total de las familias beneficiadas, para que estas tengan una comprensión de las actividades que van a desarrollar, centrando la exposición en: a. Los contenidos que el proyecto abordará en el marco de los encuentros comunitarios en familia, las visitas de acompañamiento familiar, la iniciativa comunitaria, la estrategia Formación de Formadores, Control Social y Convergencia de Oferta. b. El presupuesto determinado para el desarrollo de las actividades; c. Definir y concertar los tiempos en que se desarrollará cada una de estas actividades; d. Realizar la aplicación y sistematización de los instrumentos de diagnóstico participativo para orientar el desarrollo de los encuentros comunitarios en familia, definidos por el operador y la comunidad atendiendo la orientación de la Dirección de Familias y Comunidades sobre el uso de metodologías participativas, el abordaje de las dimensiones y el desarrollo de los temas y actividades que puedan contemplarse de la Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar GOTH. e. Suscribir con las familias el acuerdo de voluntades, como compromiso de participación en el proyecto f. Este ejercicio de socialización debe contar con la participación de profesionales del ICBF, quienes verificarán que las actividades, objetivos y presupuesto socializados fueron concertados y acordados con las familias beneficiadas y la o las autoridades representativas de las comunidades. f. Entregar en la reunión de socialización la Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar con las orientaciones y estrategias metodológicas para su desarrollo al cien por ciento (100%) de las familias beneficiarias del proyecto. g. Acompañar de manera permanente la socialización del proyecto, brindando asistencia técnica, insumos y orientaciones a las autoridades y familias de manera virtual y/o presencial según corresponda. h. Hacer entrega al supervisor del contrato del documento que dé cuenta del recibo por parte de las familias beneficiarias de la Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar y las orientaciones y estrategias metodológicas para su desarrollo. I. Seleccionar las personas de la comunidad que harán parte de la estrategia formación de Formadores, de acuerdo con lo establecido en la G7.MO4. PP Guía Formación de formadores TEB. j. Seleccionar a las personas que conformaran el comité de control social, de acuerdo con lo establecido en la G2.MO4.PP Guía para la planeación y el desarrollo del control social TEB	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18. Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de	
4.2. Encuentros Comunitarios en Familia			
4.2.1. Presentar para revisión y validación del Comité Técnico Operativo del Contrato un diagnóstico participativo y mapa de cambios de acuerdo con lo señalado en el Manual operativo de la Modalidad, en el que se analicen las condiciones de vida de las familias y comunidades, dé respuesta a las particularidades y evalué los recursos disponibles en el marco de las cuatro dimensiones: Derechos de la niñez, la adolescencia y las familias de los grupos étnicos, Cuidado, Protección y Educación	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. A1.MO4.PP Mapa de Cambio	
4.2.2. Aplicar el instrumento de diagnóstico participativo de que trata el literal anterior, en dos momentos: i) en el encuentro inicial de socialización, para consolidar el diagnóstico que permitirá identificar los temas a trabajar en los encuentros comunitarios en familia, que hacen parte de la guía orientadora de trabajo en el hogar GOTH y/o que pueden complementar los definidos; para desarrollar el esquema de operación de la modalidad con la comunidad, y ii) en el encuentro final con el objetivo de identificar cambios generados con la implementación de la modalidad. De estas intervenciones presentará los informes al supervisor del contrato y al Comité Técnico Operativo del contrato de aporte.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. F17.MO4.PP Propuesta Metodologica que contiene los resultados del diagnostico participativo . 5.A1.MO4.PP Mapa de Cambio	
4.2.3. Aplicar en tres momentos el Mapa de Cambios de manera comunitaria de conformidad con el Manual Operativo de la modalidad así: i) En el encuentro de socialización como herramienta de cartografía social para complementar, fortalecer el diagnóstico participativo y/o servir como instrumento de diagnóstico participativo ii) Durante la implementación de la modalidad para medir cómo va el fortalecimiento de capacidades y iii) en el último encuentro para evaluar los cambios ocurridos en las familias y comunidades. Por cada actividad (momento) el operador presentará el informe correspondiente al supervisor y al Comité Técnico Operativo del contrato de aporte.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. F17.MO4.PP Propuesta Metodologica que contiene los resultados del diagnostico participativo . 5.A1.MO4.PP Mapa de Cambio	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.2.4. Elaborar y presentar al supervisor del contrato y al comité técnico operativo en medio digital dentro del primer mes de ejecución, la propuesta metodológica con la identificación de las estrategias, métodos y actividades que se utilizarán para desarrollar los encuentros comunitarios en familia y los que hagan parte de la iniciativa comunitaria, de acuerdo con el manual Operativo de la Modalidad y las características establecidas en el formato F17.MO4.PP Formato propuesta metodológica TEB	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. F17.MO4.PP Propuesta Metodologica que contiene los resultados del diagnostico participativo .	
4.2.5. Realizar los encuentros comunitarios en familia en los sitios definidos con la comunidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
4.2.6. Realizar mínimo un encuentro comunitario en familia étnica por mes a partir del segundo mes con una duración mínima de 2 horas, los cuales serán de obligatorio cumplimiento; en aquellos casos en los cuales una o más familias se ausentan o presentan dificultades para asistir, el equipo de la UA deberá programar jornadas de nivelación teniendo en cuenta los criterios y orientaciones establecidas en el Manual Operativo de la modalidad, asegurando que el 100% de las familias beneficiarias participe de los encuentros programados (Formato F21.MO4.PP Formato Plan de Nivelación TEB).	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
4.2.7. Aplicar, en los casos que aplique, la Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar de conformidad con la propuesta metodológica presentada y el manual Operativo de la Modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3.Planillas de entrega de la GOTH	
4.3. Visitas de Acompañamiento Familiar			
4.3.1. a. Realizar tres visitas de acompañamiento familiar como mínimo al 25% de las familias beneficiarias, a partir del 40% de la ejecución del contrato y hasta el último mes de cierre de la modalidad, de acuerdo con las necesidades evidenciadas y/o que han sido dialogadas en el desarrollo de los encuentros comunitarios en familia, espacios de reunión en los que las familias soliciten el acompañamiento o muestren un interés particular, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar. 6.. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	

4.3.2 Aplicar para la realización de las visitas la guía de acompañamiento familiar; el formato plan de trabajo visitas domiciliarías de acompañamiento psicosocial y la Guía orientadora de trabajo en el hogar, que les servirá de orientación para el desarrollo de dichas acciones. (Ver G4. MO4. PP. Guía Visita de Acompañamiento Familiar, F32. MO4. PP. formato Plan de Trabajo Visitas de Acompañamiento Familiar y la GOTH), de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 4. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar. 6.. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	
4.3.3 Direccionar a la autoridad administrativa o tradicional competente los casos en los que los profesionales de la unidad de atención identifiquen situaciones de afectación en las relaciones y dinámicas familiares, que superan el nivel de intervención desde su competencia y realizar seguimiento a los mismos.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual.	Durante el periodo no se ha identificado ninguna situacion relacionada con esta obligacion contractual.
4.4. Iniciativa Comunitaria			
4.4.1. Realizar las actividades que se planteen en las líneas de trabajo de la iniciativa comunitaria a través de encuentros grupales contando con la participación de las familias de la comunidad, estos encuentros son adicionales a los que se planteen en el desarrollo de los Encuentros Comunitarios en Familia.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	
Fortalecimiento socio-organizativo 4.4.1.Promover actividades, encuentros, talleres, conversatorios, círculos de la palabra, entre otros encaminados a preservar y recuperar las formas propias de organización comunitaria de los grupos étnicos, a través del diálogo, intercambio de saberes, aprendizaje intercultural, formas propias de soberanía, liderazgos, escalas de participación, toma de decisiones en temas relacionados con la gestión de sus territorios, y los esfuerzos organizativos expresados por sus autoridades tradicionales y/o representantes	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	

4.4.2. Desarrollar las acciones orientadas al empoderamiento de la mujer y/o acciones en el marco de construcción de Paz, en el caso que aplique, reportando su desarrollo al supervisor del contrato para su seguimiento.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	
4.4.3. Propiciar procesos que permiten construir herramientas y estrategias para la garantía de derechos, a partir de las actividades que se planteen para el desarrollo de esta línea de trabajo, los cuales se pueden dar a través de espacios de formación, encuentros, talleres, conversatorios, círculos de la palabra entre otros que brinden herramientas conceptuales de fácil aplicación y réplica en las comunidades.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	
Fortalecimiento en Educación Alimentaria y Nutricional . 4.4.1. Desarrollar acciones de tipo educativo orientadas a la promoción y formación de las comunidades, frente a los patrones de alimentación y nutrición, para fortalecer una alimentación sana, nutritiva y suficiente, según usos y costumbres en cuanto a procesos de producción, cocción e ingesta de alimentos, con la adopción de hábitos y estilos de vida saludables que minimicen los riesgos de desnutrición en niños, niña, adolescentes y jóvenes	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	
4.5. Obligaciones relativas a la Estrategia Formación de Formadores.			
4.5.1. Identificar y seleccionar junto con la comunidad de 5 a 8 personas, líderes, dinamizadores o sabedores incluido el gestor de oferta dentro de las familias beneficiarias a fin de que integren el grupo que recibirá formación.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes de Abril y Mayo del 2022.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.5.2. Elaborar y presentar al supervisor del contrato, un plan de formación de formadores a cargo del equipo de talento humano contratado por el operador (F30.MO4. PP. Formato Plan de Formación de Formadores TE y G7.MO4.PP Guía Formación de formadores TEB) basado en los temas establecidos por el ICBF: 1. Gestión y mecanismos de participación; 2. Relaciones armónicas en familia; 3. Proyecto de vida comunitario 4. Liderazgo comunitario. Los temas mencionados se desarrollarán cada uno en una sesión de cuatro (4) horas. Parágrafo: En todo caso los encuentros de formación de formadores deberán tener un intervalo mínimo de un mes entre uno y otro hasta completar los cuatro encuentros	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. F30.MO4.PP Plan de formacion de Formadores y acta de capacitacion. .	
4.5.3. Apoyar la elaboración del plan de sostenibilidad, que permita evidenciar acciones para dar sostenibilidad a los procesos adelantados con el proyecto	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual.	
4.6. Obligaciones relativas al Ejercicio de Control social.			
4.6.1. Realizar actividades que promuevan el control social como una estrategia que permite activar los mecanismos efectivos de participación ciudadana de las familias, a través de la conformación del comité de control social para que sean actores activos dentro del proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad a través de la ejecución del proyecto contratado.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. .	
4.6.2. Asistir a las capacitaciones, mesas públicas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	**NA**		Durante el periodo no se ha realizado ninguna actividad realcionada con la obligacion contractual.
4.6.3. Conformar un comité de control social integrado por un grupo de entre 5 y 11 personas pertenecientes a las familias beneficiarias, líderes, autoridades, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, elegido en los espacios de encuentro donde participen las familias y la comunidad. Guía G2.MO4.PP Guía para la planeación y desarrollo del control social.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. Acta de conformacion y capacitacion de los comites de control social de fecha 12 de marzo del 2022. 5. F27.MO4.PP Formato de Acta de control social .	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.6.4. Capacitar a los integrantes del Comité de Control Social a través de los facilitadores en los asuntos metodológicos y legales pertinentes	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. .	
4.6.5. Atender las solicitudes que le formule el Comité de control Social sobre el cumplimiento de las actividades propuestas y la ejecución de los recursos, y atender de manera oportuna las alertas que se realicen frente a factores internos o externos que pueden afectar positiva o negativamente el cumplimiento de los resultados de las acciones contempladas en cada uno de los componentes de la modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. .	Durante el periodo no se ha formulado ninguna solicitud por parte del comité de control social.
4.7. Obligaciones relativas al componente de Convergencia de Oferta			
4.7.1. Orientar el desarrollo del componente de convergencia de oferta, a través del Talento Humano de la Unidad de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Guía G6.MO4.PP Guía Convergencia de Oferta TEB.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F31.MO4.PP Plan de Trabajo de Convergencia de oferta. 6.Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de mayo y acta de fecha 19 de mayo del 2022	
4.7.2. Elaborar y presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato, el plan de trabajo de convergencia de oferta.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F31.MO4.PP Plan de Trabajo de Convergencia de oferta.	

4.7.3. Identificar y mapear los actores, miembros comunitarios y/o institucionales públicas y privadas presentes en el territorio y registrar la oferta en el formato registro de oferta F19.MO4.PP Instrumento de registro de oferta	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. F19.MO14.PP Mapa de actores del municipio de Pitalito..	
4.7.4. Promover la conformación de redes de apoyo familiar y comunitario a partir de la gestión de oferta, siendo corresponsables en la autogestión, transformación y sostenibilidad del proceso de fortalecimiento de recursos y capacidades comunitarias	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo. 4. F19.MO14.PP Mapa de actores del municipio de Pitalito..	
4.7.5. Socializar la oferta identificada en el territorio a las familias y comunidades beneficiarias.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo.	
4.7.6. Gestionar y articular a través de las redes de apoyo, bienes y servicios para la inclusión social y productiva de las familias y las comunidades étnicas	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F31.MO4.PP Plan de Trabajo de Convergencia de oferta. 6.Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de mayo y acta de fecha 19 de mayo del 2022	
4.7.7. Activar rutas de articulación interinstitucional y el fortalecimiento de redes para facilitar acciones de oferta complementaria como parte de la integralidad en la prestación del servicio del ICBF, y la incorporación de políticas y proyectos territoriales de las entidades asociadas por misionalidad al SNBF, como respuesta a la satisfacción de las necesidades evidenciadas en las familias y comunidades de grupos étnicos.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F31.MO4.PP Plan de Trabajo de Convergencia de oferta. 6.Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de mayo y acta de fecha 19 de mayo del 2022	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.7.8. Garantizar el seguimiento a la gestión con relación a la convergencia de oferta, la gestión de redes y la activación de rutas, registrando los resultados en el formato de seguimiento F1.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 5. F31.MO4.PP Plan de Trabajo de Convergencia de oferta. 6.Oficios de gestion de oferta de fecha 18 de mayo y acta de fecha 19 de mayo del 2022	
4.7.9. Socializar con la comunidad beneficiaria los resultados del componente de convergencia de oferta	**SI**	1. acta de fecha 19 de mayo del 2022	
5. Obligaciones relativas a la Fase de Cierre. 5.1. Encuentro Comunitario de cierre			
Realizar un encuentro con las familias y comunidades beneficiarias en el que se incluirá: a. La aplicación del mapa de cambio y el instrumento de metodología participativa, realizando un ejercicio reflexivo con las familias y comunidades beneficiarias frente a los logros alcanzados, las dificultades, lecciones aprendidas, los procesos que se fortalecieron en lo familiar y comunitario, los resultados alcanzados con el desarrollo de cada una de las etapas y fases ejecutadas con el proyecto. b. Realizar una valoración sobre los procesos que deben continuar su fortalecimiento como comunidad. c. identificar, documentar y sistematizar las variaciones positivas y oportunidades de mejora a realizar en la comunidad. d. La revisión con las familias de las acciones realizadas con relación a la convergencia de oferta y gestión de redes, así como los resultados y posibles tareas para dar continuidad al proceso de manera autónoma. e. Realizar un informe final integral y participativo de la asistencia técnica, gestión del conocimiento y talento humano; en ésta se debe incluir la identificación de mejores prácticas, principales dificultades y oportunidades de mejora, consolidando datos cuantitativos y cualitativos provenientes del desarrollo del proceso de atención y gestión en las diferentes fases y componentes. Esta información debe ser incluida en el informe técnico y administrativo, con evidencias de su realización (actas, listados de asistencia, registro fotográfico). f). Realizar la entrega de un diploma como reconocimiento al grupo de personas que han participado del proceso de Formación de formadores (PU1. MO4.PP Diploma Formación de formadores	**NA**		El proyecto se encuentra en la fase operativa.
5.2. Obligaciones relativas a la Construcción de la Memoria del proyecto - Gestión del conocimiento			
a. Realizar un proceso de diálogo con la comunidad para recoger las buenas prácticas, las dificultades, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas,	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo.	
b. Elaborar una herramienta pedagógica y de gestión del conocimiento (audio y/o visuales, cartillas, libros, folletos, entre otros) que hayan sido definidos en el proyecto, el cual deberá consolidar las reflexiones sobre las experiencias adquiridas de acuerdo con las situaciones mencionadas en el literal anterior	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0110 de fecha 1 de Marzo del 2022. 2.Acta de comité tecnico operativo No 0178 de fecha 7 de abril del 2022. 3.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de febrero y Marzo.	
c. Entregar al supervisor del contrato el producto final de la memoria del proyecto de acuerdo con lo aprobado en la propuesta.	**NA**		El proyecto se encuentra en la fase operativa.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. Reportar mensualmente los resultados y logros esperados en cada una de las etapas y las fases que comprende la ejecución de la modalidad, de acuerdo con el formato de seguimiento F1 definido y aprobado por la Dirección de Familias y Comunidades	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual. 4. Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. .	
7. Realizar la caracterización y cargue del cien por ciento (100%) del total de las familias beneficiarias de la propuesta de acuerdo con los instrumentos y herramientas definidas y aprobadas por la Dirección de Familias y Comunidades.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. .	
8. Realizar la caracterización y registro del cien por ciento (100) de las familias en el aplicativo Cuéntame, real y efectivamente atendidas y reportadas mensualmente en el formato de seguimiento F1.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. .	
9. Entregar al supervisor del contrato, todas las evidencias - soportes que den cuenta de la entrega oportuna de insumos, (aprobados según cada propuesta) a las familias, en el marco de la ejecución de la propuesta (Fotos, videos, actas de entrega, oficio de recibido, entre otros.) y al final de la ejecución un cuadro que contenga la totalidad de los elementos e insumos entregados por el contratista a las familias, según lo aprobado en la propuesta.	**NA**		El proyecto se encuentra en la fase operativa.
10. Presentar por escrito al supervisor del contrato y al comité técnico operativo el Formato presentación de Gastos (F26.MO4.PP Presentación de gastos TEB) para la ejecución de la propuesta con los gastos y valores establecidos.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
11. Garantizar que la ejecución presupuestal sea acorde a los topes establecidos y aprobados para el desarrollo de la propuesta.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

12.Cuando la Iniciativa Comunitaria aprobada contemple en la línea de Educación alimentaria y nutricional la entrega de aves, estas se deben adquirir y comprar, en Centros Agropecuarios autorizados los cuales expedirán el carné de vacunación y el certificado de sanidad, estos documentos deben anexarse a los informes y soportes entregados para cada uno de los desembolsos según corresponda. Para el transporte de estas deben observar como mínimo los siguientes puntos: A. que el transporte garantice que las aves no sufran ninguna lesión; B. Que el transporte de las aves sea exclusivo y no incluya el transporte de otros elementos tales como sustancias químicas y/o agentes contaminantes; C. Las aves vayan en empaques (canastas, guacales plásticos previamente lavados y desinfectados) que faciliten su movilidad y garanticen su salud.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo.	
13. Reportar al supervisor del contrato el 20 de cada mes el formato de seguimiento F1, con la información de las familias vinculadas y las actividades realizadas en el marco de cada uno los componentes de la modalidad.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 4. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo.	
14. Ejecutar la contrapartida de acuerdo con la propuesta presentada, en caso de que aplique.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022	
15. Presentar al supervisor del contrato, los informes técnicos y financieros con sus respectivos soportes de acuerdo con la periodicidad establecida por el ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022	
16. Consolidar y entregar al supervisor del contrato el informe final de conformidad con el formato establecido por el ICBF.	**NA**		El proyecto se encuentra en la fase operativa.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

17. Hacer uso de los formatos e instrumentos definidos para la implementación y seguimiento de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022. 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1.MO4.PP formato de seguimiento mensual de los meses de abril y mayo. 4.F2.P5.PP informe de entrega de AAVN de los meses de abril ymayo de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022. 5.F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril y 15 de mayo del 2022 de capacitaciones y apertura del buzon. 6. F33.MO4.PP Registro de encuentros de abril y mayo. 7. F9.P1.MI: Acta de Fecha 17 de abril de entrega de gallinas y capacitacion en crianza de gallinas. 8. F27.MO4.PP Control Social del 17 de abril y 15 de mayo del 2022. 9. F9.P1.MI:Acta de fecha 29 de abril de actividades del festival de crianza amorosa. 10: F1.MO26.PP Plan de trabajo de acompañamiento 11. F32.MO4.PP Plan de trabajo de visitas de acompañamiento familiar de fecha 12,13,14,1516 de abril. 12. F33.MO4.PP Registro de asistencias a los encuentros del mes deabril y mayo del 2022. 13.F18.MO4.PP entrega de Kit pedagogico de fecha 17 de abril y acta de entrega donde se encuentran los elementos por familia. 14.F9.P1.MI actas de fecha del 5 al 14 de ayo de seguimiento a las familias en lo relacionado con la iniciativa comunitaria y entrega de gallinas. 15. F30.MO4.PP plan de formacion de formadores . 16. F9.P1.MI acta de fecha 14 de mayo de formacion a formadores. 17. F9.P1.MI acta de fecha 15 de mayo de socializacion de prevecion de riesgos y uso de punto ecologico. 18. Oficios de gestion de oferta, de fecha 18 de	
18. Garantizar que las familias reportadas en el censo sean las familias atendidas con la propuesta aprobada; en caso de requerir un cambio o actualización, informar oportunamente al supervisor del contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo.	
19. Registrar en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la vinculación e información de los recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres gestantes, dentro los 30 días calendario siguiente a su nacimiento. (Cuando aplique).	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo.. 4. Registro en CUENTAME	
20. Registrar y actualizar oportunamente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, las novedades de retiro o fallecimiento de usuarios y talento humano conforme se presenten durante la prestación del servicio.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo.. 4. Registro en CUENTAME	
21. Asistir y participar de las reuniones, capacitaciones, procesos de inducción y comités técnicos operativos convocados por el ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022	

22. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo.. 4. Registro en CUENTAME	
23. Garantizar el cumplimiento del objeto contractual, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito al inicio de la ejecución o en desarrollo de esta y que limiten la implementación de las actividades propuestas, para lo cual el contratista, el supervisor del contrato y el comité técnico operativo acudirán a las orientaciones establecidas en el manual operativo para tal fin.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo.. 4. Registro en CUENTAME	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL			
1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días del mes.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	
2. Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar y/o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	
3. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	

4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en las unidades de servicio o puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	Durante el periodo no se ha presentado ninguna dificultad relacionada con esta obligacion contractual.
5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades de servicio y/o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	
6. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las Unidades Ejecutoras y/o usuarios, donde se registre el movimiento de los Alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético, mensualmente durante los diez primeros días siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	
7. Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las Unidades Ejecutoras en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	
8. Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4. Planillas de entrega a las familias de fecha 25 de abril y 7 de mayo del 2022 en el F2.P5.PP.	

9. Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4.Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022.	
10. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	**SI**	No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4.Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022.	Durante el periodo no se ha presentado ningun requerimiento relacionado con esta obligacion contractual.
11.Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento o redistribución de producto o hurto o pérdida teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de alimento de Alto Valor Nutricional.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4.Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022.	Durante el periodo no se ha presentado ningun requerimiento relacionado con esta obligacion contractual.
12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF y/o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas de la interventoría y reportadas por el ICBF.	**SI**	1. Acta de comité tecnico operativo No 0227 de fecha 4 de Mayo del 2022 2.F8. MO12.PP Informe mensual de la EAS de Abril y Mayo. 3. F1 Informe de seguimiento de los meses de abril y mayo. 4.Acta de de los comites de control social de fecha del 17 de abril y 15 de mayo del 2022.	Durante el periodo no se ha presentado ninguna visita relacionado con esta obligacion contractual.
13. Al finalizar el contrato el operador deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	**NA**		El proyecto se encuentra en la fase operativa.

(i) *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

(ii) *Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.*

(iii) *El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

(iv) *El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

15. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	x	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	**x**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 17/06/2022

Firma

Nombre Supervisor: IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO

Cargo Supervisor: COORDINADORA CENTRO ZONAL

Firma

Nombre Legalizador de cuentas: LAYLA YELINE BETANCOURT PIAMBA

Cargo Legalizador de cuentas: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma

Nombre Revisor Técnico: SANDRA PATRICIA TRIANA NASAYO

Cargo Revisor Técnico: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012