FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-GRUAC

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 01 Año: 2019

CONTRATO N° 060-00K- ESUFA-GRUAC-2018.

CONTRATISTA: NEURONA INGENIERÍA MÁS DISEÑO SAS.

VALOR DEL CONTRATO: $26'.881.940.oo

FORMA DE PAGO: El pago para el Contratista será en dos pagos:
PAC Septiembre /2018
CXP 1er trimestre 2019

FECHA FIRMA: Día 09 Mes 08 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de logística a todo costo para los eventos de formación académica a nivel internacional de la comunidad académica de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz"

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 31 Mes 07 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/08/2018 hasta el 20/12/ 2018

Porcentaje Avance en tiempo: **100%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **100%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Orden de Pago N° 283933718 **Fecha**: 14/09/2018 **Banco de** Colombia **Valor Pagado: $ 20'161.473. oo**

Orden de Pago N° 4314619 **Fecha**:24/01/2019 **Banco** de Colombia **Valor pagado: $6'720.491.oo**

Porcentaje de pagos realizados: **100%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **0%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- **El contratista dio cumplimiento al contrato en las fechas establecidas en el mismo.**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- **Los documentos de pago se tramitaron en dic /2018 y el último pago al contratista fue realizado 24/01/2019.**

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- **Pendiente realizar acta de liquidación contractual.**


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

SI: __ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: FRANCIA MARÍA CABRERA CASTRO

FIRMA: 

C.C. No. 51570227

DEPENDENCIA: GRUAC