Casanare

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE CARGAS

REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN																					
		MES			1	MES			2	MES			3	MES			4	MES			5	MES	6
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2
1.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN																						
1.1.	Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido																						
1.2.	Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 3.4 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Preoperativa)																						
2.	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN																						
2.1.	Interventoria Técnica																						
2.2.	Interventoria Administrativa																						
2.3.	Interventoria Juridica																						
2.4.	Interventoria Contable																						
2.5.	Interventoria Ambiental																						
2.6.	Interventoria Financiera																						

Elaboró:
ZULMA CRISTINA DUARTE BOHORQUEZ
PROFESIONAL CONTRATADO SED