NOMBRE DEL PROYECTO:	**"CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGONOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXION INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	SAMPUES - SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE
CONTRATO DE OBRA No.:	**2220571**
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC - BRAIN
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**2220588**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**DEL 21 DE ABRIL 2022 / 31 DE MAYO DE 2022**

FOTOGRAFÍA (1)



Visita a vivienda del barrio 12 de octubre, realización de diagnóstico, se evidencia unidad sanitaria existente en mal estado.

FOTOGRAFÍA (2)



Visita a vivienda del barrio 12 de octubre, realización de diagnóstico, se evidencia unidad sanitaria existente en mal estado, no cumple con las especificaciones dela NSR-10.

FOTOGRAFÍA (3)



Visita a vivienda del barrio 12 de octubre, realización de diagnóstico, se evidencia que la vivienda no cuenta con lavaplatos.

FOTOGRAFÍA (4)



Visita a vivienda del barrio 12 de octubre, realización de diagnóstico, se evidencia unidad sanitaria existente en mal estado, no cumple con las especificaciones de la NSR-10.

FOTOGRAFÍA (5)



Visita a vivienda del barrio 12 de octubre, realización de diagnóstico, se evidencia unidad sanitaria existente en mal estado, no cumple con las especificaciones de la NSR-10.

FOTOGRAFÍA (6)



.

Visita a vivienda del barrio 12 de octubre, realización de diagnóstico, se evidencia que la vivienda no cuenta con lavadero.

FOTOGRAFÍA (7)



Instalación de Valla en la entrada del barrio 12 de octubre, PCI Sampués Sucre

FOTOGRAFÍA (8)



Acopio de materiales granulares PCI Barrio 12 de octubre, Sampués Sucre

FOTOGRAFÍA (9)



Acopio de Cemento y combos sanitarios en Bodega PCI Barrio 12 de octubre, Sampués Sucre

FOTOGRAFÍA (10)



Acopio de tubería sanitaria en Bodega PCI Barrio 12 de octubre, Sampués Sucre