	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220588

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATISTA : CONSORCIO VELNEC BRAIN

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMÓN RODRÍGUEZ

PERÍODO A PAGAR: DEL 21/04/2022 AL 21/05/2022

En Bogotá D.C., a los deciséis (16) días del mes de junio del año 2022 se reunieron Carlos Libardo Lopez Director de Interventoria y Juan David Amón Rodriguez Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	6,00	$ 16.737.732,94	$ 100.426.397,65		1,00	1,00		$ 16.737.732,94	$ 16.737.732,94	5,00	$ 83.688.664,71
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1,00	$ 125.532.997,06	$ 125.532.997,06	-	-	-	-	$ -	$ -	1,00	$ 125.532.997,06
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1,00	$ 25.106.599,412	$ 25.106.599,41	-	-	-	-	$ -	$ -	1,00	$ 25.106.599,41
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 251.065.994,12				-	$ 16.737.732,94	$ 16.737.732,94		$ 234.328.261,18
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 47.702.538,88				-	$ 3.180.169,26	$ 3.180.169,26		$ 44.522.369,62
	ADMINISTRACIÓN				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	19%			$ 47.702.538,88				-	$ 3.180.169,26	$ 3.180.169,26		$ 44.522.369,62
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 298.768.533,00				-	$ 19.917.902,20	$ 19.917.902,20		$ 278.850.630,80

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 298.768.533,00
V/R ADICIONES: $ -
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 298.768.533,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO : N/A
% RETEGARANTIA : N/A

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 21 de abril de 2022 hasta el 21 de mayo de 2022		$ 19.917.902,20	6,667%	N/A	N/A	N/A	$ 19.917.902,20	$ 278.850.630,80	6,67%
TOTAL			$ 19.917.902,20	6,67%	-	-	-	$ 19.917.902,20	$ 278.850.630,80	6,67%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de junio de 2022

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - CONSORCIO VELNEC BRAIN

Aprobó

Firma:
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).