| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 5 |
| **Contrato No:** | 202200130 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | Jacinto Leonardy Vega Gutierrez | | |
| **Identificación:** | 77.016.442 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Prestación de Servicios | | |
| **Nombre del Supervisor:** | Ricardo Andres Luna Luna | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL | | |
| **Plazo de Ejecución:** | El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **202200058** | **Fecha de C.D.P.** | 2022/01/03 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **202200263** | **Fecha del R.P.** | 2022/01/05 |
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** | $ 51.200.000 IVA INCLUIDO | |
| | **Adición 1** | $ - | |
| | **Adición 2** | $ - | |
| | **Adición 3** | $ - | |
| | **Total** | $ 51.200.000 IVA INCLUIDO | |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 2022 / 01 / 05 | 2022 / 09 / 04 | N/A | N/A |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| NA | NA | NA | NA | NA |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

***Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.***

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| NA | NA | NA | Calidad del servicio | NA | NA |
| | | | Cumplimiento | NA | NA |
| | | | Anticipo | NA | NA |
| | | | Pago anticipado | NA | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | NA | NA |
| | | | Salarios y prestaciones | NA | NA |
| NA | NA | NA | Responsabilidad Civil Extracontractual | NA | NA |
| NA | NA | NA | Otros | NA | NA |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | **$ 51.200.000 IVA INCLUIDO** |
| **Adición No. 1** | | **$ -** |
| **Adición No. 2** | | **$-** |
| **Adición No. 3** | | **$-** |
| **Valor Total del contrato** | | **$51.200.000 IVA INCLUIDO** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$-** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$-** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$-** |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | **$ 32.000.000 IVA INCLUIDO** |
| **Valor por ejecutar** | | **$19.200.000 IVA INCLUIDO** |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 6.400.000 IVA INCLUIDO** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **FEDF11** |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 de MAYO DE2022 AL 4 DE JUNIO DE 2022.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| **Detalle de las Actividades Realizadas-** | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| 1-Revisar los documentos Precontractuales bajo la modalidad de Contratación Directa - Prestación de Servicios. | Para esta vigencia se revisaron las carpetas de los contratos que se les hizo prorroga y/o adicion.<br>• Adición y prorroga Sociedad de Ingenieros contrato Nº 202003355 |

| | |
|---|---|
| | • Pròrroga Contrato EDUBAR SAS Nº 202102186<br>• Pòrroga Contrato AVANTICA COLOMBIA SAS 20210459 |
| 2- Acatar todas las indicaciones y sugerencias del supervisor del contrato respecto a la revisión de los documentos precontractuales. | Para esta vigencia se acataron todas las instrucciones e indicaciones impartidas por el supervisor de contrato, con relación a todas las actividades de revisión de la gestión documental |
| 3- Comunicarles a las diferentes Secretarías, sobre los documentos precontractuales faltantes, vencidos o errados para solicitud de los correctos. | Para esta vigencia se comunicó a las diferentes secretarias respecto de la organización de las carpetas físicas correspondientes a la gestión documental de los contratos así :<br><br>Secretaría Juridica: 5<br>Secretaría de APSBA: 3<br>Comunicaciones: 1<br>Contabilidad: 5<br>Oficina de Pasaportes: 2 |
| 4- Apoyar en la revisión y cargue de los procesos de Contratación Directa, en la plataforma Secop II. | Se presto apoyo a los abogados de la secretarìa general del Departamento de Atlàntico en la revisión del cargue oportuno de los diferentes documentos tales como pòlizas en los contratos de directa que las requerían. |

| | |
|---|---|
| 5- Apoyar a la Secretaría General del Departamento del Atlántico en el desarrollo de las actividades relacionadas en la gestión contractual. | Apoyé a la Secretaría General del Departamento del Atlántico en el desarrollo de las actividades relacionadas en la gestión contractual |
| 6- Asistir a las reuniones que sean programadas por parte de la Secretaría General del Departamento y cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato. | Asistí a las reuniones que fueron programadas por parte de la Secretaría General del Departamento y cumplí con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato |

***NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.***

**5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993**

**y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

**RICARDO ANDRES LUNA LUNA,** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|---|---|---|---|
| 1 | 1308223415 | 2022/02/01 | $ 721.000 |
| 2 | 57106962 | 2022/03/01 | $743.000 |
| 3 | 57593848 | 2022/03/18 | $743.000 |
| 4 | 58421746 | 2022/04/26 | $743.000 |
| 5 | 59195479 | 2022/05/27 | $743.000 |
| - | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | - | $ 3.693.000 |

**(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

*NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, a los **08** días del mes de JUNIO de **2022**.

**RICARDO ANDRES LUNA LUNA**
**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**C.C.: 1.128.056.108 de Cartagena**

**JACINTO LEONARDY VEGA GUTIERREZ**
**FIRMA DEL CONTRATISTA**

**C.C.: 77.016.442 de Valledupar**