ACTA DE INICIO
CONTRATO DE CONSULTORÍA 003 DE 2022

El día doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022), las siguientes personas: **PABLO YEISON CASTAÑEDA TABARES** en calidad de Supervisor; y **RODRIGO ANDRES GARCÍA GALEANO**, contratista del contrato de consultoría N°003 de 2022, suscriben acta de inicio del contrato en mención, cuyo objeto contractual es: ***""REALIZAR EL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA FUENTE HÍDRICA QUEBRADA LAS YEGUAS POR MEDIO DE LA MODELACIÓN DE QUEBRADA EN EL TRAMO 1.5 KM DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO COLECTOR YEGUAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA."***

FECHA DE INICIO: **DIA (12), MES (07), AÑO (2022)**

FECHA DE TERMINACIÓN: **DIA (11), MES (09), AÑO (2022)**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 302 del 21 de febrero de 2022

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUESTAL No: 778 del 07 de julio de 2022.

NOTA: Se deja constancia que el contratista deberá actualizar la garantía en cuanto a la vigencia de esta; teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato.

Se firma en Circasia Q., a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022)

PABLO YEISON CASTAÑEDA TABARES
Secretario de infraestructura
SUPERVISOR

RODRIGO ANDRES GARCÍA GALEANO
Contratista

Elaboró: Valentina María Buitrago Sierra / Abogada Contratista