ACTA DE SUPERVISIÓN #01

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
Nº de Contrato:	PS-070-2022
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORES DE TIPO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA"
Contratista:	JUAN SEBASTIAN LOPEZ ESCUDERO
NIT o C.C. Nº:	C.C 1.115.421.807 DE TORO VALLE DEL CAUCA
Valor Inicial:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000).
Plazo de Ejecución:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	14/01/2022
Fecha de Terminación:	14/07/2022
Supervisor:	MILENA GALEANO ALONSO
Avance:	32%

El día 28 de Marzo de 2022, en el Municipio de La Unión Valle del Cauca, se reunieron la funcionaria MILENA GALEANO ALONSO, quien ocupa el cargo de Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, quien obra en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca como supervisora y JUAN SEBASTIAN LOPEZ ESCUDERO, en calidad de Contratista. Con el fin de realizar el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Que durante el periodo comprendido entre el 14 de Enero al 13 de Marzo del 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:


ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE PERIODO	AVANCE TOTAL	SOPORTES DEL AVANCE	OBSERVACIONES
1	Realizar las jornadas de esterilización mensuales, en lugares y fechas previamente establecidas, con sus respectivos registros fotográficos y documentales.	17%	17%	Registro fotográfico, formatos de asistencias técnicas	Se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización durante los meses de febrero y marzo así: Se realizaron 2 jornadas de esterilización en el coliseo cubierto Angelino Garzón (casco urbano del municipio de la Unión Valle del Cauca). Donde se intervinieron 13 felinos y 20 caninos Se realizó 1 jornada de esterilización en la Vereda La Aguada donde se intervinieron 4 felinos y 9 caninos. Se realizó 1 jornada de esterilización en la Vereda
2	Realizar los procesos quirúrgicos de acuerdo al proceso veterinario de uso habitual como es la castración/orquiectomía para machos y ovariohisterectomía para hembras				
3	Utilizar los materiales, fármacos, insumos y procedimientos quirúrgicos que garanticen la asepsia y la antisepsia de la intervención y la afectación mínima de los pacientes, la disminución del riesgo y minimice el dolor en el paciente				
4	Atender y evaluar cada animal antes, durante y después del procedimiento quirúrgico y por un				

30-03-22

	lapso posterior de 10 días o más, si fuese necesario, según requiera cada paciente				Córcega - Parcelas donde se intervinieron 9 felinos y 8 caninos. Para un total de 26 felinos y 37 caninos Los procedimientos se realizaron de acuerdo con el proceso veterinario usual, con los materiales e insumos adecuados.
5	Consignar los datos y la información de cada animal en historias clínicas individuales que permitan la trazabilidad y seguimiento de cada intervención	15%	15%		El contratista realizó las labores teniendo en cuenta las obligaciones pactadas en el presente contrato y siguiendo las instrucciones del supervisor.
6	Entregar información física y verbal a los dueños sobre el tipo de intervención, los riesgos inherentes a la misma, los cuidados postquirúrgicos y la medicación necesaria para manejo del dolor y terapia antimicrobiana.				
7	Entregar y diligenciar con el propietario la autorización de la intervención o consentimiento informado, las obligaciones en los cuidados post operatorios del mismo, instrucciones de medicación y demás información relevante en el buen desarrollo de la intervención.				
8	El contratista deberá realizar una cantidad mínima de 240 intervenciones para gatos y 100 intervenciones para perros; población ubicada en el municipio de La Unión en la zona rural o urbana				
9	Realizar la disposición final ambientalmente correcta de todos los residuos hospitalarios o no generados durante las intervenciones realizadas, bajo su costo y responsabilidad, para lo cual deberá entregar el contrato suscrito con la empresa prestadora de los servicios de recolección de residuos hospitalarios y su respectivo recibo de entrega en cada jornada				
10	Contar con el personal suficiente e idóneo para el acompañamiento o apoyo durante las jornadas programadas			Registro fotográfico	
11	En caso fortuito de presentarse la muerte de algún paciente durante el procedimiento quirúrgico o posterior, debe realizarse la debida explicación técnica de la causa de muerte o en su defecto la necropsia, previa autorización del dueño, dejando el respectivo registro en físico del informe.				
12	No realizar ningún tipo de intervención quirúrgica diferente a las descritas en el presente contrato				
13	Socializar a los dueños de las mascotas en cada jornada, sobre la importancia de la esterilización de sus mascotas.				
AVANCE TOTAL DEL CONTRATO				**32%**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES COLISEO ANGELINO GARZON
DIAS 10 Y 24 DE FEBRERO DE 2022





Recepción de mascotas





Pacientes en recuperación | Selección y descarte de pacientes





Paciente en cirugía | PACIETE









Paciente en proceso de post operatorio




Primer plano de sutura utilizada en felino hembra después de intervención

JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES VEREDA LA AGUADA





Recepción de pacientes







Preparación del paciente

	
Pos operatorio y preoperatorio de paciente canino	

JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES
VEREDA CORCEGA – PARCELA

	
Adecuación del lugar	Recepción de pacientes
	
selección de pacientes	Recepción de pacientes
	
Recepción de pacientes	Preoperatorio de pacientes

Calle 15 No. 14-34 Código Postal 761540 Teléfonos (2) 2293118 – 2293141 Fax: (2) 2293049
E. Mail: alcaldia@launion-valle.gov.co



Post operatorio de pacientes

ACUMULADO DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN

ANIMALES ESTERILIZADOS			FELINO		CANINO		ACUMULADO
VEREDA	JORNADA	FECHA	MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA	
ZONA URBANA COLISEO	1	10/02/2022	0	10	2	8	20
ZONA URBANA COLISEO	2	24/02/2022	2	1	3	7	13
VEREDEA LA AGUADA	3	9/03/2022	3	1	4	5	13
VEREDA CORCEGA-PARCELAS	4	10/03/2022	3	6	2	6	17
TOTALES			**8**	**18**	**11**	**26**	**63**
TOTAL ACUMULADO			**26**		**37**		**63**
TOTAL DE CONTRATO			**240**		**100**		
SALDO DE CONTRATO			**214**		**63**		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

Que durante el periodo comprendido entre el 14 de Enero al 13 de Marzo del 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones generales a cargo del contratista, así:

ITEM		Cumple SI o NO	OBSERVACIONES
1	Documentos para el pago (Certificación bancaria, Cuenta de Cobro, Informe del Contratista)	SI	Presenta Cuenta de Cobro No.01 del periodo 14 de enero al 13 de febrero 2022 Presenta Cuenta de Cobro No. 02 del periodo 14 de febrero al 13 de marzo de 2022

			Presenta informes de mes de febrero y marzo de 2022
2	Copia de la planilla de seguridad social integral de la misma	SI	Presenta planilla No. 1044037194, periodo de cotización enero 2022 Presenta planilla No. 1044739442, periodo de cotización febrero 2022

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Valor contrato	RP 81	13/01/2022	$ 18.000.000	$ -	-
Acta de supervisión No.1	En proceso	En proceso	$ -	$6.000.000	En proceso
PENDIENTES			$ -	$ $12.000.000	-
SUMAS IGUALES			**$ 18.000.000**	**$18.000.000**	

SUPERVISIÓN CONTABLE

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de forma mensual de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CANTIDAD	AVANCE PERIODICO			VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
			ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL		
1	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LABORES DE TIPO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA"	6	0	2	2	$18.000.000	$6.000.000
		TOTAL EJECUTADO					**$6.000.000**

VALORES DE LA INVERSION			
Valor del Contrato	Valor pagado sin la presente acta	Valor a pagar en la presente acta	Valor pendiente descontando la presente acta
$18.000.000	$0	$6.000.000	$12.000.000

SUPERVISIÓN JURÍDICA:

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual y contractual:

- El proceso cuenta con proyecto cuyo objeto corresponde a "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LABORES DE TIPO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE

ESTERILIZACIÓN ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA" conforme al certificado del plan anual de adquisiciones N° 0068-2022

- El proceso contractual cuenta con CDP No.054 de fecha 05 de enero de 2022.
- Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo y estudios y documentos previos el día 06 de enero de 2022.
- Que se realizó Invitación a presentar propuesta el día 06 de enero de 2022.
- Que el contratista presentó propuesta el día 07 de enero de 2022.
- Que se evaluó al contratista el día 07 de enero 2022, donde se admite al proponente.
- Que se adjudica contrato mediante resolución N°0141 del 13 de enero de 2022.
- Que se suscribió contrato de prestación de servicios N° PS-070-2022 el día 13 de enero de 2022.
- Que se generó Compromiso Presupuestal N°81 del 13 de enero de 2022.
- Que el contratista aportó la póliza N° 55-46-101012465 de cumplimiento y calidad del servicio expedida Aseguradora Seguros del Estado S.A: del 13 de enero de 2022.
- Mediante Resolución N°0146 del 13 de enero de 2022 se aprobaron las pólizas del contrato.
- Que se designó como supervisor del contrato a la funcionaria MILENA GALEANO ALONSO.
- Que se realizó acta de inicio el día 14 de enero de 2022.
- Que el contratista presento informes N°01 t N°02 y los soportes de prestación de servicios según el contrato, cuenta de cobro N°01 y N°02, certificación bancaria y planilla de seguridad social del mes de enero del 2022 N°1044037194 y de febrero del 2022 N°1044739442, de conformidad con la cláusula 4 del contrato.

CONCLUSIÓN:

En virtud de lo anterior, se autoriza el pago de las cuentas de cobro N°01, N°02 y cuenta a través de la presente acta al contratista.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

MILENA GALEANO ALONSO
Supervisora
Secretaria de Agricultura y Médio Ambiente

CONTRATISTA

Juan S. Lopez E.

JUAN SEBASTIAN LOPEZ ESCUDERO
CC. 1.115.421.807 de Toro Valle