		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA				
		MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA CARABINEROS EN EL SECTOR LA CATEDRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**MES 1**	**MES 2**	**TOTAL PORCENTAJE**	**COSTO DIRECTO**
1	MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA CARABINEROS EN EL SECTOR LA CATEDRAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	**P**	50,00%	50,00%	**100,00%**	**$ 23.072.221**
			$ 11.536.111	$ 11.536.111	**100,00%**	**$ 23.072.221**
TOTALES PARCIALES (BRUTO)		**P**	50,00%	50,00%	**100,00%**	**$ 23.072.221**
			$ 11.536.111	$ 11.536.111		
TOTALES ACUMULADOS (BRUTOS)		**P**	50,00%	100,00%	**100,00%**	**$ 23.072.221**
			$ 11.536.111	$ 23.072.221		