Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

CRONOGRAMA

TIEMPO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL																				
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS																				
FUNCIONES TECNICAS																				
FUNCIONES CONTABLES																				
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO																				
3.ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LA INTERVENTORIA.																				

Ingrid Johana Velandia A.

Elaboro: INGRID JOHANA VELANDIA AVELLA
Directora Técnica Salud Publica

VoBo: JHON JAIRO ROMERO GUZMAN
Asesor Financiero Secretaria De Salud De Casanare