OBJETO: Prestar servicios streaming para la producción y emisión de productos audiovisuales del IDPAC.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo sucedería)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se complete el	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto	Valoración del	categoría				Cómo se realiza el monitor	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual	2	Improbable	2	menor	4	Riesgo bajo	Interventor	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta.	2	Imposible	1	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratista/ Interventor	Fin de etapa pre contractual.	Fin de etapa pre contractual	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos	Diario

OBJETO: Prestar servicios streaming para la producción y emisión de productos audiovisuales del IDPAC.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del	Categoría	A quien se le	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del	categoría			Cómo se realiza el	Periodicidad
2	Específica	Interno	Selección	Riesgos ambientales	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3	Posible	4	Posible	7	Riesgo alto	Interventor	El participante en el proceso de selección debe considerar factores climáticos conocidos (como fenómeno del niño), ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de Obra. Debe planear de conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto	2	Menor	3	Menor	5	Riesgo medio	Si	Contratista/ Interventor	Etapa de ejecución.	Fin de la etapa de ejecución	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos	Mensual

OBJETO: Prestar servicios streaming para la producción y emisión de productos audiovisuales del IDPAC.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto		Valoración del riesgo categoría					Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno/ Externo	Planeación/ Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	suspensión o prorroga en la ejecución del contrato	2	improbable	2	Improbable	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá estar informado de la situación de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrato	2	1	bajo	3	Riesgo medio	Si	Contratista	Etapa a Planeación	La suscripción del acta de recibido de satisfacción	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
															Menor									

OBJETO: Prestar servicios streaming para la producción y emisión de productos audiovisuales del IDPAC.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Contratación	Riesgos sociales Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente, retrasos en el cronograma de ejecución.	2	Improbable	2	Improbable	4	Riesgo bajo	Contratista/ interventor	Seguimiento y control a la vigencia o entrega de pólizas a tiempo realizando los requerimientos del caso.	1	bajo	2	Menor	3	Riesgo medio	Si	IDPAC	Desde acta de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento en la entrega de las pólizas, envió de comunicaciones con requerimientos escritos, consulta en SECOP.	Diario