"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 06

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: **15** Mes: **JUNIO** Año: **2022** (Al) Día: **30** Mes: **JUNIO** Año: **2022**

1.3. CONTRATO: No. **FGN-NC-0019-2022** de fecha **27/01/2022**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
Prestar el servicio de administración de programas aeronáuticos en: mantenimiento de línea preventivo, correctivo y tareas directamente conexas para la correcta y segura operación de la aeronave Lear Jet 60-317 de matrícula FAC-1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S.

1.6. CÉDULA O NIT: 811.032.967-6	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** yosef.giraldo@industrialaero.co
1.8. DIRECCIÓN: Aeropuerto Olaya Herrera - Carrera 65 No. 13-157 Hangar 90 - Medellín	**1.9. TELÉFONO:** 4322090

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

1.11. FECHA DE INICIO: Día **21** Mes **FEBRERO** Año **2022**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
WILSON BUITRAGO OSORIO

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
Dirección de Protección y Asistencia	5702000 ext. 12393

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: wilson.buitrago@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
MAURICIO SOTO SÁNCHEZ

2.6. DEPENDENCIA:	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
Dirección de Protección y Asistencia	5702000 EXT 33404

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: mauricio.soto@fiscalia.gov.co

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.546.908.589,42).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8022	06/01/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
46622	27/01/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
07/03/22	$3.546.908.589,42	$0,00	$475.614.375	$3.071.294.214,42
19/04/22	$3.546.908.589,42	$475.614.375	$232.761.018	$2.838.533.196,42
18/05/22	$3.546.908.589,42	$708.375.393	$445.264.644	$2.393.268.552,42
15/06/22	$3.546.908.589,42	$1.153.640.037	$156.361.802	$2.236.906.750,42
15/06/22	$3.546.908.589,42	$1.310.001.839	$385.184.511	$1.851.722.239,42
13/07/22	$3.546.908.589,42	$1.695.186.350	$279.878.000	$1.571.844.239,42

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 55.68%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA Yenny Paola Rebolledo Gonzalez – Revisor Fiscal

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : 13/07/2022

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [X] **NO** [ ] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: Informe Técnico de fecha 08 de julio de 2022

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
El contratista cumplió con las tareas correspondientes al periodo reportado.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. FGN-NC-0019-2022 de 27/01/2022
(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

OBSERVACIONES:
El valor facturado corresponde a los servicios prestados por el contratista en el mes de Junio e incluye el valor final de la Fase de mantenimiento obligatoria anual realizada en las instalaciones de Bombardier ubicadas en Fort Lauderdale, FL, USA.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Interventor (es) / Supervisor (es) Delegado

NOMBRE SUPERVISOR WILSON BUITRAGO OSORIO **NOMBRE DELEGADO** MAURICIO SOTO SÁNCHEZ	**CÉDULA** 79.613.916 **CÉDULA** 79.791.963

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 13/07/2022
(dd/mm/aaaa)

Proyectó:	**Nombre:**	Hernán Mauricio Valero	**Cargo:**	Técnico Inv. IV	**Correo electrónico:**	Hernan.valero@fiscalia.gov.co
Revisó:	**Nombre:**	Mauricio Soto Sánchez	**Cargo:**	Técnico Inv. IV	**Correo electrónico:**	Mauricio.soto@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Industrial Aeronáutica S.A.S

Monthly Maintenance Report

Month:	June	**Customer:**	Fiscalía	**Date**	8-jul-22
Aircraft:	Learjet 60	**Registration:**	FAC1216	**MSN:**	317

1. Hours and Cycles (End of the month)

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
3508:37:00	2527	2318	3317	3508:37:00	2532	1914:09:00

2. Operational Reports (Critical)

Report	Corrective Action
Pressurization Control Fail	Please see attachment IAQC-2022-006 (Informe – Pressurization Control Fail)

3. Maintenance Works

Work	Action
1. 05-10-29-B243201 INSPECT MAIN AIRCRAFT BATTERY INSTALLATION 2. 05-T20G-490001 APU - PERFORM OIL LEVEL CHECK 3. 340010 PERFORM NAVIGATION DATABASE UPDATE 4. 774001B NO. 1 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA 5. 774002B NO. 2 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA	PERFORMED AS PLANNED

4. Reliability Report

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
20:17:00	18	16	21	20:17:00	18	19:02:00

Days on ground	Aircraft Availability	Flown days
9	70,00%	7

Unscheduled Replacements

Component	P/N OFF	S/N OFF	P/N ON	S/N ON	Remarks	Date
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5. Components close to due for inspection (50 Hours)

Component	PN OFF	Inspection	Remaining	Remarks
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Issued by: Engineering