| GOBIERNO DE CALDAS | **ACTA DE INICIO**<br>**CONTRATO 16062022-0969** | **Código: FO-CA-01-011**<br>**Versión: 09**<br>**Fecha de Modificación: 10/01/2019** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | | 13/07/2022 |
| **RADICADO** | **CONTRATO** | **16062022-0969** |
| **SECRETARÍA** | | INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD / DEPENDENCIA** | | INGENIERIA |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **NOMBRE** | JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS |
| | **CARGO** | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |
| **CONTRATISTA O CONVINIENTE** | | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE |
| **No. DE IDENTIFICACION** | | CC 10.246.935 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE PARCHEO EN LA SUBREGION ALTO OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS |
| **VALOR** | | **337.089.278 COP** |
| **PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)** | | 90 DIAS CALENDARIO |
| **FECHA DE INICIO** | | 13/07/2022 |
| **FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)** | | 11/10/2022 |
| **DURACION DEL CONTRATO** | | 2 Meses y 29 Dias |

| **VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION** | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | NUMERO | **4500021097** |
| | FECHA DE EXPEDICION | **17/06/2022** |
| **APROBACION DE POLIZAS** | ACTA NUMERO | **N/A** |
| | FECHA | |
| **AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)** | RADICADO | **N/A** |
| | FECHA | |

**De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.**

| **NUMERO DE CONSTANCIA SECOP** | CO1.PCCNTR.3730789 | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR (ES)** | Juan Carlos Giraldo Mejía | C.C. | 10.246.935 |
| | | C.C. | |
| | | C.C. | |
| | | C.C. | |

| GOBIERNO DE CALDAS | ACTA DE INICIO<br>CONTRATO 16062022-0969 | Código: FO-CA-01-011<br>Versión: 09<br>Fecha de Modificación: 10/01/2019 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| INTERVENTOR (Cuando Aplique) | NIT | |
| | RAZON SOCIAL | |
| | CONTRATO No. | |

Las partes acordaron como fecha de inicio el día miércoles, 13 de julio de 2022, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el martes, 11 de octubre de 2022

Para constancia firman los intervinientes:

JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO

CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
EL CONTRATISTA

0
Interventor Externo

Juan Carlos Giraldo Mejía
Supervisor

Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

**Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la *Oficina de Radicación de la Secretaría Jurídica*, con el fin de que repose en el expediente del contrato.**