16 06 2022

16-06-2022:

TIEMPO: Soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Ha menor.

PERSONAL: 1 Residente de obra.
1 Almacenista, 1 SST 1 vigilante nocturno de 5:00 pm a 6:00 Am

MATERIALES:
Tela verde. larguero. clavo comun. tablilla

ACTIVIDADES:
Se hizo cerramiento en laterales Norte. sur. oriente y occidente.
85 ML.

Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra. Alvaro Cuadrado.

17-06-2022:
(Localizacion y replanteo)

DD MM AA

TIEMPO. Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
H menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de Obra 1 Residente de interventoria 1 SST. 4 AUX 2 oficiales. 1 vigilante de 5:00 pm hasta las 6:00 am..

MATERIALES:
Hilo. lapiz, madera, clavo comun.

Actividades:
Se realizó trazado y replanteo. 271.62 m²

Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra Alvaro Cuadrado

18-06-2022.
TIEMPO: soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Andamios canes, escalera, y H menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria. 1 SST. 1 Almacenista
1 vigilante de 5:00 pm a 6:00 AM.
2 oficiales 4 AUX.

MATERIALES: NO.

ACTIVIDADES:
* Desmonte de cubierta y estructura 193 m2
* Retiro de puertas 6 un
* Retiro de ventanas y rejas 11 un
* Retiro de porton 1 unid
* Retiro red electrica 1 Global

* Retiro de materiales punto de acopio

Se trabajo hasta las 5:00 pm.

Residente de obra. Alvaro Cuervo

19-06-2022:
TIEMPO: soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Andamios. canes, taladro demoledor extensiones electricas. Y H menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de obra. 1 Residente interventoria. 1 SST. 1 Almacenista. 1 vigilante de 5:00 pm a 6:00 am.
2 oficiales 4 AUX.

MATERIALES:
* Demolicion de muros. 30.70 M2

Se trabajo hasta las 5:00 pm

DD MM AA

20-06-2022
TIEMPO: Soleado
EQUIPOS Y HERRAMIENTOS:
Andamios, taladro demoledor, escalera de tijera, y H menor:

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de obra. 1 Residente de interventoría. 1 SST, 1 Almacenista. 1 vigilante nocturno de 5:00 pm has las 6:00 AM. 2 oficiales. 4 AUX.

MATERIALES: NO.

ACTIVIDADES:
xContinua la demolición de muros.
30.78 m2
Se trabajo hasta las 5:00 pm
Residente de obra. Alvaro Cuadrado

21-06-2022:
TIEMPO: soleado.

DD MM AA

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria. 1 SST, 1 Almacenista 2 oficiales. 4 AUX.

EQUPOS Y HERRAMIENTAS:
Andamios. canes, escalera de tijera taladro demoledor de muros y concreto.

MATERIALES: NO.

ACTIVIDADES:
(Cargue y)
DEMOLICION de muros y vigas amarre
39.8 m2

SR trabajo hasta las 5:00 pm
Residente de obra. Alvaro Cuadrado

(022)
22-06-2022:
TIEMPO: Soleado:

DD MM AA

Equipos y Herramientas:
Minicargador Bobt. y H. Menor

Personal en obra:
1 Residente de obra, 1 Residente. 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta
las 6:00am 2 oficiales 4 AUX

Materiales: No

Actividades:
Cargue y botada de escombros 30 m^3

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra. Alvaro Cuadrado.

23-06-2022

Tiempo: Soleado

Equipos y Herramientas:
Andamios y Taladro demoledor, y H. Menores.

Personal en obra:
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta las
6:00am 2 oficiales 4 AUX

Materiales: No

Actividades:
Demolición de Muros de 45 m²

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cuchillo.

24-06-2022:
TIEMPO: nublado lluvia de 2:00 pm
hasta las 3:30 pm
EQUIPOS: Taladro, percutor, Andamios, Tablones.
PERSONAL EN OBRA.

DD MM AA

1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta las 6:00am

Materiales: No

Actividades:
Demolición de Muros y vigas 43.76 m²

se Trabajo hasta los 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

25-06-2022

Tiempo: lluvia de 7:00am a 8.15am
Equipos: Retro, Retro pajarita, H. Menor.
Personal en obra:

1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta las 6:00am

Materiales: No

Actividades
Se hicieron excavaciones de tierra 50 m^3

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra: Alvaro Cuadrado

26-06-2022:

TIEMPO: soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Retro payarita. taladro percutor. extensio
Herramienta menor..

PERSONA EN OBRA:
1 Residente de obra 1 Residente de
interventoria. 1 SST. 1 Almacenista
1 vigilante nocturno de 5:00 pm
hasta las 6:00 am.
2 Oficiales 4 AUX.

DD MM AA

MATERIALES: NO.

ACTIVIDADES:
Excavación 60 m^3

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

27-06-2022.

TIEMPO: soleado nublado

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de interventoria. 1 SST
1 Residente de obra. 1 Almacenista
1 vigilante de 5:00 pm hasta las 6:00am
4 Aux 2 Oficiales
MATERIALES: NO
ACTIVIDADES:
Continua la excavacion manual y mecanica para zapatas corridas 50 m^3

se trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de Obra. Alvaro Cuadrado

28-06-2022.

Tiempo: lluvia de 2:30 a 3:00pm

Equipos y Herramientas:
Retro, Volqueta y H. Menor.

personal de obra:
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta
las 6:00am 2 oficiales 4 AUX

Materiales: No

Actividades:
cargue y botada de escombros 30m³

DD MM AA

se Trabajo hasta las 5:00pm

Residen de obra Alvaro Cuadrado

29-06-2022:

Tiempo: lluvia de 4:00pm a 7:00pm

Equipos y Herramientas:
cargador, Retro pajarita, volqueta, H. Menor.

Personal de la obra:
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta las
6:00am. 2 Oficiales 4 AUX

Materiales: No

Actividades:
cargue y botada de escombros 30m³

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cendrado

30-06-2022

Tiempo: lluvia de 9:00am a 10:00am

Equipo y Herramientas:
Herramienta Menor

Personal de la obra:
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta las
6:00am 2 oficiales 6 AUX

Materiales:
cemento, Arena

Actividades:
Vaciado de solado 68.54 m²
corte y figuración de acero 2.500 kl

DD MM AA

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

02-07-2022:

TIEMPO: nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

concretadora Herramienta menor,

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente de obra 1 Residente interventoria 1 SST. 1 Almacenista. 1 vigilante de 5:00 pm hasta las 6:00 apm. 4 AUX 4 entendidos

MATERIALES. Acero, de 3/8 / 3/4, alambre quemado

ACTIVIDADES:

corte figuracion y armado. 2.700 kl

Se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de la obra Alvaro Cuadrado

02-07-2022

TIEMPO: NUBLADO:

Equipos y Herramienta:
Herramienta Menor

personal de la obra:
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante de 5:00pm hasta
las 6:00am 8 Aux 2 oficiales

Materiales:
Acero, Alambre quemado

Actividades:
corte de figuración y colocación de acero. 2.600 kl

se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado

03-07-2022

TIEMPO. Nublado lluvia leve todo el dia

EQUIPOS Y HERRAMIENTA:
Concretadora, vibrador de concreto.
Herramienta menor. Mixer Argos bomba

PERSONAL EN OBRA.
1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria. 1 Almacenista, 1 SST
1 vigilante de 5:00 pm hasta las 6:00am
2 oficiales 4 AUX- 4 entendidos

Materiales:
cemento, Arena

Actividades:
Vaciado de zapatas 47.82 m^3
colocación y Armado de Acero 2.672 kl

De Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra Alvaro Cuchado

04-07-2022.

TIEMPO. NUBLADO lluvia de 4:00 PM hasta las 7: PM

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:.
concretadora, bibrador de concreto.
Mixer bomba. Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de obra 1 Residente interventoria, 1 Almacenista 2 SST. 1 vigilante nocturno de 5:00 PM hasta las 6:00 a m d siguiente dia. 8 AUX 2 ofida

MATERIALES:
concreto. Arena, cemento Acero Alambre quemado, madera. hilo. larguero

Actividades:
encofrado y vaciado vigas de fundac
8m3

Se Trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de la obra. Alvaro Cerdrado

05-07-2022.
TIEMPO. nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Concretadora, vibrador de concreto
Herramienta menor. Rana..

PERSONAL EN OBRA:.
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista 7 vigilante de 5:00pm hasta las
6:00am 4 AUX 4 entendidos
2 oficiales
Materiales:
cemento, arena, triturado, alambre, acero.

Actividades
encofrado y vaciado de viga fundación
$8 m^3$

se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de obra. Alvaro Cuadrado

06-07-2022

Tiempo: Soleado

Equipo y herramientas
concretadora, vibrador y Hi Menor.

Personal de la obra:
1 Residente de obra, 1 Residente, 1 SST,
1 Almacenista, 1 vigilante, de 5:00pm hasta
las 6:00am. 4 AUX 4 entendidos
2 oficiales

Materiales:
cemento, Arena, tuturado

Actividades:
Encofrado y vaciado de viga de fundación
7.67 m^3

se Trabajo hasta las 5:00pm

Residente de la obra Alvaro Cuadrado

07-07-2022.

TIEMPO. lluvia de 9:30 am hasta las 9:30 am
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
vibrocompactador tipo canguro, Rana,
minicargador BOKAT. Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA:
1 Residente de obra 1 residente de
interventoria. 1 SST. 1 Almacenista
1 vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las
6:00 am del siguiente dia.

MATERIALES.
cemento. triturado. arena de concreto
Alambre. agua. clavos. madera. larguero.
Bloque de concreto.
Actividades:
mamposteria de sobrecamiento 80 ML

Se trabajo hasta las 5:00 pm

8-07-2022.

Tiempo: lluvia de 6:00pm a 8:00pm

Equipos y Herramientas:
Hl. Menor

Personal de la obra:
1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria
1 SST, 1 almacenista 1 vigilante de 5:00pm
hasta las 6:00am. 2 oficiales y 4 Ayudantes.

Materiales:
Arena de pego bloque y cemento, triturado.

Actividades:
Mamposteria de sobrecimiento 71.51 ml

Se laboró hasta las 5:00 pm

Residente de obra Alvaro Cuadrado.

09/07/2022

Tiempo: lluvia de 6:00pm hasta las 6:30pm

Equipos y Herramientas:
Minicargador BOKT. rana H. Menor.

Personal:
1 Residente de obra, 1 Residente 1 SST,
1 almacenista, 2 oficiales, 4 Ayudante, 1
vigilante de 5:00pm hasta las 6:00 am.

Materiales: lleno con material de prestamo
colocación y compactado

Actividades:
colocación y compactación de lleno de prestamo
70 m^3

se Trabajo hasta las 5:00pm.

Residente de obra Alvaro Cendrado

10-07-2022.

TIEMPO. nublado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
minicargador, vibrocompactador tipo rana, canguro. Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA:.
1 residente de obra 1 residente de interventoria. 1 Almacenista 1 SST.
1 vigilante de 5:00 pm hasta las 6:
(AM.) AM 2 oficiales 4 entandidos
4 AUX.

MATERIALES:
lleno de prestamo. agua.

ACTIVIDADES:
colocacion y compactacion de llena de prestamo. 70 m^3

se trabajo hasta las 5:00 PM
Residente de obra Alvaro Cuadrado

DD MM AA

11-07-2022.

TIEMPO. lluvia de 6:00 am hasta las 9:00 am.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Mixer. concretadora. Herramienta menor.

PERSONAL EN OBRA.
1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria. 1 Almacenista. 1 SST.
1 vigilante nocturno de 5:00 pm hasta las 6:00 am del siguiente dia 2 oficiales 8 Auxiliares.

MATERIALES:
Cemento. triturado. Arena de concreto. agua.

Actividades:
vaciado de losa de contrapiso 140 m2

se trabajo hasta las 10:00 pm.

Residente de obra. Mario Cuadrado.

12-07-2022

TIEMPO lluvia de 4:00 pm hasta las 6:00 PM

Equipos y Herramientas:
concretadora y H. Menor.

personal:
1 Residente de obra 1 Residente de interventoría
1 Almacenista, 1 SST, 2 oficiales 4 Ayudantes,
1 vigilante de 5:00pm hasta las 6:00am.

Materiales:
Arena, cemento, triturado

Actividades:
Vaciado de losa de contrapiso 124.85 m^2

se Trabajo hasta las 5:00 pm

Residente de obra: Alvaro Cuando