GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013 Versión: 10 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente Acta, **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	**4600009212**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/02/2.019
OBJETO: PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS SUBREGIONES DE MAGDALENA MEDIO, NORDESTE, NORTE, ORIENTE, SUROESTE Y VALLE DE ABURRÁ, CON CANASTA CONTRATADA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**CORPORACIÓN ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACIÓN: C.A.R.E.D.**
		N.I.T.	**811009700-0**
VALOR [$]:		**DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L. ($10.283.890.726)** SIN IVA.	
PLAZO:		A partir de la suscripción del **ACTA DE INICIO**, y hasta el viernes 22 de Noviembre de 2.019, fecha en la cual finaliza el Calendario Escolar.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		R.P.C. NÚMERO:	**4500048598**
		FECHA DE LIBERACIÓN (Impresión):	15/02/2.019
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			20/02/2019
VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES: SEGURIDAD SOCIAL, A.R.L. y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			**9258**

SUPERVISOR / INTERVENTOR	NOMBRE(S) / RAZÓN SOCIAL:	**Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ**
	CONTRATO INTERVENTOR No.	N/A

2.1. Fecha de Inicio: 20 de Febrero de 2019

2.2. Fecha de Terminación: Viernes, 22 de Noviembre de 2.019

Para constancia, firman la presente **ACTA DE INICIO**, quienes en ella intervinieron,

Licdo. León Jaime Calle Bohórquez.

Licdo. LEÓN JAIME CALLE BOHÓRQUEZ
Supervisor
Contrato N° 4600009212
C.A.R.E.D.

Pbro. HENRY I. GIRALDO PINEDA
Contratista
Representante Legal
C.A.R.E.D.