INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04
CONVENIO DE COOPERACION No. 003 DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONVENIO DE COOPERACION N°:	003 de 2021
CONTRATISTA:	FUNDACION TALATUSHI WAYA
NIT	NIT: 901152648 - 2
OBJETO:	"PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL, ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACION Y DOTACION DE INSUMOS PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE LOMAMATO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
FECHA DE INICIO:	13 de AGOSTO de 2021
SUSPENSIÓN 1:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
SUSPENSIÓN 2:	30 DE DICIEMBRE DE 2021
REINICIO	14 DE FEBRERO DE 2022
SUSPENSIÓN 3:	27 DE FEBRERO DE 2022
REINICIO	17 DE MAYO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de JUNIO de 2022
SUPERVISIÓN	
NOMBRE:	Yasmani Manuel Rivas Ditta
CARGO:	Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativo
ACTO DE DESIGNACIÓN:	13 de agosto de 2021.
GESTIÓN DE PAGO	
El municipio (Hatonuevo, La Guajira) pagará al contratista la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M.L. ($34.347.775)** previa presentación del informe de actividades, informe del supervisor y certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.	
BALANCE DEL CONTRATO	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 003
FECHA DEL REGISTRO P/TAL:	Del 22 de Febrero de 2021
VALOR INICIAL:	$671.819.413
VALOR ADICIONADO:	$ 59.999.995
VALOR TOTAL:	$ 731.819.413
APORTE DE LA FUNDACION:	$ 40.065.460
VALOR TOTAL DEL CONVENIO MAS APORTE DE FUNDACION:	$ 771.884.868
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$ 631.471.612
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR:	$
VALOR POR PAGAR:	**$ 34.347.775**

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL, ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACION Y DOTACION DE INSUMOS PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE LOMAMATO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"				
N°	**FUNCIONES DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**CANT.**	**EVIDENCIAS**
1	**ACT: 5** Entrega de materia prima (Hilo) en diferentes colores y tonalidades; amarillo, verde, azul rojo, blanco, negro, rosado, naranja, purpura,) para la implementación del programa de emprendimiento cultura y/o economía naranja en procesos de elaboración de artesanías wayuu (Mochilas, chinchorros, manillas, cinturones, bordas, gasas, decoraciones, mantas tejidas, guarniciones, guaireñas, entre otros).	El contratista FUNDACION TALATUSHI WAYA cumplió con la entrega de los 663 conos de hilos que se habían suspendido su entrega debido a los conflictos de carácter interno en el resguardo de Lomamato, luego de superado los inconvenientes lograron ponerse de acuerdo y se entregaron los conos de hilos a las autoridades a manera de adicionales para ser entregados a los ciudadanos del resguardo que no estaban en el listado principal. Se verifico la entrega en cada enramada o ranchería de los 25 autoridades tradicionales.	Varias	- Actas de realización de actividades. -Firmas de asistencias
2.	**ACT: 6** Realizar la 1ª "Feria Artesanal Regional" con productos hecho a mano en la comunidad, evento de carácter comercial para visibiliza las ideas de negocio de los emprendedores, el talento, diversidad, calidad y empoderamiento de las familias wayuu desde el Resguardo Indígena de la Comunidad de Lomamato en el municipio de Hatonuevo.	**1**.- Durante este periodo la empresa contratista Realizo la Feria artesanal y cultural "TEJIENDO PORVENIR" en el Municipio de Hatonuevo, evento que se realizó y conto con una convocatoria de más de 800 personas, se contó con la presencia de varias actores e instituciones del sector público y privado como el SENA, LA RAEG, delegado de las TIC, Secretarios de despacho, gestora social, autoridades indígenas, profesoras, funcionarios de diferentes entidades como alcaldía municipal, Hospital nuestra señora del Carmen entre otros. 2.- se superviso la instalación de 30 stand de las diferentes Emprendedoras del Resguardo de Lomamato (cada stand conto con 4 artesanas), se vendieron productos artesanales de la comunidad wayuu como mochilas, chin chorros, manillas, guaireñas, productos para el hogar, accesorios entre otros. Se observó Stan decorados, marcados la feria contó con un equipo logístico. Se superviso que las emprendedoras, equipo de apoyo y colaboradores recibieron dos meriendas y un almuerzo. 3- se entregaron premiaciones a las emprendedoras que participaron en la feria como incentivo a seguir motivando y fortaleciendo el gremio que con el proyecto se unifico y se logró una integración	Varias	- Evidencias fotográficas - Actas de realización de actividades. - Firmas de asistencias .

		importante para el sector del emprendimiento y la cultura. 4.-se verifico y la feria conto con publicidad televisiva en el canal regional Tele caribe y adema se trasmitió en vivo por Radio Nacional de Colombia, además de los programas radiales y las cuñas publicitarias al igual que perifoneo invitando a participar al municipio del evento cultural. El evento contó con la participación de un espacio académico por parte del SENA, donde fue de grana aprovechamiento para los artesanos la capacitación acerca de la oferta que brinda la entidad en temas de emprendimiento, contabilidad entre otras. Se verifico la animación durante todo el evento, sonido, participación de grupos folclóricos. Esta actividad fue de aprovechamiento para resaltar el arte, la cultura, el emprendimiento de los artesanos del Resguardo de Lomamato.		

De acuerdo con lo anterior, el suscrito Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos certifica que, el contratista en mención, al 17 al 21 de Mayo del año 2022, logró un avance del 100% de la ejecución del Convenio de Cooperación N° 003 de 2021, cuyo objeto es: **"PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL, ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACION Y DOTACION DE INSUMOS PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE LOMAMATO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

YASMANI MANUEL RIVAS DITTA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos