Atlántico para la Gente / GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS**	**VERSION**	**001**
		FECHA DE APROBACION	**2021-11-22**

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202202550

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	LUIS ALBERTO TORO GONZALEZ		
Identificación:	1140825372		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	Jorge Sanabria Muñoz		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC.*		
Plazo de Ejecución:	*EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ POR OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200086**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202202329**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 18
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** | $ 36.640.000,00 COP **Adición 1** | $ **Adición 2** | $ **Adición 3** | $ **Total** | $ 36.640.000,00 COP		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/18	2022/09/17		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 36.640.000,00**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 36.640.000,00**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 13.740.000**
Valor por ejecutar		**$ 22.900.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.580.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**3**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE MARZO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Diseño, construcción y mantenimiento de base de datos	**Servidor TIC** • Backups de aplicaciones alojadas en la máquina virtual asignada a la Secretaría TIC (Semillas, Ikono, App. Participación, App. Inscripciones, Tableros Vitada). Realizar backup a las siguientes tablas: bitics, codi, inscripciones, jac, moodle, semillas.

	• Realizar backup al sistema de archivo de cada aplicación. • Mantener actualizado el servidor TIC.
Diseñar y Desarrollar aplicaciones web	**Ikono** • Reparación de Moodle: Se procedió a restaurar backup de Moodle debido a error ocasionado por plugin incompatible. • Moodle: Reparación del módulo de búsqueda. Se ejecutó proceso de indexación desde cli. • Moodle: Actualización desde 3.10.1 a versión 3.10.10 **Vitada** • Cambio de nombre de la aplicación T.A.D.A a Vitada. Se realizan los cambios en Apache, en el sistema de archivo y en registros de la base de datos. • Se corrigen enlaces rotos debido al cambio de nombre de la aplicación. • Se realizan mejoras de UI y UX. • Creación de nueva página de inicio y de normatividad. tic.atlantico.gov.co/vitada, tic.atlantico.gov.co/vitada/normatividad • Vitada: Clasificación y optimización de imágenes utilizadas en slide principal de Vitada. • Actualización de plugins.
Asistir a las reuniones	• Asistencia a las reuniones con el equipo de desarrollo y con el equipo de la secretaría TIC para organizar tareas y plan de trabajo. • Reuniones virtuales de seguimiento de actividades con supervisor.
Las demás actividades que sean necesarias y/o que sean solicitadas por el Supervisor del Contrato.	**Otros** • Generar de informes de seguimiento de actividades. • Participación y asistencia en reuniones de seguimiento y control de actividades.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

https://departamentoatlantico-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsanabria_atlantico_gov_co/Documents/OneDrive%20-%20GobAtl/Vigencias/2022/LUIS%20ALBERTO%20TORO%20GONZALEZ/Enero?csf=1&web=1&e=PQHyIY

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JORGE SANABRIA MUÑOZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	53378782	2022-02-28	230.600
2	54505223	2022-03-28	531.800

3	55068958	2022-04-02	531.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		1.294.200

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **04** días del mes de **mayo** de **2022**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 72.149.335 de Barranquilla

ID Firma: a9484061-c987-440c-895d-2408d901ddba

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.140.825.372 de Barranquilla