Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION CODIGO: F-CT-039 Version: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	12 de julio de 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	N° 160 – CPS –198 - 2022
OBJETO	ESTRUCTURACION PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE UN PILOTO, PARA EL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
OBJETO CONTRATISTA	GRUPO DE INVERSIONES DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S
CONTRATO	N° 160 – CPS – 198 DE 2022
EJECUCIÓN	10 MESES
VALOR INICIAL	$ 838.954.190
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	23 de febrero de 2022
ADICIÓN	0
FECHA SUSPENSIÓN	0
FECHA DE REINICIO	0
FECHA DE TERMINACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR	OSCAR TABARES GOMEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	300
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	139
AVANCE PORCENTUAL	46%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 838.954.190
VALOR EJECUTADO	589,362,980,15
PORCENTAJE EJECUTADO	46%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESPECTO AL VALOR TOTA
Estructuracion, puesta en marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el		1	$ 168	$ 167.790.838	100%
marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el Municipio de el Carmen de		1	171,572,141,48	171,572,141,48	75%
Estructuracion, puesta en marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el Municipio de el Carmen de		1	$ 25.000.000.067	$ 25.000.000.067	139%
TOTAL:				589,362980,15	

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula ____XX___ del Contrato N°. ____XX____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al ___XX____% del valor original del contrato por un valor de $_____XX_____, el día_____XX_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____XX____ y comprobante de egreso N°____XX___, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que la Señora NANCY LORENA GIRALDO FRANCO, ha cumplido de forma oportuna con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

OSCAR TABARES GOMEZ
Supervisor