SOLICITUD DE ADICION

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:					
Fecha de elaboración de la solicitud:	**01**	**de**	**07**	**de**	**2022**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	133 ✓		de	2022 ✓	
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL EJÉRCITO (BATALLÓN DE INGENIEROS) Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 070 DE ENERO 21 DE 2022 EN EL DISTRITO DE TURBO MODIFICADO POR EL DECRETO 225 DE 29 DE MARZO DE 2022 EN EL DISTRITO DE TURBO.					
Supervisor:	**JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR – Secretario de Infraestructura.**				
Contratista:	**ESTACIÓN DE SERVICIOS GALERIA S.A.S NIT. 900399820-0, REPRESENTADO LEGALMENTE POR JUAN CARLOS ECHAVARRIA JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA N° 15.512.445.** ✓				
Valor del contrato:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($242.724.000).**				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (03) MESES ✓				
Fecha de inicio del contrato:	**06**	**de**	**04**	**de**	**2022** ✓
Fecha de terminación del contrato:	**05**	**de**	**07**	**de**	**2022** ✓

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Adición		
0TROSI No.		
Contrato adicional No.		
Clausula Nro.		**FECHA**
Valor actual del contrato:		
Forma de pago:		

Prórrogas						
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**					
Fecha actual de terminación del contrato:						

Modificaciones	
Contrato adicional No	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Aclaración Prorroga **X** Adición	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)				
Otro si N°1	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE 05 MESES				
Fecha actual de terminación del contrato:	05	De	09	de	2022

Modificaciones		
Contrato adicional No	Cláusula N°	Descripción

Adición		
0TROSI No.		
Contrato adicional No.		
Clausula Nro. Quinta		FECHA
	Garantía única	
Valor actual del contrato:		
Forma de pago:		

Justificación de la solicitud:	Descripción
	Por medio de la presente y en virtud del contrato de la referencia, el ESTACIÓN DE SERVICIOS GALERIA S.A.S, en su condición de contratista, se permite solicitar de manera formal una adición de tiempo al plazo de ejecución por dos (2) meses soportados en la siguiente consideración: Actualmente, el factor climático ha interferido con la programación de las actividades de la maquinaria y equipos del ejército (batallón de ingenieros) y la administración distrital, puesto que, por las condiciones del terreno se ha generado stand bay y tiempos muerto para superar la calamidad publicada declarada en el Distrito. Resultando como nueva fecha de terminación el 05 de septiembre del 2022. **JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR** Secretaria de Infraestructura Supervisor.