FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 - GRUTE

FECHA INFORME: Día: 08 Mes 11. Año 2018

CONTRATO N° No. 089-00-G-CACOM-4-GRUTE-2018

CONTRATISTA: SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $25.400.000,00 M/CTE

FORMA DE PAGO: Se efectuara mediante un único pago del 100% una vez recibidos en totalidad los bienes a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar. El pago de los elementos se constituirá en cuentas por pagar 2018, pagaderas en el primer trimestre del año 2019, previa disponibilidad del programa anual mensual de caja del CACOM-4 (PAC).
El trámite de pago iniciara con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación y planilla de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 25. Mes Septiembre. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: El Comando Aéreo de Combate No. 4 requiere contratar el mantenimiento correctivo y modificativo del Simulador de Artilleros XMT-14 del Escuadrón Armamento Aéreo del Grupo Técnico de acuerdo a ficha técnica.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 29. Mes Septiembre. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29 de Septiembre hasta el 15 de Noviembre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 85%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Tte. Johanna Zapata.
08-11-2018

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El simulador fue entregado a la empresa Sistemas Técnicos Mecanizados mediante planilla No. 85/19 del 08 de octubre de 2018 para ser ejecutado el mantenimiento correctivo y modificativo del Simulador de Artilleros XMT-14 en las instalaciones del contratista.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente entrega del simulador artilleros por parte del contratista una vez finalizados los trabajos de mantenimiento correctivo y modificativo del Simulador de Artilleros XMT-14.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
FIRMA:	
C.C. No.	1.022.340.355 de Bogotá
DEPENDENCIA:	GRUTE - ESARM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.