DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Planeación y Ambiente

SISTEMA DE PLANEACIÓN
ASISTENCIA DE POLITICAS PUBLICAS

CONSTANCIA DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Versión: 2 | Vigencia:05-2014

Día: 06	Mes: 05	Año: 2022	Municipio: Pereira	Dependencia: Planeación

Objetivo (s):
AAT Seguimiento infraestructura

Conclusión(es): Se realiza el ejercicio de mediciones con 2 proyectos 2018000040030 y 2018000040057, se evalua si es viable una reprogramación o hasta que mes poderlo ejecutar.
Se informa que migraron los 3 proyectos nuevos aprobados en febrero por el OCAD Regional
Se debe asignar responsable, cumplimiento de requisitos y proceso precontractual.

Compromisos:

Descripción	Responsable Cargo	Fecha de cumplimiento D	M	A	Fecha de Verificación D	M	A	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
Reporte por los responsables de los proyectos 2021000040009, 2019003660023 2019003660011.	Equipo Seguimiento Infraestructura	10	05	2022	10	05	2022	

Ana María Hernández Cossio
Nombre y firma funcionario (a) Departamento
Gestión Galarza Cerón

Nombre y firma funcionario (a) asistido (a)