DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 2 DE 11**	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

N. del Contrato: **90-003-2022**	**Fecha de Suscripción**: 04- 02- 2022
Nombre del Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S	**Nit**: **900.339.185-5**
Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS DE RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS TANTO ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, QUE TIENE A CARGO LA DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN"	
Plazo de ejecución: 334Días	
Fecha de Inicio: 04-02- 2022	**Fecha de Terminación:** 31/12/2022 y/o agotamiento de partida presupuestal
Valor del Contrato: Cien millones de pesos ($100.000.000) M/C	
Periodo Evaluado: Mantenimiento preventivo y correctivo del 01-03-2022 al 31-03-2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**$ 100.000.000**
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	**$100.000.000**
Valor ejecutado a la fecha	**$ 59.253.977,02**
Valor por ejecutar	**$100.000.000**
Valor Segundo Mantenimiento Preventivo	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El día 04 de febrero del 2022, se le realizo un mantenimiento preventivo, y un mantenimiento correctivo en el cual se le efectuó un cambio del repuesto: El generador de rayos X, el cual no sirvió por ser tan viejo el equipo; no obstante, solicitaron de nuevo el repuesto a la fábrica. Se afecta presupuestalmente los dos mantenimientos por un monto de $59.253.977,02, pero no se cancela la cuenta, hasta que el equipo quede funcionando perfectamente, y hasta la fecha no les ha llegado el repuesto requerido.

- Porcentaje de avance presupuestal: 59.25%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El generador de rayos X que se le debió de cambiar al escáner L-3, no sirvió por ser un equipo con más de 10 años de uso no obstante, solicitaron de nuevo el repuesto a la fábrica, y a la fecha no les ha llegado el repuesto requerido.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo lugar a llamadas de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Jurídicamente: Cumplió con las obligaciones del contrato al igual que con el pago de la seguridad social.

Técnicamente: Se verificó el objeto del contrato y las condiciones técnicas comprobando que el contratista suministro en el mes de febrero el mantenimiento preventivo y correctivo, pero en el mantenimiento correctivo se presentó la novedad de que el generador de rayos x, el cual se le debió cambiar al escáner L-3, y no funcionó por ser un equipo de una tecnología de más de 10 años de uso; razón por la cual se solicitó a la fábrica enviar un nuevo repuesto.

Financieramente: El contratista no envía la factura de cobro, hasta tanto no quede arreglado el escáner a entera satisfacción.

Económicamente: El precio ofertado del mantenimiento preventivo y correctivo se mantiene

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Acta de inicio del contrato de fecha 04 de febrero de 2022.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Según planilla número 22904412 Tipo E del 23 de marzo del 2022, efectuó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales de la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgo, se evidencia que no se ha presentado ningún riesgo de los señalados en dicha matriz.

El presente informe se firma en Medellín, a los 31 días del mes de marzo de 2022.

MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA
Jefe (a) División de Viajeros
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Manuel Dario Aristizabal Roa