DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 3 DE 11**	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
N. del Contrato: **90-003-2022**	**Fecha de Suscripción**: 04- 02- 2022
Nombre del Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S	**Nit**: **900.339.185-5**
Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS DE RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS TANTO ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, QUE TIENE A CARGO LA DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN"	
Plazo de ejecución: 334Días	
Fecha de Inicio: 04-02- 2022	**Fecha de Terminación:** 31/12/2022 y/o agotamiento de partida presupuestal
Valor del Contrato: Cien millones de pesos ($100.000.000) M/C	
Periodo Evaluado: Mantenimiento preventivo y correctivo del 01-04-2022 al 30-04-2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del Contrato	**$ 100.000.000**
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	**$100.000.000**
Valor ejecutado a la fecha	**$ 59.253.977,02**
Valor por ejecutar	**$100.000.000**
Valor Segundo Mantenimiento	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se le realiza el cambio de la controladora de rayos x, la cual llego del exterior con las características requeridas para el equipo, por lo cual el equipo quedo funcionando sin ningún problema el escáner L-3.

- Porcentaje de avance presupuestal: 59.25%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguno, pero es de destacar, que cambiaron la controladora de rayos x, que fue devuelta a la fábrica puesto que no era compatible con la máquina.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo lugar a llamadas de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Jurídicamente: Cumplió con las obligaciones del contrato al igual que con el pago de la seguridad social.

Técnicamente: Se verificó el objeto del contrato y las condiciones técnicas comprobando que el contratista ha suministrado el servicio de mantenimiento correctivo, ya que pudo instalar la nueva controladora de rayos x, por lo cual el escáner quedo funcionando perfectamente

Financieramente: El contratista quedo de enviar la factura, tanto del mantenimiento preventivo, como correctivo

Económicamente: El precio ofertado del mantenimiento preventivo y correctivo se mantiene.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Acta de inicio del contrato de fecha 04 de febrero de 2022.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Según planilla número 23177526 Tipo E del 28 de abril del 2022, efectuó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales de la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgo, se evidencia que no se ha presentado ningún riesgo de los señalados en dicha matriz.

El presente informe se firma en Medellín, a los 30 días del mes de abril de 2022.

MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA
Jefe (e) División de Viajeros
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Manuel Dario Aristizabal Roa