Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8742523
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3373298
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 horas de tiempo transcurrido *(14/07/2022 12:18:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	POR SOLICITUD DE SUPERVISOR DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3373298 CON CRP No. 18322, INDICANDO JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD EN EL SERVICIO, SE ADICIONA EL VALOR DE $5,351,136, CORRESPONDIENTE A CUARENTA Y DOS (42) DÍAS, SE MODIFICA VALOR TOTAL DEL CONTRATO A $39,751,296. PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDA LA PRORROGA TRESCIENTOS DOCE (312) DIAS, FECHA DE TERMINACION EL 12 DE DICIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA ACTA DE ADICIÓN Y SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN. LA ADICIÓN ES ACEPTADA POR EL PROVEEDOR A TRAVÉS DE PLATAFORMA SECOP.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ACTA ADICION CO1.PCCNTR.3373298.pdf	ACTA ADICION CO1.PCCNTR.3373298.pdf	(detalle)
FORMATO DIRECTIVA 01 2022 - 12-7-2022 (1).pdf	FORMATO DIRECTIVA 01 2022 - 12-7-2022 (1).pdf	(detalle)
Adiciones Instructores Titulada Vigencia 2022.pdf	Adiciones Instructores Titulada Vigencia 2022.pdf	(detalle)
34551732_Antecedentes.pdf	34551732_Antecedentes.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? de la modificación fue cambiado No.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 9 hasta 312

El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días

El campo de la modificación Fecha de inicio del contrato fue cambiado desde 1/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/02/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 12/12/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 41

El campo de la modificación Fecha de inicio de obligaciones ambientales fue cambiado desde 1/02/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/02/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de obligaciones ambientales fue cambiado desde 31/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 12/12/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 12/04/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - Adición No. 1: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET. VM $ 3.822.240. Plazo 42 días - Descripción valor ha cambiado para Adición No. 1: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET. VM $ 3.822.240. .

Campo 1 - Adición No. 1: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET. VM $ 3.822.240. Plazo 42 días - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - Adición No. 1: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET. VM $ 3.822.240. Plazo 42 días - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - Adición No. 1: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET. VM $ 3.822.240. Plazo 42 días - Precio estimado valor ha cambiado para 5.351.136,00.

Campo 1 - Adición No. 1: Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET. VM $ 3.822.240. Plazo 42 días - Precio unitario valor ha cambiado para 5.351.136,00.

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 34.400.160,00 hasta 39.751.296,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 34.400.160,00 hasta 39.751.296,00

Reconocido por el proveedor *Claudia Patricia Villaquirán Astudillo 14-07-2022 12:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Claudia Patricia Villaquirán Astudillo 14-07-2022 12:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS ANDRES ORTEGA MORENO 14-07-2022 11:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

LEONARDO HERNANDEZ SILVA 14-07-2022 11:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)