| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AEREA COLOMBIANA**<br>**JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA**<br>**FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC** | **CODIGO:** | **GH-JEFSA-FR-045** |
| | | **VERSION No:** | **1** |
| | | **VIGENCIA:** | **29/08/2018** |

**EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 0068 DE ENERO DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY**

**DATOS BASICOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | BOGOTA 17/06/2022 | TRÁMITE N°. | | 480 |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS | C.C | NIT | 901.087.858 |

| **ESTADO DE CUENTA** | | **CUENTA A CONSIGNAR** | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $ 179.304.253,93 | BANCO | DAVIVIENDA |
| VALOR A PAGAR | **$ 64.467.495,37** | No CUENTA BANCARIA | AHORROS |
| SALDO MENOS ESTA FACTURA | $ 114.836.758,56 | TIPO DE CUENTA | 000800120438 |
| CONCEPTO DE PAGO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE. | | |

**DATOS SIIF NACION Y SAP/R3**

| **NUMERO REGISTROS SIIF** | | **NUMERO REGISTROS SAP** | | |
|---|---|---|---|---|
| CDP: | **4322** | | | |
| CONTRATO: | **027-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** | | | |
| REGISTRO PTAL: | **13822** | | | |
| RECURSO | **13** | | | |
| RUBRO PPTAL | **C-1505-0100-2-0-1505028-02** | | | |
| | | N° SOL-PEDIDO: | | |
| | | N° CONTRATO MARCO: | | |
| | | N° RESERVA DE RECURSOS: | | |
| | | N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano | | |
| | | N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio | | |

**Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 29-08-2018 |

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL** | **FECHA 16 DE JUNIO DE 2022.** |
|---|---|
| CONTRATO N° | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 29 de abril de 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE |
| FORMA DE PAGO | CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC JULIO DE 2022.<br><br>EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC AGOSTO DE 2022, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero de la Jefatura de Salud FAC en la ciudad de Bogotá y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar. |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | CT.SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | Ciento setenta y nueve millones trecientos cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos con noventa y tres centavos M/CTE. ($ 179.304.253,93) |
| PLAZO DE ENTREGA | A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del Acta de Inicio hasta el 30 de JULIO de 2022. |
| FECHA DE INICIO | 16 DE MAYO DE 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| OBJETO DEL CONTRATO | |
| FORMA DE PAGO | |
| PLAZO DE ENTREGA | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | |

En las instalaciones del GRUPO AEREO DEL CASANARE, el día 16 del mes de junio de 2022, se reunieron el señor CORONEL ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO en su calidad de Representante Legal de la empresa INGEBLAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| De acuerdo a corte de obra parcial | | Anexo corte de obra parcial |
| | | |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| 1. N/A | |
| 2. N/A | |
| 3. N/A | |
| 4. N/A | |
| 5. N/A | |
| 6. N/A | |
| 7. N/A | |
| 8. N/A | |
| 9. N/A | |
| 10. N/A | |

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| La entidad asignara un total de (50 puntos) al oferente que presente adjunto a su propuesta una carta de intención donde manifieste estar de acuerdo con mejorar los ítems “PINTURA EPOXICA 3 MANOS (FILOS Y DILATACIONES)” a tipo poliamida base solvente de dos componentes con propiedades iguales o superiores a la siguiente: base agua libre de solventes Componente A Densidad (ASTM D1475) 5.04 - 5.14 KG/GAL; Componente B Densidad (ASTM D1475) 3.87 - 3.97 KG/GAL que se caracteriza para para la protección y decoración de paredes y techos interiores en industria, hospitales, quirófanos, laboratorios, restaurantes, plantas de bebidas y/o alimentos, etc. que requieran condiciones de alta asepsia y bajo olor. Pintura Epóxica Base Agua con certificación GREENGUARD Gold | 101 M2 | Se aplicó la pintura de acuerdo a factor ponderable |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES |
|---|
| Aumenta su operatividad, teniendo en cuenta que se realizaran mejoras al bien inmueble relacionadas con el mantenimiento |

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 179.304.253,93 | |
| ADICIÓN | $ | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 179.304.253,93 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ | |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $ 64.467.495,37 | Factura No: E18 de fecha 16 de junio de 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO | $ 114.836.758,56 | |

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE |
|---|---|---|
| Original | Factura y/o Documento equivalente a factura | X |
| Copia | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| Copia | Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO<br>CONTRATISTA | CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO<br>SUPERVISOR PRINCIPAL |

ELABORO: CT. SANCHEZ

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-010 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE INICIO PARA OBRA | FECHA 16 DE MAYO DE 2022 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 29 de abril de 2022 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE. | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Ciento setenta y nueve mil trecientos cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos con noventa y tres centavos M/CTE. **($ 179.304.253,93)** | |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Establecimiento de Sanidad Militar 3082 Grupo Aéreo del Casanare. GACAS, Yopal – Casanare. Calle 40 # 19 – 20. | |
| **CONTRATISTA** | INGEBLAR SAS | |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA | |
| **SUPERVISOR PRINCIPAL** | CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES | |
| **FORMA DE PAGO** | CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC JULIO DE 2022.<br><br>EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC AGOSTO DE 2022, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero de la Jefatura de Salud FAC en la ciudad de Bogotá y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar. | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del Acta de Inicio hasta el 30 de JULIO de 2022. | |
| **GARANTIA CONTRACTUAL** | Póliza de Seguros No: 21-44-101381551<br>Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |

| AMPAROS | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA: |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 30 % del valor del contrato | $ 53.791.276,18 | Desde 28/04/2022 Hasta 30/11/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 % del valor del contrato | $ 8.965.212,70 | Desde 28/04/2022 Hasta 30/07/2025 |
| Estabilidad y Calidad de la obra | 50 % del valor del contrato | $ 89.652.126,97 | Desde 30/07/2022 Hasta 30/07/2027 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-010 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE INICIO PARA OBRA | FECHA 16 DE MAYO DE 2022 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

**PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Póliza de Seguros No: 21-40-101186834
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | % | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Responsabilidad Extracontractual | 200 SMMLV | Desde la suscripción del contrato y hasta el plazo de ejecución del mismo |

El día 16 de mayo de 2022., en el Grupo Aéreo del Casanare, ubicado en Yopal – Casanare, se reunieron **JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO** representante legal de **INGEBLAR SAS**, en su condición de contratista, **CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES**, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE"**, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

**PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | TARJETA PROFESIONAL No |
|---|---|---|
| JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS | RESIDENTE DE OBRA | 15202-253347 BYC |
| LINA MARCELA OTALORA LOPEZ | INSPECTOR SISOMA | N/A |
| LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA | RESIDENTE DE OBRA 2 | N/A |
| CARLOS DIDIER DIAZ PUENTES | MAESTRO DE OBRA | N/A |

**MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES**

| TIPO | REFERENCIA | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Manual | pulidora | 2 | usado |
| Manual | Taladro | 3 | usado |
| Manual | Andamios | 1 | usado |
| Manual | Escalera | 1 | Usados |
| Manual | Herramienta menor | Varios | Usados |
| | | | |

**ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

| ACTIVIDAD | UND | CANT |
|---|---|---|
| **PRELIMINARES** | | |
| DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO | M² | 482,00 |
| REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO | M² | 22,15 |
| DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO | Un | 2,00 |
| DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M² | 7,40 |

| ACTA DE INICIO PARA OBRA | FECHA 16 DE MAYO DE 2022 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS | M² | 63 |
| DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA | Ml | 4,20 |
| DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO | Ml | 2,00 |
| DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | Un | 1,00 |
| REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES | Ml | 5,00 |
| REGATA DE 3" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES | Ml | 5,00 |
| **MAMPOSTERIA** | | |
| MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M² | 10,50 |
| MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA | M² | 25,16 |
| **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | |
| PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 1,00 |
| PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | Un | 1,00 |
| TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" | Ml | 5,00 |
| TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Ml | 5,00 |
| **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | |
| **SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)** | | |
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | Un | 21,00 |
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | Un | 68,00 |
| **PAÑETES** | | |

| ACTA DE INICIO PARA OBRA | FECHA 16 DE MAYO DE 2022 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M² | 18,00 |
| **CIELORRASO** | | |
| CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M² | 482,00 |
| **ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES N/A** | | |
| CERAMICA PARED BLANCO REF 20CM X 20CM | M² | 2,10 |
| ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 21,05 |
| PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS | M² | 21,05 |
| **ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES N/A** | | |
| ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 100 |
| PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 150 |
| VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M² | 350 |
| **CARPINTERIA EN MADERA** | | |
| SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M² | 1,25 |
| **CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO** | | |
| VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 | M² | 1,60 |
| V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. | M² | 63 |
| PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA | M² | 2,00 |
| **CUBIERTAS** | | |
| REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA | M² | 648 |
| ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M² | 21,05 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-010 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE INICIO PARA OBRA | FECHA 16 DE MAYO DE 2022 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 21,05 |
| **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | | |
| MESON EN GRANITO PULIDO INCLUYE LAVAPLATOS DOBLE TANQUE | ML | 2,50 |
| **URBANISMO** | | |
| CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA | M² | 23,76 |
| **ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS** | | |
| ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M² | 456 |
| RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M³ | 32 |

**SE SOLICITA CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL (SI LO TIENTE) DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y ANEXARLA AL ACTA.**

**OBSERVACIONES**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

**JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO**
Representante legal de **INGEBLAR SAS**
CONTRATISTA

**CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES**
SUPERVISOR

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022**

Yo, JHON BLADDIMIRO ROMERO ARREDONDO, identificado con CC. 1.018.429.716 de Bogotá, en mi condición de Representante legal de **INGEBLAR SAS** identificada con Nit 901087858-4, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hay lugar (Articulo 65 ley de 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2022.

Dada en Bogotá, a los (10) días del mes de junio de 2022

**JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO**
CC. No 1.018.429.716 de Bogotá D.C
Representante legal INGEBLAR SAS

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901087858-4 | INGEBLAR S.A.S | AV CL 80 No. 73 A 21 | 3105814909 | gerenciaingeblar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-05 | 2022-05 | Y | 07/06/2022 | 59476514 | $111.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 111.700 | | | | 111.700 | 0 | 0 | 111.700 | | | 1.117 | 111.700 | 5 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 111.700 | 111.700 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 1 | 111.700 | 111.700 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901087858-4 | INGEBLAR S.A.S | | AV CL 80 No. 73 A 21 | 3105814909 | gerenciaingeblar@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-05 | 2022-05 | Y | 07/06/2022 | 59476514 | $111.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1002758841 | OTALORA LOPEZ LINA MARCELA | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 400.000 | 5 | 27.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1116545102 | FORERO ROJAS JEYSON LEONARDO | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 400.000 | 5 | 27.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1130616793 | VARGAS BENITEZ JUAN DAVID | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 200.000 | 5 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 59675373 | QUIÑONES ANGULO MILBIA SORAIDA | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 200.000 | 5 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 71795722 | PUENTES DIAZ CARLOS DIDIER | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-11 | 400.000 | 5 | 27.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901087858-4 | INGEBLAR S.A.S | AV CL 80 No. 73 A 21 | 3105814909 | gerenciaingeblar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-04 | 2022-03 | E | 06/06/2022 | 58781163 | $800.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 80.200 | | | | 80.200 | 0 | 0 | 80.200 | | | 802 | 80.200 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 120.000 | 120.000 |
| Pensión | 3 | 480.000 | 480.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 80.200 | 80.200 |
| CCF | 1 | 120.000 | 120.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 800.200 | 800.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901087858-4 | INGEBLAR S.A.S | | AV CL 80 No. 73 A 21 | 3105814909 | gerenciaingeblar@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-04 | 2022-03 | E | 06/06/2022 | 58781163 | $800.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1005552109 | ANAYA MEJIA LIANIS JULIETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF22 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1018429716 | ROMERO ARREDONDO JHON BLADIMIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF22 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1143262957 | RAMOS CAUCIL ADRIAN JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF22 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1002758841 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LINA MARCELA OTALORA LOPEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CRA 29 - 13 - 20 YOPAL CASANARE | TELÉFONO: | 3000000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4449008465** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/06/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9990163741 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 74.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 74.700 | $ 0 | $ 74.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 74.700** | **$ 0** | **$ 74.700** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 58.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 58.400** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 1 | CC 1002758841 | OTALORA LOPEZ LINA MARCELA | INDEPEND | | $ 1.000.000 | | | | NO | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 14 | $ 466.667 | $ 74.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 74.700 | EPS005-SANITAS S.A. | 14 | $ 466.667 | $ 58.400 | $ 0 | $ 58.400 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 133.100** |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1116545102 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JEYSON LEONARDO FORERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | AGUAZUL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CALLE 15 N 13 57 | TELÉFONO: | 3777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4447264774** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/05/31 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9990030937 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.000 | $ 0 | $ 96.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 96.000** | **$ 0** | **$ 96.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 75.000 | $ 0 | $ 0 | $ 75.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 75.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 75.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 14.700 | $ 14.700 | $ 0 | $ 0 | $ 14.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 14.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 14.700** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | TOTAL APORTE | SENA | TOTAL APORTE | ICBF | TOTAL APORTE | ESAP | TOTAL APORTE | MINEDU | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1116545102 | FORERO JEYSON LEONARDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.200.000 | | | | NO | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 15 | $ 600.000 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 96.000 | EPS037-NUEVA EPS | 15 | $ 600.000 | $ 75.000 | $ 0 | $ 75.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15 | $ 600.000 | 111654510 | $ 14.700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 185.700** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 71795722 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS DIDIER DIAZ PUENTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | COROZAL | DEPARTAMENTO: | SUCRE |
| DIRECCIÓN: | CRA 19 NO 33 F 4 | TELÉFONO: | 3000000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4449046995 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/06/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9990171138 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 62.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.500 | $ 0 | $ 0 | $ 62.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 62.500 | $ 0 | $ 0 | $ 62.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL COMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 71795722 | DIAZ PUENTES CARLOS DIDIER | INDEPEND | | $ 1.000.000 | | | | NO | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 15 | $ 500.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 80.000 | MUTUAL SER EPS-S | 15 | $ 500.000 | $ 62.500 | $ 0 | $ 62.500 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 142.500 |
|---|---|

Planilla Pagada



Escaneado con CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79997120 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DIEGO ENRIQUE RONDON TRIANA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MOSQUERA | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| DIRECCIÓN: | CL10 5 05 | TELÉFONO: | 3212684 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios personales n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4447388597 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/06/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 2060757001 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL COMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79997120 | RONDON DIEGO ENRIQUE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | REQ CUMPPENS | $ 1.000.000 | | | | NO | 17 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | EPS008-COMPENSAR | 14 | $ 466.667 | $ 58.400 | $ 0 | $ 58.400 | 14-11 - ARL SURA | 14 | $ 466.667 | 79997120 | $ 2.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 60.900 |
|---|---|

Planilla Pagada
Planilla Pagada



Escaneado con CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1022365767 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JESUS ALEJANDRO RONDON TRIANA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 70 77 51 | TELÉFONO: | 6350000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4447388600 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/06/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 2060757042 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL COMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 1 | CC 1022365767 | RONDON JESUS ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | REQ CUMPLIMIENS | $ 1.000.000 | | | | NO | 17 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | $ 466.667 | $ 58.400 | $ 0 | $ 58.400 | EPS002-SALUD TOTAL | 14 | $ 466.667 | $ 58.400 | $ 0 | $ 58.400 | 14-11 - ARL SURA | 14 | $ 466.667 | 102236576 | $ 2.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 60.900 |
|---|---|

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada



Escaneado con CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 19252411 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUIS ENRIQUE RONDON |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 70 77 51 | TELÉFONO: | 6350000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4447388570 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/06/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 2060757257 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COL COMPANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 19252411 | RONDON LUIS ENRIQUE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | REQ CUMP PENS | $ 1.000.000 | | | | NO | 17 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 14 | $ 466.667 | $ 58.400 | $ 0 | $ 58.400 | 14-11 - ARL SURA | 14 | $ 466.667 | 19252411 | $ 2.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 60.900 |
|---|---|

Planilla Pagada
Planilla Pagada



Escaneado con CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79218255 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ROBERTO CARLOS CASAS USAQUEN |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SOACHA | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 10C # 180 77 | TELÉFONO: | 6350000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **4447388503** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/06/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2060757022 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 | $ 0 | $ 0 | $ 58.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 58.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 58.400** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 2.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79218255 | CASAS USAQUEN ROBERTO CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | REQ CUMP PENS | $ 1.000.000 | | | | NO | 17 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS037-NUEVA EPS | 14 | $ 466.667 | $ 58.400 | $ 0 | $ 58.400 | 14-11 - ARL SURA | 14 | $ 466.667 | 79218255 | $ 2.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 60.900** |

Planilla Pagada

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | GA-JELOG-FR-101 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | | 3 |
| | | | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES |
| FECHA DE CORTE | 16 JUNIO DEL 2022 |
| CORTE DE OBRA No. | 1 |

**OBRA**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE | | | OBRA EJECUTADA PRESENTE CORTE (FECHA) | | | OBRA POR EJECUTAR SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO | M² | 482,00 | 8.947,00 | $ 4.312.454,00 | (12,19) | 469,81 | $ 4.203.390,07 | 469,81 | $ 4.203.430,33 | 97% | (0,00) | -$ 40,26 | 0% |
| 1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO | M² | 22,15 | 5.092,00 | $ 112.780,16 | 7,95 | 30,10 | $ 153.261,56 | 8,10 | $ 41.245,20 | 37% | 22,00 | $ 112.016,36 | 99% |
| 1.3 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO | Un | 2,00 | 10.235,00 | $ 20.470,00 | 2,00 | 4,00 | $ 40.940,00 | 4,00 | $ 40.940,00 | 200% | - | $ - | 0% |
| 1.4 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M² | 7,40 | 19.508,00 | $ 144.359,20 | 0,60 | 8,00 | $ 156.064,00 | 8,00 | $ 156.064,00 | 108% | - | $ - | 0% |
| 1.5 | DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS | M² | 63,00 | 10.899,00 | $ 686.637,00 | (33,62) | 29,38 | $ 320.212,62 | 0,00 | $ - | 0% | 29,38 | $ 320.212,62 | 47% |
| 1.6 | DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA | Ml | 4,20 | 9.409,00 | $ 39.517,80 | - | 4,20 | $ 39.517,80 | 4,20 | $ 39.517,80 | 100% | - | $ - | 0% |
| 1.7 | DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO | Ml | 2,00 | 6.225,00 | $ 12.450,00 | - | 2,00 | $ 12.450,00 | 2,00 | $ 12.450,00 | 100% | - | $ - | 0% |
| 1.8 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | Un | 1,00 | 7.238,00 | $ 7.238,00 | 2,00 | 3,00 | $ 21.714,00 | 3,00 | $ 21.714,00 | 300% | - | $ - | 0% |
| 1.9 | REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES | Ml | 5,00 | 10.677,00 | $ 53.385,00 | - | 5,00 | $ 53.385,00 | 3,50 | $ 37.369,50 | 70% | 1,50 | $ 16.015,50 | 30% |
| 1.10 | REGATA DE 3" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES | Ml | 5,00 | 13.368,00 | $ 66.840,00 | - | 5,00 | $ 66.840,00 | 0,00 | $ - | 0% | 5,00 | $ 66.840,00 | 100% |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M² | 10,50 | 38.957,00 | $ 409.048,50 | 14,81 | 25,31 | $ 986.001,67 | 21,71 | $ 845.600,64 | 207% | 3,60 | $ 140.401,03 | 34% |
| 5.2 | MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA | M² | 25,16 | 53.559,00 | $ 1.347.544,44 | 4,73 | 29,89 | $ 1.600.878,51 | 0,00 | $ - | 0% | 29,89 | $ 1.600.878,51 | 119% |
| 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | PRELIMINARES | | | | $ - | | - | $ - | | $ - | | - | $ - | |
| 6.1 | PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Un | 1,00 | 58.438,00 | $ 58.438,00 | - | 1,00 | $ 58.438,00 | 0,00 | $ - | 0% | 1,00 | $ 58.438,00 | 100% |
| 6.2 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | Un | 1,00 | 39.197,00 | $ 39.197,00 | - | 1,00 | $ 39.197,00 | 0,00 | $ - | 0% | 1,00 | $ 39.197,00 | 100% |
| 6.3 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" | Ml | 5,00 | 13.088,00 | $ 65.440,00 | - | 5,00 | $ 65.440,00 | 0,00 | $ - | 0% | 5,00 | $ 65.440,00 | 100% |
| 6.4 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | Ml | 5,00 | 39.141,00 | $ 195.705,00 | - | 5,00 | $ 195.705,00 | 0,00 | $ - | 0% | 5,00 | $ 195.705,00 | 100% |
| 7. | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | PRELIMINARES | | | | $ - | | - | $ - | | $ - | | - | $ - | |
| 7.3 | SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) | | | | $ - | | - | $ - | | $ - | | - | $ - | |

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | GA-JELOG-FR-101 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | | 3 |
| | | | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES |
| FECHA DE CORTE | 16 JUNIO DEL 2022 |
| CORTE DE OBRA No. | 1 |

**OBRA**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE | | | OBRA EJECUTADA PRESENTE CORTE (FECHA) | | | OBRA POR EJECUTAR SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| 7.3.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | Un | 21,00 | 131.817,00 | $ 2.768.157,00 | 2,00 | 23,00 | $ 3.031.791,00 | 10,00 | $ 1.318.170,00 | 48% | 13,00 | $ 1.713.621,00 | 62% |
| 7.3.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | Un | 68,00 | 242.292,00 | $ 16.475.856,00 | 3,00 | 71,00 | $ 17.202.732,00 | 46,00 | $ 11.145.432,00 | 68% | 25,00 | $ 6.057.300,00 | 37% |
| 10 | PAÑETES | | | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M² | 18,00 | 26.381,00 | $ 474.858,00 | 32,61 | 50,61 | $ 1.335.142,41 | 0,00 | $ - | 0% | 50,61 | $ 1.335.142,41 | 281% |
| 11 | CIELORRASO | | | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M² | 482,00 | 81.603,00 | $ 39.332.646,00 | 13,86 | 495,86 | $ 40.463.663,58 | 297,84 | $ 24.304.637,52 | 62% | 198,02 | $ 16.159.026,06 | 41% |
| 12 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES N/A | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | CERAMICA PARED BLANCO REF 20CM X 20CM | M² | 2,10 | 46.550,00 | $ 97.755,00 | - | 2,10 | $ 97.755,00 | 0,00 | $ - | 0% | 2,10 | $ 97.755,00 | 100% |
| 12.2 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M² | 21,05 | 25.854,00 | $ 544.187,92 | 23,00 | 44,05 | $ 1.138.829,92 | 0,00 | $ - | 0% | 44,05 | $ 1.138.829,92 | 209% |
| 12.3 | PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS | M² | 21,05 | 53.986,00 | $ 1.136.324,32 | 0,10 | 21,15 | $ 1.141.722,92 | 0,00 | $ - | 0% | 21,15 | $ 1.141.722,92 | 100% |
| 13 | ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES N/A | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 100,00 | 28.156,00 | $ 2.815.600,00 | - | 100,00 | $ 2.815.600,00 | 0,00 | $ - | 0% | 100,00 | $ 2.815.600,00 | 100% |
| 13.2 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M² | 150,00 | 36.260,00 | $ 5.439.000,00 | 206,95 | 356,95 | $ 12.942.858,33 | 101,00 | $ 3.662.260,00 | 67% | 255,95 | $ 9.280.598,33 | 171% |
| 13.3 | VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M² | 350,00 | 9.503,00 | $ 3.326.050,00 | 557,06 | 907,06 | $ 8.619.791,18 | 458,39 | $ 4.356.047,86 | 131% | 448,67 | $ 4.263.743,32 | 128% |
| 14 | CARPINTERIA EN MADERA | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M² | 1,25 | 478.180,00 | $ 597.725,00 | - | 1,25 | $ 597.725,00 | 0,00 | $ - | 0% | 1,25 | $ 597.725,00 | 100% |

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | GA-JELOG-FR-101 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | | 3 |
| | | | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES |
| FECHA DE CORTE | 16 JUNIO DEL 2022 |
| CORTE DE OBRA No. | 1 |

**OBRA**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE | | | OBRA EJECUTADA PRESENTE CORTE (FECHA) | | | OBRA POR EJECUTAR SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| 16 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 | M² | 1,60 | 244.212,00 | $ 390.739,20 | - | 1,60 | $ 390.739,20 | 0,00 | $ - | 0% | 1,60 | $ 390.739,20 | 100% |
| 16.2 | V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. | M² | 63,00 | 411.545,00 | $ 25.927.335,00 | (45,52) | 17,48 | $ 7.193.806,60 | 0,00 | $ - | 0% | 17,48 | $ 7.193.806,60 | 28% |
| 16.3 | PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA | M² | 2,00 | 115.922,00 | $ 231.844,00 | (2,00) | - | $ - | 0,00 | $ - | 0% | - | $ - | 0% |
| 18 | CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA | M² | 648,00 | 32.283,00 | $ 20.919.384,00 | - | 648,00 | $ 20.919.384,00 | 0,00 | $ - | 0% | 648,00 | $ 20.919.384,00 | 100% |
| 18.2 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M² | 21,05 | 80.822,00 | $ 1.701.181,87 | 0,10 | 21,15 | $ 1.709.264,07 | 0,00 | $ - | 0% | 21,15 | $ 1.709.264,07 | 100% |
| 18.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M² | 21,05 | 94.582,00 | $ 1.990.809,23 | 0,10 | 21,15 | $ 2.000.267,43 | 0,00 | $ - | 0% | 21,15 | $ 2.000.267,43 | 100% |
| 19 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | MESON EN GRANITO PULIDO INCLUYE LAVAPLATOS DOBLE TANQUE | ML | 2,50 | 608.200,00 | $ 1.520.500,00 | 4,00 | 6,50 | $ 3.953.300,00 | 0,00 | $ - | 0% | 6,50 | $ 3.953.300,00 | 260% |
| 23 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA | M² | 23,76 | 110.997,00 | $ 2.637.288,72 | (2,76) | 21,00 | $ 2.330.937,00 | 0,00 | $ - | 0% | 21,00 | $ 2.330.937,00 | 88% |
| 24 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M² | 456,00 | 4.840,00 | $ 2.207.040,00 | - | 456,00 | $ 2.207.040,00 | 0,00 | $ - | 0% | 456,00 | $ 2.207.040,00 | 100% |
| 24.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M³ | 32,00 | 46.064,00 | $ 1.474.048,00 | - | 32,00 | $ 1.474.048,00 | 0,00 | $ - | 0% | 32,00 | $ 1.474.048,00 | 100% |
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 139.579.833,36** | | | **$ 139.579.832,87** | | **$ 50.184.878,85** | | | **$ 89.394.954,02** | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **22,7%** | | | **$ 31.684.622,17** | | | **$ 31.684.622,06** | | **$ 11.391.967,50** | | | **$ 20.292.654,56** | |
| **IMPREVISTOS** | | **1%** | | | **$ 1.395.798,00** | | | **$ 1.395.798,00** | | **$ 501.848,79** | | | **$ 893.949,54** | |
| **UTILIDADES** | | **4%** | | | **$ 5.583.193,00** | | | **$ 5.583.193,00** | | **$ 2.007.395,15** | | | **$ 3.575.798,16** | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | **19%** | | | **$ 1.060.807,00** | | | **$ 1.060.807,00** | | **$ 381.405,08** | | | **$ 679.401,65** | |
| **TOTAL OBRA CONTRACTUAL** | | | | | **$ 179.304.253,53** | | **SUBTOTAL 1** | **$ 179.304.252,93** | **SUBTOTAL 4** | **$ 64.467.495,37** | **278%** | **SUBTOTAL 5** | **$ 114.836.757,93** | 64% |

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | GA-JELOG-FR-101 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | | 3 |
| | | | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES |
| FECHA DE CORTE | 16 JUNIO DEL 2022 |
| CORTE DE OBRA No. | 1 |

**OBRA**

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE | | | OBRA EJECUTADA PRESENTE CORTE (FECHA) | | | OBRA POR EJECUTAR SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| | | | | | | | SALDO | $ 0,60 | | | | | | |

**EQUIPOS**

| No. | DESCRIPCION EQUIPO | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE | | | EQUIPOS ENTREGADOS PRESENTE CORTE | | | EQUIPOS POR ENTREGAR SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR PARCIAL EJECUTADO | % EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | % POR EJECUTAR |
| | | | | $ - | $ - | | - | $ - | | $ - | | - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | | - | $ - | | $ - | | - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | | - | $ - | | $ - | | - | $ - | |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ - | | | $ - | | $ - | | | $ - | |
| IVA | | 19% | | | $ - | | | $ - | | $ - | | | $ - | |
| SUBTOTALES EQUIPOS | | | | | $ - | | | $ - | | $ - | | | $ - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL | $ 179.304.253,53 | | SUBTOTAL 1 | $179.304.253 | SUBTOTAL 4 | $ 64.467.495 | 278% | SUBTOTAL 5 | $ 114.836.758 | 64% |

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

| % ANTICIPO | VALOR ANTICIPO | % AMORTIZADO CORTES 1 | VALOR AMORTIZADO CORTES 1 | % A AMORTIZAR PRESENTE CORTE | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE | VALOR PENDIENTE AMORTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ - | 0% | $ - | 0% | $ - | $ - |

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Autoriza:

CT SANCHEZ REYES JORGE
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y posfirma


| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Altura | Longitud | | | |
| **CONSULTORIO ODONTOLOGIA** | | | | | | |
| AREA No. 1 | 3,70 | | 3,60 | 13,32 | 1 | 13,32 |
| AREA No. 2 RAYOS X | 2,40 | | 3,50 | 8,4 | 1 | 8,4 |
| AREA No. 3 BAÑO | 1,20 | | 2,00 | 2,4 | 1 | 2,4 |
| PASILLO | 1,20 | | 1,40 | 1,68 | 1 | 1,68 |
| **CONSULTORIO MEDICO** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,50 | | 3,70 | 12,95 | 1 | 12,95 |
| AREA No.2 CONSULTORIO | 3,50 | | 2,40 | 8,4 | 1 | 8,4 |
| AREA No.3 BAÑO | 2,00 | | 1,20 | 2,4 | 1 | 2,4 |
| PASILLO | 1,20 | | 1,40 | 1,68 | 1 | 1,68 |
| **FARMACIA** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,50 | | 7,70 | 26,95 | 1 | 26,95 |
| **ARCHIVO** | | | | | | |
| AREA No.1 | 2,20 | | 4,25 | 9,35 | 1 | 9,35 |
| **RECEPCION** | | | | | | |
| AREA No.1 | 2,33 | | 4,25 | 9,90 | 1 | 9,90 |
| **HALL** | | | | | | |
| PASILLO No.1 EJES 5-6 / A - D | 2,05 | | 15,33 | 31,43 | 1 | 31,43 |
| PASILLO No.2 EJES F - F" / 2 - 6" | 3,48 | | 19,85 | 69,08 | 1 | 69,08 |
| PASILLO No.3 EJES D - F / 3 - 4 | 2,35 | | 4,60 | 10,81 | 1 | 10,81 |
| PASILLO No.4 EJES 5 - 6 / F -H | 2,00 | | 8,40 | 16,80 | 1 | 16,80 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**









| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Altura | Longitud | | | |
| **SALA DE ESPERA** | | | | | | |
| AREA No.1 | 4,40 | | 4,30 | 18,92 | 1 | 18,92 |
| **RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS** | | | | | | |
| AREA No.1 | 4,60 | | 3,00 | 13,80 | 1 | 13,80 |
| **LABORATORIO HEMATOLOGIA** | | | | | | |
| AREA No.1 | 5,48 | | 5,00 | 27,40 | 1 | 27,40 |
| **VACUNACION** | | | | | | |
| AREA No.1 | 2,35 | | 5,18 | 12,17 | 1 | 12,17 |
| **CONSULTORIO MEDICO PROCEDIMIENTOS** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,50 | | 7,55 | 26,43 | 1 | 26,43 |
| **OBSERVACION Y REANIMACION** | | | | | | |
| AREA No.1 | 4,45 | | 7,55 | 33,60 | 1 | 33,60 |
| **CUARTO ELECTRICO** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,50 | | 1,85 | 6,48 | 1 | 6,48 |
| **CUARTO DE ASEO ELECTRICO** | | | | | | |
| AREA No.1 | 1,25 | | 1,85 | 2,31 | 1 | 2,31 |
| **BODEGA** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,05 | | 1,85 | 5,64 | 1 | 5,64 |
| **BAÑO DE HOMBRES** | | | | | | |
| AREA No.1 | 2,33 | | 8,40 | 19,57 | 1 | 19,57 |
| **BAÑO DE MUJERES** | | | | | | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Altura | Longitud | | | |
| | AREA No.1 | 2,50 | | 8,40 | 21,00 | 1 | 21,00 |
| | **OFICINA Y JEFATURA** | | | | | | |
| | AREA No.1 | 4,90 | | 8,10 | 39,69 | 1 | 39,69 |
| | **DESECHOS RECICLABLES** | | | | | | |
| | AREA No.1 | 2,70 | | 5,00 | 13,50 | 1 | 13,50 |
| | **DESECHOS BILOGICOS** | | | | | | |
| | AREA No.1 | 1,60 | | 2,35 | 3,76 | 1 | 3,76 |
| | | | | | | **TOTAL** | **469,81** |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.2 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|     | DEMOLICION DE ENCHAPE EN PARED DE MESON SECCION ENTRE EJE A-B Y EJE 7 CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | 2,20 | 0,50 | 1,1 | 1 | 1,1 |
| | DEMOLICION DE ENCHAPE EN PARED DE BAÑO SECCION ENTRE EJE A-B Y EJE 7 CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | 2,00 | 2,00 | 4 | 1 | 4 |
| | DEMOLICION DE ENCHAPE EN PARED PARA PUERTA ENTRE EJE I -1 DESECHOS RECICLAJES | | 1,50 | 2,00 | 3 | 1 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 8,10 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.3 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|     | DEMONTE DE PUERTA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EJES A-7 | | | | | 1 | 1 |
| | DEMONTE DE PUERTA DE BAÑO EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO EJES A-7 | | | | | 1 | 1 |
| | DEMONTE DE PUERTA ENTRE EJE I -1 DESECHOS RECICLAJES | | | | | 1 | 1 |
| | DESMONTE DE PUERTA DESECHOS RECICLABLES | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 4,00 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.4 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|    | DEMOLICION DE PARED EN BLOQUE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EJES A-7 | | 2,50 | 2,00 | 5 | 1 | 5 |
| | DEMONTE DE PARED PARA PUERTA UBICACION EJE I -1 DESECHOS RECICLAJES | | 1,50 | 2,00 | 3 | 1 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 8,00 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1,6 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | DESMONTE DE MESON EN CONCULTORIO ODONTOLOGICO | | 2,30 | | 2,30 | 1 | 2,3 |
| | DESMONTE DE MESON EN BAÑO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | 1,90 | | 1,90 | 1 | 1,9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 4,20 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1,7 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | DEMOLICION DE POYO EN BAÑO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | 2,00 | | 2,00 | 1 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 2,00 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1,8 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | DESMONTE DE APARATO SANITARIO DE LAVAMANOS BAÑO DE CONULTORIO ODONTOLOGICO | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | DESMONTE DE APARATO SANITARIO DE BAÑO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | DESMONTE DE APARATO SANITARIO DE LAVAMANOS EN MESONES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 3,00 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1,9 | UND: | Ml |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|    | REGATA DE 1" EN ZONA DE CONSULTORIO ODOCNTOLOGICO PUNTO ELECTRICO | | 3,50 | | 3,50 | 1 | 3,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 3,50 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|    | INSTALACION DE MURO EN PUERTA DE ACCESO EN BODEGA DE DESECHOS RECICLAJES | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 1 | 3,00 |
| | INSTALACION DE MURO EN PUERTA DE ACCESO EN BODEGA DE DESECHOS RECICLAJES PARTE 2 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 1 | 3,00 |
| | INSTALACION DE MURO EN PUNTOS DE VENTANA DE VACUNACION | | 2,26 | 1,70 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| | | | 1,52 | 1,70 | 2,58 | 1 | 2,58 |
| | | | 3,40 | 1,70 | 5,78 | 1 | 5,78 |
| | MURO EN ZONA DE LABORATORIO HEMATOLOGIA | | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 1 | 3,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 21,71 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **6/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,3,1 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| **PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA** | **UBICACIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **MEDIDA PARCIAL** | **N° DE ELEMENTOS** | **MEDIDA TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ancho** | **Longitud** | **Altura** | | | |
|   | **CONSULTORIO ODONTOLOGICO BAÑO** | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | **CONSULTORIO MEDICO BAÑO** | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | **RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS ASEO Y BASURAS** | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | **PASILLO EN DEPOSITO DE LABORATORIO** | | | | 2,00 | 1 | 2,00 |
| | **DEPOSITO LABORARIO BAÑO HOMBES** | | | | 2,00 | 1 | 2,00 |
| | **DEPOSITO LABORATORIO BAÑO MUJERES** | | | | 2,00 | 1 | 2,00 |
| | **BODEGA DEPOSITO LABORATORIO** | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | | | | | | | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,3,1 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | 10,00 |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO


Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,3,2 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|    | CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | | | 5,00 | 1 | 5,00 |
| | CONSULTORIO MEDICO | | | | 4,00 | 1 | 4,00 |
| | FARMACIA | | | | 3,00 | 1 | 3,00 |
| | ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS | | | | 2,00 | 1 | 2,00 |
| | RECEPCION | | | | 3,00 | 1 | 3,00 |
| | PASILLO EJE 5 - 6 / A - F | | | | 5,00 | 1 | 5,00 |
| | PASILLO PRIVADO EJE 5 - 6 / F-H | | | | 3,00 | 1 | 3,00 |
| | CONSULTORIO MEDICO - SALA DE PROCEDIMIENTOS | | | | 5,00 | 1 | 5,00 |
| | ZONA DE REANIMACION | | | | 5,00 | 1 | 5,00 |
| | SALA DE ESPERA | | | | 5,00 | 1 | 5,00 |
| | CUERTO ELECTRICO | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | VACUNACION Y FARMACIA | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | BAÑO HOMBRES EJES 4-F | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | BAÑO MUJERES EJES 4-F | | | | 1,00 | 1 | 1,00 |
| | OFICINA ADMINISTRATIVA | | | | 6,00 | 1 | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **Código** | **GA-JELOG-FR-098** |
| | **FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA** | **Versión** | **3** |
| | | **Vigencia** | **6/08/2022** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,3,2 | UND: | Un |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| **PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA** | **UBICACIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **MEDIDA PARCIAL** | **N° DE ELEMENTOS** | **MEDIDA TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ancho** | **Longitud** | **Altura** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **46,00** |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 10,1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**





| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| INSTALACION DE MURO EN PUERTA DE ACCESO EN BODEGA DE DESECHOS RECICLAJES | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| INSTALACION DE MURO EN PUERTA DE ACCESO EN BODEGA DE DESECHOS RECICLAJES PARTE 2 | | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| INSTALACION DE MURO EN PUNTOS DE VENTANA DE VACUNACION | | 2,26 | 1,70 | 3,84 | 2,00 | 7,68 |
| | | 1,52 | 1,70 | 2,58 | 2,00 | 5,17 |
| | | 3,40 | 1,70 | 5,78 | 2,00 | 11,56 |
| MURO EN ZONA DE LABORATORIO HEMATOLOGIA | | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **43,41** |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 11,1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**







| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| **CONSULTORIO ODONTOLOGIA** | | | | | | |
| AREA No. 1 | 3,70 | 3,60 | | 13,32 | 1 | 13,32 |
| AREA No. 2 RAYOS X | 2,40 | 3,50 | | 8,40 | 1 | 8,40 |
| AREA No. 3 BAÑO | 1,20 | 2,00 | | 2,40 | 1 | 2,40 |
| PASILLO | 1,20 | 1,40 | | 1,68 | 1 | 1,68 |
| **CONSULTORIO MEDICO** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,50 | 3,70 | | 12,95 | 1 | 12,95 |
| AREA No.2 CONSULTORIO | 3,50 | 2,40 | | 8,40 | 1 | 8,40 |
| AREA No.3 BAÑO | 2,00 | 1,20 | | 2,40 | 1 | 2,40 |
| PASILLO | 1,20 | 1,40 | | 1,68 | 1 | 1,68 |
| **FARMACIA** | | | | | | |
| AREA No.1 | 3,50 | 7,70 | | 26,95 | 1 | 26,95 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 11,1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| **ARCHIVO** | | | | | | |
| AREA No.1 | 2,20 | 4,25 | | 9,35 | 1 | 9,35 |
| **RECEPCION** | | | | | | |
| AREA No.1 | 2,33 | 4,25 | | 9,90 | 1 | 9,90 |
| **HALL** | | | | | | |
| PASILLO No.1 EJES 5-6 / A - D | 2,05 | 15,33 | | 31,43 | 1 | 31,43 |
| PASILLO No.2 EJES F - F" / 2 - 6" | 3,48 | 19,85 | | 69,08 | 1 | 69,08 |
| PASILLO No.3 EJES D - F / 3 - 4 | 2,35 | 4,60 | | 10,81 | 1 | 10,81 |
| PASILLO No.4 EJES 5 - 6 / F -H | 2,00 | 8,40 | | 16,80 | 1 | 16,80 |
| **SALA DE ESPERA** | | | | | | |
| AREA No.1 | 4,40 | 4,30 | | 18,92 | 1 | 18,92 |
| **RECEPCION Y TOMA DE MUESTRAS** | | | | | | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 11,1 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | AREA No.1 | 4,60 | 3,00 | | 13,80 | 1 | 13,80 |
| | **LABORATORIO HEMATOLOGIA** | | | | | | |
| | AREA No.1 | 5,48 | 5,00 | | 27,40 | 1 | 27,40 |
| | **VACUNACION** | | | | | | |
| | AREA No.1 | 2,35 | 5,18 | | 12,17 | 1 | 12,17 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **297,84** |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 13,2 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | Area a Descontar | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | **CONSULTORIO ODONTOLOGICO** | | | | | | |
| | MURO POSTERIOR | | 3,50 | 3,71 | 5,95 | 1 | 7,04 |
| | MURO LATERAL IZQUIERDO | | 7,70 | 3,71 | 0,00 | 1 | 28,57 |
| | MURO LATERAL DERECHO | | 7,70 | 3,71 | 0,00 | 1 | 28,57 |
| | MURO ANTERIOR | | 3,50 | 3,71 | 2,00 | 1 | 10,99 |
| | MURO RAYOS X | | 4,40 | 3,71 | 2,00 | 1 | 14,32 |
| | MURO DIVISORIO | | 3,37 | 1,71 | 0,00 | 2 | 11,52 |
| | | | | | | **TOTAL** | **101,00** |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE." |
| CONTRATISTA | INGEBLAR SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | C.T JORGE SANCHEZ REYES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 13,3 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**







| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | Area a Descontar | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| **DEPOSITO FARMACIA** | | | | | | |
| MURO POSTERIOR | | 3,50 | 3,71 | 5,95 | 1,00 | 7,04 |
| MURO LATERAL IZQUIERDO | | 7,52 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 27,90 |
| MURO LATERAL DERECHO | | 7,52 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 27,90 |
| MURO ANTERIOR | | 3,50 | 3,71 | 6,51 | 1,00 | 6,48 |
| **HISTORIAS CLINICAS** | | | | | | |
| MURO POSTERIOR | | 2,20 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 8,16 |
| MURO LATERAL IZQUIERDO | | 4,10 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 15,21 |
| MURO LATERAL DERECHO | | 4,10 | 3,71 | 2,00 | 1,00 | 13,21 |
| MURO ANTERIOR | | 2,20 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 8,16 |
| **RECEPCION** | | | | | | |
| MURO POSTERIOR | | 2,10 | 3,71 | 3,57 | 1,00 | 4,22 |
| MURO LARAL IZQUIERDO | | 4,20 | 3,71 | 2,00 | 1,00 | 13,58 |
| MURO LATERAL DERECHO | | 1,54 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 5,71 |
| **PASILLO EJE 5-6 / A-F** | | | | | | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 13,3 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**







| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | Area a Descontar | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| MURO POSTERIOR | | 2,20 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 8,16 |
| MURO LATERAL IZQUIERDO | | 11,75 | 3,71 | 17,60 | 1,00 | 26,00 |
| MURO LATERAL DERECHO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | 3,50 | 3,71 | 6,25 | 1,00 | 6,74 |
| MURO LATERAL DERECHO CONSULTORIO MEDICO | | 3,65 | 3,71 | 6,25 | 1,00 | 7,29 |
| MURO LATERAL DERECHO FARMACIA | | 3,65 | 3,71 | 6,25 | 1,00 | 7,29 |
| MURO LATERAL DERECHO HISTORIAS CLINICAS | | 2,50 | 3,71 | 0,00 | 2,00 | 18,55 |
| | | | | | | |
| MURO DE ACCESO | | 3,70 | 3,71 | 9,62 | 1,00 | 4,11 |
| MURO EJE F | | 3,80 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 14,10 |
| MURO EJE F" | | 15,63 | 4,71 | 13,46 | 2,00 | 120,31 |
| **SALA DE ESPERA** | | | | | | |
| MURO POSTERIOR | | 4,40 | 3,71 | 6,97 | 1,00 | 9,35 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 6/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."** |
| CONTRATISTA | **INGEBLAR SAS** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **C.T JORGE SANCHEZ REYES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 13,3 | UND: | M² |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | **VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)** | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | 16 DE JUNIO DE 2022 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**





| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | Area a Descontar | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| MURO LATERIAL DERECHO | | 4,65 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 17,25 |
| MURO LATERAL IZQUIERDO | | 4,65 | 3,71 | 0,00 | 1,00 | 17,25 |
| **PASILLO EJE 3-4** | | | | | | |
| MURO LATERAL DERECHO | | 10,38 | 3,71 | 8,81 | 1,00 | 29,70 |
| MURO FRONTAL | | 2,35 | 3,71 | 2,58 | 1,00 | 6,13 |
| MURO LATERAL IZQUIERDO | | 8,04 | 3,71 | 3,60 | 1,00 | 26,23 |
| | | 2,34 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,34 |
| | | | | | **TOTAL** | **458,39** |

Elaboró::

Residente de Obra
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Revisó:

Representante Legal
ING. JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

Autorizó:

Supervisor de obra
C.T JORGE SANCHEZ REYES

CONTRATISTA:
INGEBLAR SAS.

CONTRATO:
No: 027-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

OBJETO:
"MANTENIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE"

CIUDAD:
YOPAL CASANARE - COLOMBIA

Scanned with CamScanner

Ciudad: Yopal - Colombia
Fecha: 16 de mayo 2022

Personal:
- Residente 1: Jeyson forero Rojas
- Residente 2: Julieth Araya Mejia.
- HSQ: Lina Otalora. Lopez
- Supervisor Administrativo: Carlos Diaz puentes.

Se inician labores a las 07:30 am presentando dra Soleado, Se procede a hacer un recorrido junto a la supervisión por las instalaciones a intervenir, posterior Se hace un Check List de la documentación correspondiente a permisos de trabajo, seguridad en el trabo y lo refiente al ingreso del personal.

RESIDENTE DE OBRA

Supervisor de obra.

Scanned with CamScanner

Ciudad: Yopal Colombia
Fecha: 17 de Mayo de 2022.

Personal:
- Residente 1 : Jayson Forero Rojas
- Residente 2 : Julieth Anaya Mejia.
- HSQ : Lina Otalora Lopez
- Supervisor Administrativo: Carlos Diaz puentes

Se inician labores a las 07:30am presentando dia soleado, se hace recorrido junto a la supervisión verificando cada area de la zona a intervenir, se revisan aspectos de documentacion aun pendiente por recopilar.

RESIDENTE DE OBRA

Supervisor de obra.

Scanned with CamScanner

Ciudad : Yopal Colombia.
Fecha : 18 de mayo de 2022.

Personal.
- Residente 1 : Jeyson Forero Rojas
- Residente 2 : Julieth Anaya Mejia
- HSQ : Lina Otalora Lopez
- Supervisor Administrativo : Carlos Diaz Fuentes.

Se inician labores a las 07:30 am, presentando un dia lluvioso, Se realiza ingreso del personal y revision de seguridad social, se hace Socializacion de la induccion de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal de salud ocupacional del GACAS - fuerza aerea, recomendaciones y requisitos de seguridad para la ejecucion de las respectivas actividades..

Residente de obra

Sup. Sanchez
Supervisor de obra.

Scanned with CamScanner

Ciudad: Yopal - colombia
Fecha : 19 de mayo de 2022

Personal
- Residente 1 : Jeyson Forero Rojas
- Residente 2 : Joleth Anaya Mejia
- HSQ : Lina otalora López
- Supervisor Administrativo : Carlos Diaz Puentes

Se inician labores a las 07:30 am, teniendo un dia lluvioso, Se inician labores en demoliciones en el consultorio odontológico, con un personal de obra conformado por 2 oficiales y 2 ayudantes,
Siendo las 12:00 pm. Se suspenden labores para ir a descanso.
Siendo las 02.00 pm se retoman labores, donde continuan Sendo las misma, sin ninguna novedad.
A las 5:00 pm termina horario laboral.

Residente de obra

J. Sanchez
Supervisor de obra.

Scanned with CamScanner

Ciudad : Yopal colombia
Fecha : 29 de mayo de 2022

Personal.
- Residente 1 : Jeyson Forero Rojas
- Residente 2. Julieth Ahaya Mesia
- Hse. : Ina Otalora López
- Supervisor Administrativo: Carlos Diaz Pantes.

Se inician labores siendo las 9:30 am, presentando un dia nublado.
Se inician labores continuando en las demoliciones en el area de consultorio odontologico, con el mismo personal.
Siendo las 12:00 pm, hora de pr a descanso.
Se retoman actividades a las 02:00pm, se sigue trabajando en el consultorio odontologico, se hace retiro de puertas, se retiran accesorios del baño, de igual forma se inicio demolicion en el area de desechos y retiro de puertas que posterior se acomodaran en la parte de demoliciones.
Siendo las 17:00 pm termina jordana laboral.

Residente De OBM

Supervisor de Obra

Ciudad: Yopal Colombia
Fecha: 23 de Mayo de 2022

Personal
Residente 1: Jeyson Forero Rojas
Residente 2 Jolieth Anaya Mejia
HSEQ: Lina otalora lopez
Supervisor administrativo: Carlos Diaz puentes
Dos oficiales y dos ayudante

Se inician labores siendo las 07:30 am., Presentando un dia nublado, SE CONTINUAN LAS LABORES CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MURO EN BLOQUE EN LA ZONA DE DESECHOS QUIMICOS, SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CIELORASO Y DESMONTE DE LUMINARIAS, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SIENDO LAS 10:30 AM SE PRESENTA DIA LLUVIOSO, SIENDO LAS 12:00 SE PARAN ACTIVIDADES POR HORA DEL ALMUERZO.

SE RETOMAN ACTIVIDADES A LAS 2:00 PM CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES SIN PRESENTAR CAMBIOS EN PERSONAL. Y SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA.

SIENDO LAS 5:00 PM. SE TERMINA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

Supervisor de obra

Scanned with CamScanner

CIUDAD: Yopal Colombia
FECHA: 24 DE MAYO DE 2022

PERSONAL.
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
HSEQ: LINA OTALORA LOPEZ.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ.
DOS OFICIALES Y DOS AYUDANTES.

SE INICIAN LABORES SIENDO LAS 7:30 AM. PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN LAS LABORES DE INSTALACION DE MURO EN BLOQUE EN LA ZONA DE DESECHOS ORGANICOS, SE CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CIELORASO Y DESMONTE DE LUMINARIAS, E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO, SIENDO LAS 12:00 SE PARAN ACTIVIDADES POR HORA DEL ALMUERZO.

SE RETOMAN ACTIVIDADES A LAS 2:00 PM., PRESENTANDO LLUVIAS, SE CONTINUA CON LAS MISMAS ACTIVIDADES SIN PRESENTAR CAMBIOS EN PERSONAL, SIGUE LLOVIENDO HASTA LAS 5:00 PM.

SIENDO LAS 5:00 PM. SE TERMINA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

Supervisor de obra

Ciudad: Yopal Colombia
Fecha: 25 de mayo de 2022

Personal:
Residente 1: Jeyson Forero Rojas
Residente 2: Julieth Anaya Mejia
HSQ: Lina Otálora Lopez
Supervisor administrativo: Carlos Diaz puentes
Dos oficiales y dos ayudantes

Se inician labores siendo las 07:30am Presentado un dia lluvioso, se continuan las labores de desmonte cielorraso, y desmonte de luminarias.

A las 12:00pm se paran actividades y el personal sale a su horas de almuerzo
Se retoman actividades siendo las 02:00pm, Presentando lluvias, se continua con las mismas actividades, sin presentar cambio alguno en el personal

Siendo las 17:00pm se termina la jordana laboral.

RESIDENTE DE OBRA

M. Sancho
Supervisor de obra

Scanned with CamScanner

Ciudad : Yopal Colombia.
Fecha : 26 de mayo de 2022

Personal.
Residente 1 : Jeyson Fajero Rojas
Residente 2. : Julieth Anaya Mejia
HSQ. : Lina otalora Lopez.
Supervisor administrativo: Carlos Diaz Puentes.
Dos oficiales y dos ayudantes

Se inician labores siendo las 07:30 am, presentando un dia lluvioso, se continuan las labores de desmonte de cielo raso y desmonte de luminarias.

A las 12:00pm Cesan actividades y el personal sale a su hora de almuerzo.
Se retoman actividades siendo las 02:00pm; se continua con las mismas actividades sin Presentar cambio alguno en el personal.

Siendo las 17:00 pm se termina jornada laboral.

Residente de obra

J. Sanchez
Supervisor de obra

Scanned with CamScanner

Ciudad Yopal . Colombia
Fecha : 27 de mayo de 2022

Personal
Residente 1 : Jeyson Forero Rojas
Residente 2 : Julieth Araya Tejeda
HSQ : : Lina Otalora Lopez
Supervisor administrativo : Carlos Diaz P
Dos oficiales y dos ayudantes

Se inician labores siendo siendo las 07:30am presentando un dia soleado, se continuan con la instalacion del cielo raso en pvc, en la zona de consultorio odontologico y pasillo, de igual forma se procede a instalar las luminarias.

Siendo las 12:00pm se paran actividades y el personal sale a su hora de almuerzo
se retoman actividades siendo las 02:00pm, Presentando lluvias, se continuan con las mismas actividades, sin presentar cambio algono en el personal

Siendo las 17:00pm se termino la jornada laboral

Residente de obra

Supervisor de obra

Ciudad : Yopal Colombia.
Fecha : 28 de mayo de 2022

Personal
Residente 1 : Jeyson Forero Rojas
Residente 2 : Julieth Anaya Mesa
HSQ : Lina otalora lopez
Supervisor Administrativo : carlos Diaz Fuentes
Dos oficiales y dos ayudantes

Se inician labores siendo las 07:30 am, presentando un dia soleado, se continuan con las actividades de instalación de cielo raso en PVC e instalacion de luminarias.

A las 12:00pm cesan actividades y el personal sale a su horario de descanso

A las 02:00pm se retoman actividades, continuando con las mismas sin presentar cambio alguno en el personal

A las 16:00pm se termina la jornada laboral

Residente de obra.

Supervisor de obra

Ciudad : Yopal colombia.
Fecha : 31 de mayo de 2022.

Personal
Residente 1 : Jeyson Fóreno Rojas.
Residente 2 : Julieth Anaya Mejía
HSEQ : Lina otalora lopez
Supervisor administrativo : Carlos Diaz Puentes.
Dos oficiales y dos ayudantes

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM., PRESENTANDO UN BUEN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE PASILLO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, ASI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE RESANES CON ESTUCO EN LAS ZONAS AFECTADAS, SE INICA LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE PINTURA EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO (PINTURA EPOXICA) SEGUN ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

SIENDO LAS 12:00 PM. SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO

SIENDO LAS 2:00 PM SE REINICIAN ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA NI PERSONAL, SIENDO LAS 3:00 PM EMPIEZA A LLOVER HASTA LAS 4:30 PM.

SIENDO LAS 5:00 PM SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

Jeyson Fóreno
RESIDENTE DE OBRA

C. Sánchez
SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: Yopal Colombia
FECHA: 1 DE JUNIO DE 2022.

PERSONAL
RESIDENTE 1 : JEYSON FORERO ROJAS
RESIDENTE 2 : JULIETH ANAYA MEJIA.
HSQ : LINA OTALORA LOPEZ.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y DOS AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM. PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE PANEL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, Y ZONA DE RECEPCION, A SI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE RESANES CON ESTUCO EN LAS ZONAS AFECTADAS, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE PINTURA EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO (PINTURA POXICA) SEGUN ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

SIENDO LAS 12:00 PM. SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO

SIENDO LAS 2:00 PM. SE REINICIAN ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIO EN EL CLIMA, N. PERSONAL, SIENDO LAS 4:00 PM. EMPIEZA A LLOVER HASTA LAS 5:00 PM.

SIENDO LAS 5:00 PM. SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

C.T. Sánchez
SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: Yopal Colombia
FECHA: 2 JUNIO DE 2022

PERSONAL.
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FONSECA ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
HSQ. : LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLO DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y DOS AYUDANTES

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 AM PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ZONA DE FARMACIA Y CONSULTORIO MEDICO, A SI MISMO SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES CON LAS ACTIVIDADES DE RESANES CON ESTUCO EN LAS ZONAS AFECTADAS, SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SEGUN ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

SIENDO LAS 12:00 PM SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM SE REINICIA ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA, NI PERSONAL, SIENDO LAS 3:00 PM LLUEVE HASTA LA 3:30 PM

SIENDO LAS 5:00 PM SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

J. Sánchez
SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL COLOMBIA
FECHA: 3 JUNIO DE 2022.

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FARERO ROJAS.
RESIDENTE 2: JULIETH ANALIA MEJIA
HSQ : LINA CATALINA PUENTES
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y DOS AYUDANTES

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 AM. PRESENTAMOS UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ZONA DE FARMACIA Y ARCHIVO, ASI MISMO SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SEGUN ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

SIENDO LAS 12:00 PM. SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM. SE REINICIA CON LAS ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA, NI PERSONAL, SIENDO LAS 4:30 PM. CAE UNA LLUVIA LEVE. HASTA LAS 5:00 PM.

SIENDO LAS 5:00 PM. SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

C. SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL
FECHA: 4 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO PINEDA REYES
RESIDENTE 2: JUDITH AMAYA MEJIA
HSEQ : TINA OFALDIA PUENTES
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIOS DOS AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ZONA DE FARMACIA Y ARCHIVO, ASI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA VINILO TIPO 1 EN PAREDES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO HASTA RECEPCION.

SIENDO LAS 12:00 PM SE DA TERMINO LA JORNADA LABORAL

RESIDENTE DE OBRA

ING. SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: Yopal.
FECHA: 6 DE JUNIO DE 2022.

PERSONAL.
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO PINZON ROJAS
RESIDENTE 2: JOHETH ANAYA MEJIA
HSQ : LINA OTALORA PUENTES
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ : PUENTES
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, E INSTALACION DE LUMINARIA EN ZONA DE ARCHIVO Y PASILLO PARA AMBULANCIA, ASI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA VINILO TIPO 1 EN PASILLO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PLANTA RECEPCION.

SIENDO LA 12:00 PM SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO

SIENDO LAS 2:00 PM SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA NI PERSONAL.

SIENDO LAS 5:00 PM SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner