REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3301.250-2022017722

Barranquilla, 05 de Julio de 2022

Señor:
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Ordenador del Gasto
Aeronáutica Civil
Barranquilla

ASUNTO: REMISIÓN CUENTA DEL CONTRATO No. 22000886 H4 2022

Cordial Saludo,

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro y documentos soporte de pago del contrato de obra conforme a la Circular No. 021 del 28 de mayo de 2021 correspondiente al contratista BIO CONSTRUYE S.A.S, correspondiente al número No. 22000886 H4 de 2022

1. Factura electrónica BIO-7
2. Acta parcial N° 2
3. Formato cuadro de cantidades acta parcial N° 2
4. Certificación Liquidación IVA
5. Aceptación de Oferta No. 22000886 H4 de 2022
6. Acta de Inicio
7. Copia de pólizas No. 540-47-994000020218 y 540-74-994000004205
8. Acta de Aprobación de garantías
9. Copia Certificado Registro Presupuestal RP No. 22622
10. Formato 62 informe de supervisión y ejecución contractual
11. Informe técnico del contratista
12. Certificado de aportes parafiscales
13. Planilla de seguridad social

Agradeciendo su atención.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato

Proyecto: Hernando de La Hoz Pertuz, Supervisor Infraestructura Regional Atlántico
Revisó: Alan A. Hernandez Guillot, Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

NÚMERO DE CONTRATO	22000886 H4 de 2022
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BIO CONSTRUYE S.A.S NIT: 901.443.277-2
OBJETO	REALIZAR LA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA
VALOR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L $57.639.761
VALOR ACTA No. 1	$21.637.833 INCLUIDO EL IVA
VALOR ACTA No. 2	$14.409.940 INCLUIDO EL IVA
PLAZO	NUEVE (9) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	No. 8722 de fecha 2022-02-14
RP JDE Y RP SIIF	No. 22622 de fecha 2022-04-04
FECHA LEGALIZACIÓN	Abril 25 de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Auxiliar II

En la ciudad de Soledad, el día cinco (5) de julio de 2022 se reunieron con el fin de recibir parcialmente la ejecución del presente contrato: **JOSE LUIS GIL JIMENEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 72.175.532 de la ciudad de Barranquilla, obrando en calidad de representante legal del contratista **BIO CONSTRUYE - Nit: 901.443.277-2** y **HERNANDO PERTUZ DE LA HOZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220 en calidad de supervisor designado por la U.A.E.A.C.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Abril 25 de 2022

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Nueve meses sin exceder el mes diciembre de 2022

ACTIVIDAES EJECUTADAS

El cuadro de cantidades ejecutadas se encuentra anexo a la presente acta como acta de recibo parcial N° 2 que se encuentra anexo.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$57.639.761

FORMA DE PAGO:
Acta de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$ 21.528.269	$ 21.637.833	$ 109.564	
Parcial N° 2	$ 14.328.269	$ 14.409.940	$ 81.671	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $36.047.773 y pendiente por pago es de $21.591.988

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$57.639.761			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00.000.000			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$00.000.000			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$36.047.773		
VALOR NO EJECUTADO		$21.591.988		
VALOR PAGADO			$36.047.773	
VALOR DESCUENTOS			$00.000.000	
VALOR PENDIENTE PAGO			$21.591.988	
TOTALES	$57639.761	$57.639.761	$57.639.761	

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagosdurante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo PARCIAL por los que en ella intervinieron,

JOSE LUIS DIL JIMENEZ
REP. LEGAL CONSTRATISTA
BIOCONSTRUYE SAS

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA PARCIAL N° 2

23200C1460 REALIZAR LA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
1	**CENTRO DE AERONAVEGACIÓN DEL CARIBE**						
1,1	1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	4,0	$ 215.650	$ 241.528	$ 966.112
1,2	1,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	350	$ 7.849	$ 8.790,5067	$ 3.076.677
1,3	1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	Ha	4,0	$ 52.750	$ 59.080	$ 236.320
1,4	1,4	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO EN MALLA (INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRE PÚA EN MAL ESTADO)	ML	995	$ 815	$ 912	$ 907.683
1,5	1,5	MANTENIMIENTO DE JARDINES (INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PODA DE FORMACIONES)	M2	500	$ 335	$ 375	$ 187.320
Subtotal							**$ 5.374.112**
2	**CASA EMISORA**						
2,1	2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS, DISPOSICIÓN FINAL Y PODA DE FORMACIONES)	Ha	3,0	$ 215.650	$ 241.528	$ 724.584
2,2	2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	200	$ 7.849	$ 8.791	$ 1.758.101
2,3	2,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	Ha	3,00	$ 52.750	$ 59.080	$ 177.240
2,4	2,4	CORTE DE MALEZA ALTURA MAYOR A DOS METROS Y RETIRO DE TRONCOS	M2	250			
Subtotal							**$ 2.659.925**
3	**MALAMBO**						
3,1	3,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	12	$ 215.650	$ 241.528	$ 2.898.336
3,2	3,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	150	$ 7.849	$ 8.791	$ 1.318.576
3,3	3,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	Ha	12	$ 52.750	$ 59.080	$ 708.960
3,4	3,4	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO EN MALLA (INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRE PÚA EN MAL ESTADO)	ML	1.500	$ 815	$ 912	$ 1.368.360
3,5	3,5	CORTE DE MALEZA ALTURA MAYOR A DOS METROS Y RETIRO DE TRONCOS	M2	350			
Subtotal							**$ 6.294.232**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 14.328.269**
						SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 14.409.940**
						VALOR TOTAL (POR ROCERIA)	**$ 14.409.940**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	4%
IMPREVISTO	**I=**	5%
UTILIDAD	**U=**	3%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	12%

JOSE LUIS GIL JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIOCONSTRUYE S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2**		
Principio de Procedencia: **3301**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2**				
CONTRATO No.	**22000886 H4 2022**				
CONTRATISTA:	**BIO CONSTRUYE S.A.S - NIT: 901,443,277-2**				
INTERVENTOR:	**NO APLICA**				
SUPERVISOR:	**HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**				
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 14.328.269,00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		12,0%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	14.328.269,00		$ 12.793.097	$	(12.793.097)
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)		0,03	$ 383.793	$	(383.793)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,19	$ 72.921,00	$	(72.921)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS					
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA					
TOTAL IVA		0,19	72.921,00	$	(72.921)



JOSE LUIS GIL JIMENEZ
Representante Legal
BIO CONSTRUYE S.A.S
CONTRATISTA



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 22000886 H4 DE 2022

Entre los suscritos, a saber JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No72.262.815 expedida en Barranquilla; en calidad de DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL ATLANTICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, según Resolución No. 01633 del 6 de agosto de 2021, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), Derogado por el Decreto1294 de octubre de 2021, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 01224 del 18 de junio de 2020, informa a JOSE LUIS GIL JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía No 72.175.532 expedida en Barranquilla, quien actúa como representante legal de la sociedad BIO CONSTRUYE SAS, identificado con Nit.901.443.277-2, en adelante EL CONTRATISTA Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No22000886 H4 de 2022.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es REALIZAR LA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($57.639.761), equivalentes a 57,639761 SMLMV para el año de aceptación de la oferta (2022) suma que se discrimina de la siguiente manera:

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil pagará el valor del contrato estipulada en el "Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial - Oferta Económica" mediante CUATRO (4) PAGOS, previa certificación de recibo a satisfacción de cada uno de los cuatro (4) ciclos de rocería definidos por parte del Supervisor del Contrato, donde se relacione el CUMPLIMIENTO a satisfacción del objeto contractual, acompañado de la factura comercial presentada por el contratista atendiendo lo siguiente:

Para la gestión de cada pago, se deberá cumplir la totalidad de requerimientos y documentos entregados por parte del CONTRATISTA definidos dentro del "Formato 8 - Especificaciones Técnicas", previo visto bueno del SUPERVISOR del

contrato y adicionalmente, para el pago final, se deberá acompañar del Acta de Recibo Final a Satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, las garantías actualizadas a que se haya lugar debidamente aprobadas por la Entidad.

El mantenimiento, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por el supervisor conforme a lo establecido en el contrato.

El CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO y el SUPERVISOR deberán elaborar y radicar el acta de satisfacción máximo dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución.

El contratista deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si es persona jurídica mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante Legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002).

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de NUEVE (9) MESES contados a partir de LA FIRMA DEL Acta de Inicio que impartirá el supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF Nación No. 8722 expedido el día catorce (14) del mes de febrero de 2022.

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ, del Grupo Administrativo y Financiero de la Regional Norte de la entidad.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. y el domicilio contractual es el Municipio de Soledad.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Soledad a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2022.

JOAQUIN ALBERTO BUTRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Atlántico

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid – Abogada - Contratista
Revisó: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3301-092	**Clave: GCON-1.0-12-003**	**Versión: 04**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

NÚMERO DE CONTRATO	22000886 H4 de 2022
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BIO CONSTRUYE S.A.S NIT: 901.443.277-2
OBJETO	REALIZAR LA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA
VALOR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L $57.639.761
PLAZO	NUEVE (9) MESES
CDP SIIF	No. 8722 de fecha 2022-02-14
RP SIIF	No. 22622 de fecha 2022-04-04
FECHA LEGALIZACIÓN	Abril 25 de 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Auxiliar II

En la ciudad de Soledad, el día veinti cinco (25) de abril de 2022 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **JOSE LUIS GIL JIMENEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 72.175.532 de la ciudad de Barranquilla, obrando en calidad de representante legal del contratista **BIO CONSTRUYE - Nit: 901.443.277-2** y **HERNANDO PERTUZ DE LA HOZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220 en calidad de supervisor designado por la U.A.E.A.C.

JOSE LUIS GIL JIMENEZ
Representante Legal
Bio construye S.A.S.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato

Reviso: Alan Hernandez Guillot-Coordinador Adam. y Financiero
Aprobó: Joaquin Buitrago Romero-Director Regional Norte

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en AméricaLatina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401393748

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000004205 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
25	04	2022	VIGENCIA DESDE 28	03	2022	A LAS 23:59	28	12	2022	A LAS 23:59	275	25	04	2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
28	03	2022	23:59	28	12	2022	23:59	275

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.443.277-2**

DIRECCIÓN: CR 14 50 19 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3142706

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AV EL DORADO 103-15 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6012801515

BENEFICIARIO: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.443.277-2**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONA NIT : 899999059

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ATLANTICO CIUDAD: BARRANQUILLA

DIRECCION: AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 901443277 - BIO CONSTRUYE S A S

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion del contrato #22000886 H4 DE 2022 referente a s REALIZAR LA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIE	9040	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540139374

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CBDC20790C06F4785D CLIENTE YSALGADO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000004205** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.443.277-2**

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.443.277-2**

TEXTO DE LA POLIZA

ASEGURADO: BIO CONSTRUYE S A S Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y TERCEROS AFECTADOS

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000004205** ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA PAGINA: 3

TOMADOR: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACION: **901.443.277-2**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	UNIDAD ADMINISTRATIVA						
	ESPECI	899999059-3	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ D	BARRANQUILLA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	**0**

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en AméricaLatina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401393714

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000020218 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	18	04	2022

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	19	04	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.443.277-2**

DIRECCIÓN: CR 14 50 19 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3142706

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	28/03/2022	28/04/2023	11,527,952.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/03/2022	28/12/2025	2,881,988.05
CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2022	28/04/2023	11,527,952.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:
|

BENEFICIARIOS
NIT 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 22000886 H4 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "REALIZAR LA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *****2,881,988.05	$ **********25,014	$*****5,000.00	$ ********5,703	$ **********35,717

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIE	9040	100.00			

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540139371

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790C06FA795F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000020218** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **BIO CONSTRUYE S A S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.443.277-2**

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

TEXTO DE LA POLIZA

DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN OTRO SI No. 1 DE FECHA 08/04/2022.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

CLIENTE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3301.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22000886 H4						
CONTRATISTA	BIO CONSTRUYE SAS, identificado con Nit.901.443.277-2, Representado Legalmente por JOSE LUIS GIL JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía No 72.175.532 expedida en Barranquilla.						
OBJETO	"REALIZAR LA ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA".						
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($57.639.761).						
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA CUMPLIMIENTO**	**NÚMERO** 540 47 994000020218		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA Nit 860.524.654-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	28	03	2022	28	04	2024	$11.527.952,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28	03	2022	28	12	2025	$11.527.952,20

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22000886 H4 DE 2022, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales.

Dada en Soledad a los 6 días del mes de abril de 2022.

ALAN HERNANDEZ GUILLOT
Coordinador Administrativo y Financiero

Proyecto: Liliana Peluffo Madrid. Abogada - Contratista

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	4/04/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8722 de fecha 2022-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	22622	**Fecha Registro:**	2022-04-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	57.639.761,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	57.639.761,00	**Saldo x Obligar:**	57.639.761,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901443277	**Razón Social:**	BIO CONSTRUYE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	467428082	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	22000886-H4-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2022-04-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	20	CSF		57.639.761,00	0,00		
					Total:	57.639.761,00	0,00	57.639.761,00	57.639.761,00

Objeto:	23200C1460 REALIZAR LA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DICIEMBRE 31 DE 2022.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	57.639.761,00	57.639.761,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22000886 H4 de la vigencia 2022
Nombre del Contratista:	BIO CONSTRUYE SAS
Periodo informe:	Del 04 de mayo hasta el 5 de julio de 2022
Nombre de Supervisor:	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ.
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	AREA INFRAESTRUCTURA

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL CERRAMIENTO DE LA ESTACION POLONUEVO.

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades: ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS Y DISPOSICIÓN FINAL), LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE CERRAMIENTO EN MALLA (INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRE PÚA EN MAL ESTADO), actividades descritas en el cuadro de cantidades acta de recibo Final

1.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1.3.

ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, de acuerdo especificaciones técnica a satisfacción.

1.4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

1. ROCERÍA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA a satisfacción.









2. Se realizaron las obras preliminares, Y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta final.

   OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTIVIDADES.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY OBSERBACIONES ADICIONALES.

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:
No aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

3.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL A.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

3.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.2.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe**.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha se ha ejecutado el valor de $ 36,039.023 equivalente al 62,52%

4.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.


El porcentaje ejecutado corresponde al 62,52%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Hernando De La Hoz Pertuz- Supervisor del Contr
Revisó: Alan Hernandez Guillot – Coordinador Adm. y Financiero
Aprobó: Joaquin Buitrago Romero – Director Regional Norte






























































DIESEL












PMM



BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2

CONTENIDO DEL INFORME 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22000886 H4 de 2022
Nombre del Contratista:	BIO CONSTRUYE SAS
Periodo informe:	Entre el 04 de mayo hasta el 05 de julio de 2022
Nombre de Supervisor:	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ.

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL CERRAMIENTO DE LA ESTACION POLONUEVO.

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las obras preliminares REALIZAR LA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA

1.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

2. ACTA 1 ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL (CAC, CASA EMISORA Y MALAMBO) DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, de acuerdo especificaciones técnica a satisfacción.

2.1. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

1. Se entrega el Limpieza de lotes cac, casa emisora y malambo a satisfacción.

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2









Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

3. Se realizaron las obras preliminares, Y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta final.

CENTRO DE AERONAVEGACIÓN DEL CARIBE

1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	4,0
1,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	350
1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	Ha	4,0
1,4	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO EN MALLA (INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRE PÚA EN MAL ESTADO)	ML	995
1,5	MANTENIMIENTO DE JARDINES (INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y PODA DE FORMACIONES)	M2	500

CASA EMISORA

2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS, DISPOSICIÓN FINAL Y PODA DE FORMACIONES)	Ha	3,0
2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	200
2,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	Ha	3,00
2,4	CORTE DE MALEZA ALTURA MAYOR A DOS METROS Y RETIRO DE TRONCOS	M2	

3,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE LIMPIEZA DE MALLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	Ha	12
3,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	150
3,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	Ha	12
3,4	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO EN MALLA (INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRE PÚA EN MAL ESTADO)	ML	1.500
3,5	CORTE DE MALEZA ALTURA MAYOR A DOS METROS Y RETIRO DE TRONCOS	M2	

PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 25%

3.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha se ha ejecutado el valor de, $36,039.023 equivalente al 62,52%

3.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado corresponde al 62,52%





BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2





Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2







Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2









Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2









Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2









Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2









Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2










Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

BIO CONSTRUYES.A.S.

NIT. 901.443.277-2









BIOCONSTRUYE SAS
Nombre: **JOSE LUIS GIL JIMENEZ**
ARQUITECTO REP. LEGAL

Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1540009230	9436885405	E	2022/07/21	2022/07/06	BANCOLOMBIA	0	$474,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78768643	BALLESTEROS LLORENTE DANIEL JOSE	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC07	9	$300,000	$12,000	CCF07	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
2	CC	1048283890	CANDANOZA CANTILLO STAINLY JOSE	230301	5	$166,667	$26,700	CCFC55	5	$166,667	$6,700	CCF07	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
3	CC	3763091	COMAS GUETTE LINCON RAFAEL	25-14	9	$300,000	$48,000	ESSC24	9	$300,000	$12,000	CCF07	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
4	CC	8710029	ECHEVERRIA LEMUS JAIME	230201	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF07	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
5	CC	1002235923	ESTRADA LUGO JOSE DE LOS SANTOS	230301	5	$166,667	$26,700	ESSC07	5	$166,667	$6,700	CCF07	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
6	CC	72175532	GIL JIMENEZ JOSE LUIS	230301	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF07	7	$211,990	$8,500	14-11	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
7	CC	1043009302	LECHUGA SIMANCA JULIO CESAR	230301	5	$166,667	$26,700	ESSC24	5	$166,667	$6,700	CCF07	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
8	CC	1042417010	RODRIGUEZ OJEDA EDER JOSE	231001	3	$100,000	$16,000	ESSC24	3	$100,000	$4,000	CCF07	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			**$1,533,335**	**$245,500**			**$1,533,335**	**$61,500**			**$1,511,991**	**$60,600**			**$1,533,335**	**$107,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$245,500	$0	$0	$245,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$16,000	$0	$0	$16,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$165,500	$0	$0	$165,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$16,000	$0	$0	$16,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$107,200	$0	$0	$107,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$107,200	$0	$0	$107,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$60,600	$0	$0	$60,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$60,600	$0	$0	$60,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$61,500	$0	$0	$61,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$6,700	$0	$0	$6,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$22,700	$0	$0	$22,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$18,700	$0	$0	$18,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$9,400	$0	$0	$9,400
TOTAL				**8**	**$474,800**	**$0**	**$0**	**$474,800**

2022/07/06 04:07 PM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AN_16_FO94@HOTMAIL.COM	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3003037766

Clave: 9436885405

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/07/19	0	$0	$474,800
2022/07/21	0	$0	$474,800
2022/07/22	0	$0	$474,800
2022/07/25	0	$0	$474,800
2022/07/26	0	$0	$474,800
2022/07/27	0	$0	$474,800
2022/07/28	0	$0	$474,800
2022/07/29	0	$0	$474,800
2022/08/01	0	$0	$474,800
2022/08/02	0	$0	$474,800

Periodo Pensión: 2022-06 **Periodo Salud: 2022-07**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	8	$245,500
COLFONDOS		1	$16,000
COLPENSIONES		1	$48,000
PORVENIR		5	$165,500
PROTECCION		1	$16,000
ARL	1	8	$107,200
ARL SURA		8	$107,200
CCF	1	8	$60,600
COMFAMILIAR ATLANTICO		8	$60,600
EPS	5	8	$61,500
CAJACOPI ATLANTICO		1	$6,700
COOSALUD MOVILIDAD		3	$22,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$4,000
MUTUAL SER		2	$18,700
SALUD TOTAL		1	$9,400
SUBTOTAL			$474,800
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$474,800

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07		9436885405	E	2022/07/21			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$1,533,335	$245,500			$1,533,335	$61,500			$1,511,991	$60,600			$1,533,335		$107,200		$0	$0		$474,800
Centro de Trabajo: ADMON (8 Afiliados)																							$1,533,335	$245,500			$1,533,335	$61,500			$1,511,991	$60,600			$1,533,335		$107,200		$0	$0		$474,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																							$1,533,335	$245,500			$1,533,335	$61,500			$1,511,991	$60,600			$1,533,335		$107,200		$0	$0		$474,800
1	CC	78768643	BALLESTEROS DANIEL	X	X																230301	9	$300,000	$48,000	ESSC07	9	$300,000	$12,000	CCF07	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$0	$0	Si	$92,900
2	CC	1048283890	CANDANOZA STAINLY	X	X																230301	5	$166,667	$26,700	CCFC55	5	$166,667	$6,700	CCF07	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	Si	$51,800
3	CC	3763091	COMAS LINCON	X	X																25-14	9	$300,000	$48,000	ESSC24	9	$300,000	$12,000	CCF07	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$0	$0	Si	$92,900
4	CC	8710029	ECHEVERRIA JAIME	X	X																230201	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF07	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	Si	$31,000
5	CC	1002235923	ESTRADA JOSE	X	X																230301	5	$166,667	$26,700	ESSC07	5	$166,667	$6,700	CCF07	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	Si	$51,800
6	CC	72175532	GIL JOSE	X																	230301	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF07	7	$211,990	$8,500	14-11	7	$233,334	6.960%	$16,300	7	$0	$0	Si	$71,600
7	CC	1043009302	LECHUGA JULIO	X	X																230301	5	$166,667	$26,700	ESSC24	5	$166,667	$6,700	CCF07	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	Si	$51,800
8	CC	1042417010	RODRIGUEZ EDER	X	X																231001	3	$100,000	$16,000	ESSC24	3	$100,000	$4,000	CCF07	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	Si	$31,000
Total			**Afiliados(8)**																				$1,533,335	$245,500			$1,533,335	$61,500			$1,511,991	$60,600			$1,533,335		$107,200		$0	$0		$474,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07		9436885405	E	2022/07/21			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$245,500	$0	$0	$245,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$16,000	$0	$0	$16,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$165,500	$0	$0	$165,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$16,000	$0	$0	$16,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$107,200	$0	$0	$107,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$107,200	$0	$0	$107,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$60,600	$0	$0	$60,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	$60,600	$0	$0	$60,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$61,500	$0	$0	$61,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$6,700	$0	$0	$6,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$22,700	$0	$0	$22,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,000	$0	$0	$4,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$18,700	$0	$0	$18,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$9,400	$0	$0	$9,400
TOTAL				**8**	**$474,800**	**$0**	**$0**	**$474,800**