	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		24	09	2021
		VERSIÓN 3		

FORMATO PARA ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION DEL CONTRATO

No.	257 de 2022
OBJETO:	CONTRATAR BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA QUE COMPLEMENTE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA MEDIANTE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
	R/L LUIS HERNANDO SILVA PAEZ
VALOR:	$ 199.454.400,00
PLAZO:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	25 DE ABRIL de 2022
INTERVENTOR:	No aplica
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Supervisor según Resolución No. 957 de 2022

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	25 abril de 2022

En la vereda Clarinetero, en el municipio de Arauca, el 25 de abril de 2022, se realiza reunión con los integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana como representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, con el fin de constituir el Acta de Veeduría de Recibo Final de obra de los trabajos ejecutados bajo el contrato No. 257 de 2022; en la reunión participaron las siguientes personas:

Nombre	Cedula	Cargo	Representación
ING. HELMER ARIZA SANCHEZ	19.382.779	Ingeniero Residente	Contratista de obra
ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	1.116.789.927	Supervisor	Contratante
Antonio Montañez	1.007.896.314	JAC Bocas del Arauca	Veeduría Ciudadana
Mayra Hurtado	1.116.774.919	JAC Clarinetero	Veeduría Ciudadana
Sandra Gaitán C.	30.983.728	JAC Los Pechos	Veeduría Ciudadana

Una vez el SUPERVISOR da a conocer al Comité Veedor el alcance final de las obras ejecutadas en cada uno de los 3 sectores. Se procede a dar el recibido final por la comunidad, de las obras realizadas en el sector 1 vereda Clarinetero donde estuvieron realizando trabajos las siguientes maquinas: las Volquetas trabajaron 7 días en el sector en el cargue de material para la cubicación del Jarillón, la excavadora hidráulica de oruga con 128 horas de trabajos de conformación junto con un Buldozer que realizó 58 horas de trabajo con descapote y demarcación de las bases así como el terminado final del Jarillón, y la Camabaja que realizó 4 viajes para llevar y extraer la maquinaria orugada del sitio; en la vereda Bocas del Arauca se ejecutaron 70 horas de trabajo de excavadora y 42 horas de Buldozer para la conformación de Jarillón así como 4 viajes de la cama baja para movilizar la excavadora y el Buldozer, en la vereda los Pechos en el sector la Rodriguera estuvo la excavadora conformando Jarillón por 70 horas de trabajo realizadas en 9 días y 2 viajes de cama baja para movilizar la excavadora.

Sector 1: VEREDA CLARINETERO – MUNICIPIO DE ARAUCA – FUENTE HÍDRICA RÍO ARAUCA			
1,10	VOLQUETAS	DIA	7
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	128,00
1,30	BULLDOZER	HR	58,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	4,00
Sector 2: VEREDA BOCAS DEL ARAUCA – ARAUCA – FUENTE HÍDRICA RÍO ARAUCA.			
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	70,00
1,30	BULLDOZER	HR	42,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	4,00
Sector 3: VEREDA LOS PECHOS –SECTOR LA RODRIGUERA - FUENTE HÍDRICA RIO ARAUCA.			
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	70,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	2,00

En el acta queda constancia que el contratista cumple a cabalidad con las cantidades contractuales del contrato de obra No. 257 de 2022.

De acuerdo con las obras realizadas por el contratista que se encuentran plasmadas en el acta de recibo final, la VEEDURIA deja constancia de lo siguiente:

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		24	09	2021
		VERSIÓN 3		

¿SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CONTRATO (VERIFICAR CANTIDADES DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA)?

SI [✓] **NO** [ ]

SI CONTESTO NO, ¿CUÁLES FALTAN?

¿SE REALIZO ALGUNA MODIFICACIÓN O ADICION DE CANTIDADES DE OBRA?

SI [ ] **NO** [X]

SI CONTESTO SI, ¿CUALES ITEMS DEL CONTRATO SE MODIFICARON O ADICIONARON?

¿EL CONTRATISTA DESPLAZO EQUIPO O MAQUINARIA AL LUGAR?

SI [ ] **NO** [ ]

SI CONTESTO SI, ¿CUALES EQUIPOS O MAQUINARIA DESPLAZÓ?

¿LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PACTADO?

SI ☐ **NO** ☐

¿EL INTERVENTOR HIZO PRESENCIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

¿SE BRINDO AL COMITÉ VEEDOR LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR, CUANDO FUE REQUERIDA?

SI ☐ **NO** ☐

¿FALTAN ACTIVIDADES POR CONSTRUIR PARA COMPLETAR LA OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUÁLES ACTIVIDADES FALTAN?

¿LA COMUNIDAD ESTA CONFORME CON LA OBRA CONSTRUIDA?

SI ☐ **NO** ☐

¿EXISTE ALGUNA INQUIETUD U OBSERVACION SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, SEÑALELAS:

Se destaca la importancia de la veeduría ciudadana en el seguimiento y control social durante todo el desarrollo de la obra, igualmente la función cumplida por el supervisor en representación del DEPARTAMENTO DE ARAUCA; manifestando claramente el cumplimiento del objeto de este Contrato de Obra, dejando constancia que se recibe a satisfacción, dentro de los parámetros determinados para la entrega a la comunidad.

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO
		FR-GIH-09
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 09 / 2021
		VERSIÓN 3

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

Nombre: MAYRA Dureys Hurtado Cédula: 1167749919 Cargo: PRESIDENTA J.A.C Teléfono: 3185534543	Firma: MAYRA Hurtado

Nombre: Sandra Irene Gaitán Cédula: 30983728. Cargo: PRESIDENTA. Teléfono: 3102479200	Firma:

Nombre: Antonio Montañez Villamizar Cédula: 1.003.896.314 Cargo: Presidente J.A.C Bocas del Arauca Teléfono:	Firma: Antonio Montañez

Nombre: Cédula: Cargo: Teléfono:	Firma:

Nombre: Cédula: Cargo: Teléfono:	Firma:

Vo. Bo.

SUPERVISOR

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	Firma:
Cédula: 1.116.789.927 de Arauca	
Cargo: Profesional de Apoyo SGSCD Supervisor Resolución No. 957 de 2022.	
Teléfono: 314 889 86 56	

CONTRATISTA

Nombre: HELMER GILDARDO ARIZA	Firma:
Cédula: 19.382.779 de Bogotá	
Cargo: Residente de Obra	
Teléfono: 316 469 87 20	

Nota: Se anexa lista de asistencia a la reunión, convocatorias y registro fotográfico (si aplica).

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO
		FR-GIH-09
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 09 / 2021
		VERSIÓN 3

PFORMATO PARA ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION DEL CONTRATO

No.	257 de 2022
OBJETO:	CONTRATAR BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA QUE COMPLEMENTE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA MEDIANTE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
	R/L LUIS HERNANDO SILVA PAEZ
VALOR:	$ 199.454.400,00
PLAZO:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	25 DE ABRIL de 2022
INTERVENTOR:	No aplica
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Supervisor mediante resolución No. 957 de 2022

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	25 DE ABRIL DE 2022

En la vereda Araguaney, en el municipio de Arauquita, el 25 de abril de 2022, se realiza reunión con los integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana como representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, con el fin de constituir el Acta de Veeduría de Recibo Final de obra de los trabajos ejecutados bajo el contrato No. 257 de 2022; en la reunión participaron las siguientes personas:

Nombre	Cedula	Cargo	Representación
ING. HELMER ARIZA SANCHEZ	19.382.779	Ingeniero Residente	Contratista de obra
ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	1.116.789.927	Supervisor	Supervisor
GELMAN CAMACHO	1.116.792.577	Presidente JA Nuevo Jordán	Veeduría Ciudadana
ALEXANDER VERA	77.132.069	Presidente JAC Araguaney	Veeduría Ciudadana

Los representantes de la comunidad están presentes para dar fe y recibir las obras ejecutadas por la maquinaria en el sector, donde la máquina excavadora dedicó 100 horas en la conformación del Jarillón de 880 m y se requirió de la Camabaja para el respectivo traslado de la excavadora al sector de intervención.

Sector 3: VEREDA LOS PECHOS –SECTOR LA RODRIGUERA - FUENTE HÍDRICA RIO ARAUCA.			
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	100,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	2,00

Se realiza recorrido del Jarillón conformado del cual se toma registro fotográfico y una vez el SUPERVISOR da a conocer al Comité Veedor el alcance final de las obras ejecutadas por el contratista que se encuentran plasmadas en el acta de recibo final, la VEEDURIA deja constancia de lo siguiente:

¿SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CONTRATO (VERIFICAR CANTIDADES DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA)?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO NO, ¿CUÁLES FALTAN?

_____
_____
_____
_____
_____
_____

¿SE REALIZO ALGUNA MODIFICACIÓN O ADICION DE CANTIDADES DE OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUALES ITEMS DEL CONTRATO SE MODIFICARON O ADICIONARON?

_____
_____
_____

¿EL CONTRATISTA DESPLAZO EQUIPO O MAQUINARIA AL LUGAR?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUALES EQUIPOS O MAQUINARIA DESPLAZÓ?

¿LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PACTADO?

SI ☐ **NO** ☐

¿EL INTERVENTOR HIZO PRESENCIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

¿SE BRINDO AL COMITÉ VEEDOR LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR, CUANDO FUE REQUERIDA?

SI ☐ **NO** ☐

¿FALTAN ACTIVIDADES POR CONSTRUIR PARA COMPLETAR LA OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUÁLES ACTIVIDADES FALTAN?

_____
_____
_____
_____
_____

¿LA COMUNIDAD ESTA CONFORME CON LA OBRA CONSTRUIDA?

SI ☐ **NO** ☐

¿EXISTE ALGUNA INQUIETUD U OBSERVACION SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, SEÑALELAS:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Se destaca la importancia de la veeduría ciudadana en el seguimiento y control social durante todo el desarrollo de la obra, igualmente la función cumplida por el supervisor en representación del DEPARTAMENTO DE ARAUCA; manifestando claramente el cumplimiento del objeto de este Contrato de Obra, dejando constancia que se recibe a satisfacción, dentro de los parámetros determinados para la entrega a la comunidad.

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO
		FR-GIH-09
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN: 24 09 2021
		VERSIÓN 3

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

Nombre: Gelman Camacho Cédula: 1.116.792.577. Cargo: Presidente J.A.C Nuevo Jordan Teléfono: 320-323-5123	Firma:

Nombre: Alexander Vera Cédula: 77.132.069. Cargo: Presidente J.A.C. Aragueney Teléfono: 3125432832	Firma: Alexander VeraB

Nombre: Cédula: Cargo: Teléfono:	Firma:

Nombre: Cédula: Cargo: Teléfono:	Firma:

Nombre: Cédula: Cargo: Teléfono:	Firma:

Vo. Bo.

SUPERVISOR

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	Firma:
Cédula: 1.116.789.927 de Arauca	
Cargo: Profesional de Apoyo SGSCD Supervisor Resolución No. 957 de 2022.	
Teléfono: 314 889 86 56	

CONTRATISTA

Nombre: HELMER GILDARDO ARIZA	Firma:
Cédula: 19.382.779 de Bogotá	
Cargo: Residente de Obra	
Teléfono: 316 469 87 20	

Nota: Se anexa lista de asistencia a la reunión, convocatorias y registro fotográfico (si aplica).

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO
		FR-GIH-09
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 09 / 2021
		VERSIÓN 3

FORMATO PARA ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION DEL CONTRATO

No.	257 de 2022
OBJETO:	CONTRATAR BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA QUE COMPLEMENTE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA MEDIANTE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
	R/L LUIS HERNANDO SILVA PAEZ
VALOR:	$ 199.454.400,00
PLAZO:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	25 DE ABRIL de 2022
INTERVENTOR:	No aplica
SUPERVISOR:	CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO Supervisor según Resolución No. 957 de 2022

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	22 de abril de 2022

En la vereda La Yuca Sector 5 del contrato, en el municipio de Arauca, el 22 de abril de 2022, se realiza reunión con los integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana como representantes de la comunidad beneficiada con el proyecto, con el fin de constituir el Acta de Veeduría de Recibo Final de obra de los trabajos ejecutados bajo el contrato No. 257 de 2022; en la reunión participaron las siguientes personas:

Nombre	Cedula	Cargo	Representación
ING. HELMER ARIZA SANCHEZ	19.382.779	Ingeniero Residente	Contratista de obra
ING. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	1.116.789.927	Supervisor	Supervisor
BEYER ALIRIO LOPEZ	17.587.883	Presidente de JAC	Veeduría Ciudadana
ADIEL MORENO	17.583.070	Miembro JAC	Veeduría Ciudadana
MARIA QUINTERO	1.003.241.062	Miembro JAC	Veeduría Ciudadana
JORGE ALEXIS SILVA	1.759.392	Miembro JAC	Veeduría Ciudadana

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		24	09	2021
		VERSIÓN 3		

En la entrega de las obras se expone a los representantes de la comunidad de la vereda La Yuca los trabajos realizados en el sector, donde la maquinaria realizó la conformación del Jarillón del cual se hace entrega, para esta actividad se ejecutaron 70 horas máquina de excavadora de oruga y 2 viajes de Camabaja para movilizar la excavadora hasta el sitio y luego para extraerla. Durante la ejecución de los trabajos no se presentaron percances que fueran motivo de retraso o modificación de las condiciones del contrato para el sector.

Sector 5: VEREDA LA YUCA – FUENTE HÍDRICA RIO ARAUCA		
EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	70,00
CAMABAJA	VIAJE	2,00

Una vez el SUPERVISOR da a conocer al Comité Veedor el alcance final de las obras ejecutadas por el contratista que se encuentran plasmadas en el acta de recibo final, la VEEDURIA deja constancia de lo siguiente:

¿SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CONTRATO (VERIFICAR CANTIDADES DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA)?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO NO, ¿CUÁLES FALTAN?

_____
_____
_____
_____
_____
_____

¿SE REALIZO ALGUNA MODIFICACIÓN O ADICION DE CANTIDADES DE OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUALES ITEMS DEL CONTRATO SE MODIFICARON O ADICIONARON?

¿EL CONTRATISTA DESPLAZO EQUIPO O MAQUINARIA AL LUGAR?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUALES EQUIPOS O MAQUINARIA DESPLAZÓ?

¿LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PACTADO?

SI ☐ **NO** ☐

¿EL INTERVENTOR HIZO PRESENCIA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

¿SE BRINDO AL COMITÉ VEEDOR LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR, CUANDO FUE REQUERIDA?

SI ☐ **NO** ☐

¿FALTAN ACTIVIDADES POR CONSTRUIR PARA COMPLETAR LA OBRA?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, ¿CUÁLES ACTIVIDADES FALTAN?

_____
_____
_____
_____
_____

¿LA COMUNIDAD ESTA CONFORME CON LA OBRA CONSTRUIDA?

SI ☐ **NO** ☐

¿EXISTE ALGUNA INQUIETUD U OBSERVACION SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD?

SI ☐ **NO** ☐

SI CONTESTO SI, SEÑALELAS:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Se destaca la importancia de la veeduría ciudadana en el seguimiento y control social durante todo el desarrollo de la obra, igualmente la función cumplida por el supervisor en representación del DEPARTAMENTO DE ARAUCA; manifestando claramente el cumplimiento

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO
		FR-GIH-09
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 09 / 2021
		VERSIÓN 3

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD

Nombre: Beyer Alirio Lopez.	Firma:
Cédula: 17.587.883	
Cargo: Presidente Vereda La Yuca.	
Teléfono: 318-218-0332	

Nombre: Adiel Moreno	Firma:
Cédula: 17.583.070	
Cargo: Miembro Junta.	
Teléfono: 321-493-5799.	

Nombre: Maria Quintero	Firma:
Cédula: 1003241072	^Maria Angelica Quintero
Cargo: Miembro de la Junta.	
Teléfono: 313 413 6310.	

Nombre: Jorgel Alexis Silva	Firma:
Cédula: 17523792	x
Cargo: Miembro Junta	
Teléfono: 3167795330	

Nombre:	Firma:
Cédula:	
Cargo:	
Teléfono:	

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CÓDIGO		
		FR-GIH-09		
	FORMATO ACTA DE VEEDURIA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA DE EMISIÓN		
		24	09	2021
		VERSIÓN 3		

Vo. Bo.

SUPERVISOR

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO	Firma:
Cédula: 1.116.789.927 de Arauca	
Cargo: Profesional de Apoyo SGSCD Supervisor Resolución No. 957 de 2022.	
Teléfono: 314 889 86 56	

CONTRATISTA

Nombre: HELMER GILDARDO ARIZA	Firma:
Cédula: 19.382.779 de Bogotá	
Cargo: Residente de Obra	
Teléfono: 316 469 87 20	

Nota: Se anexa lista de asistencia a la reunión, convocatorias y registro fotográfico (si aplica).