INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3076864 del 29/11/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Jhon Jairo Motta Calderón y IPS MEDI-SALUD S.A.S, cuyo objeto es: "Contratar el servicio de vacunacion de programas asistenciales de la red salud .", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Coordinacion Academica Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Cauca
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ada Lorena Cerón Rosero
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3076864
TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA-CUC-CCS-00013-2021
OBJETO:	Contratar el servicio de vacunacion de programas asistenciales de la red salud
VALOR:	$ 35.315.384
CONTRATISTA:	IPS MEDI-SALUD S.A.S
NIT:	900617163
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Cauca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/11/2021
FECHA DE INICIO:	30/11/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	17/07/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 35.315.384
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$35.315.384
ADICIÓN NRO. 2	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el numeral 8 de la aceptación de oferta CO1.PCCNTR.3076864 de 2021, la cual quedara así:

	8. PLAZO. El plazo de ejecución del contrato plazo estará supeditado al agotamiento total del valor del contrato, sin embargo no podrá exceder del día 17 de julio de 2022, el termino será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha del registro presupuestal ni la ejecución podrá sobrepasar la presente vigencia.
FORMA DE PAGO:	PAGOS PERIODICOS, con la certificación emitida por el supervisor y el apoyo técnico del contrato, cumplido todas las obligaciones y deberes establecidos en el contrato y donde conste que se ha recibido los bienes a plena satisfacción.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
No. PÓLIZA	3216012–8		
FECHA EXPEDICIÓN	30/11/2021		
FECHA APROBACIÓN	05/12/2021		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	30/11/2021	30/04/2022	$ 3.531.538
Calidad y correcto funcionamiento	30/11/2021	30/04/2022	$ 3.531.538
Cumplimiento del contrato	30/11/2021	30/04/2022	$ 3.531.538

POLIZA DEL OTROSI

ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
No. PÓLIZA	3216012–8

FECHA EXPEDICIÓN	03/01/2022		
FECHA APROBACIÓN	10/05/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	30/11/2021	30/11/2022	$ 3.531.538
Calidad y correcto funcionamiento	30/11/2021	30/11/2022	$ 3.531.538
Cumplimiento del contrato	30/11/2021	30/11/2022	$ 3.531.538

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

la fecha de presentación del presente informe, no se han realizado cobros por parte del proveedor por lo tanto como supervisora del contrato no puedo afirmar que el proveedor este a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato el cumplimiento del 90% de ejecución dando cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ada Lorena Cerón Rosero mediante SECOP II de fecha 30 de noviembre de 2021, desde el 30 de noviembre de 2021 hasta el 17 de julio de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	$35.315.384
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	90%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3076864DE 2022

Teniendo en cuenta el plan de vacunación y toma de anticuerpos contemplado para los aprendices del Centro de Comercio y Servicios y las dosis requeridas, solicito comedidamente la ampliación de la fecha de terminación del contrato hasta el 28 de julio de 2022.

De igual manera informo que desde la ultima jornada que se aplicaron las vacunas de Varicela y Hepatitis ha pasado menos de un mes y por ello no es posible aplicar a la fecha los inmunobiológicos, por esta razón se tiene proyectado realizar a finales de julio de 2022 esta jornada, con el fin de garantizar que la mayoría de los aprendices queden con el esquema completo. Aprovecho para solicitar se realicen las gestiones pertinentes para llevarse a cabo también la reserva presupuestal de este contrato por las razones antes expuestas.

Por consiguiente, solicito se estudie la pertinencia de adicionar plazo al contrato N° CO1.PCCNTR.3076864 de 2022, hasta el 28 de julio de 2022, de acuerdo con las necesidades de aplicar inmunobilogicos a los aprendices del Centro de Comercio y Servicios.

En consideración de lo anterior se solicita modificar la cláusula 8-Plazo

El anterior informe de ejecución se rinde a los 14 dias de julio de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ADA LORENA CERÓN ROSERO
Coordinadora Académica
Supervisor del contrato número CO1.PCCNTR.3076864 de 2021
Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca

ASUNTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Reviso Jurídica y adm	María José Hurtado	Apoyo jurídico administrativo	
Proyectó	Jamilton Calvache	Apoyo administrativo	Fecha: 2022.07.14 15:01:33 -05'00'