MINISTERIO DE CULTURA
MC CM 001 2022
EVALUACIÓN ECONÓMICA

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECÍFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO".

Tiempo estimado para ejecutar la Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre los estudios	**5 MESES**

A. COSTOS PERSONAL PROFESIONAL						***CONSORCIO INTERCULTURA 73***			***ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO***		
CANT	**CARGO O FUNCIÓN**	**DEDICACIÓN HOMBRE MES**	**Plazo No. Meses**	**SALARIO MENSUAL OFERTADO ($) INCLUIDA CARGA PRESTACIONAL**	**TOTAL PARCIAL ($) OFERTADO**	**SALARIO MENSUAL OFERTADO ($) INCLUIDA CARGA PRESTACIONAL**	**TOTAL PARCIAL ($) OFERTADO**		**SALARIO MENSUAL OFERTADO ($) INCLUIDA CARGA PRESTACIONAL**	**TOTAL PARCIAL ($) OFERTADO**	
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	25%	5	$ 6.500.000,00	$ 8.125.000,00	$ 8.250.000,00	$ 10.312.500,00		$ 9.000.000,00	$ 11.250.000,00	
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%	5	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00	$ 5.125.000,00	$ 25.625.000,00		$ 6.000.000,00	$ 30.000.000,00	
1	RESIDENTE PROFESIONAL HSEQ	100%	5	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 4.250.000,00	$ 21.250.000,00		$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL					**$ 45.625.000,00**		**$ 57.187.500,00**			**$ 58.750.000,00**	
B. OTROS GASTOS											
B1	TRANSPORTES	MES	5	$ 2.700.000,00	$ 13.500.000,00	$ 2.675.000,00	$ 13.375.000,00		$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	
B2	PÓLIZAS	MES	5	$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00	$ 545.000,00	$ 2.725.000,00		$ 350.000,00	$ 1.750.000,00	
SUBTOTAL GASTOS DE OPERACIÓN					**$ 19.500.000,00**		**$ 16.100.000,00**			**$ 11.750.000,00**	
C. COSTOS OPERATIVOS											
C1	DOCUMENTOS(Planos, correspondencia, carpétas, útiles.	MES	5	$ 700.000,00	$ 3.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.375.000,00		$ 500.000,00	$ 2.500.000,00	
C2	EQUIPOS, MOBILIARIOS, LICENCIAS, ETC.	MES	5	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 825.000,00	$ 4.125.000,00		$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00	
C3	CAMPAMENTO/OFICINAS CON SERVICIO INTERNET	MES	5	$ 1.100.000,00	$ 5.500.000,00	$ 1.360.000,00	$ 6.800.000,00		$ 1.525.000,00	$ 7.625.000,00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS					**$ 21.500.000,00**		**$ 13.300.000,00**			**$ 16.125.000,00**	
TOTAL COSTOS Y GASTOS					**$ 86.625.000,00**		**$ 86.587.500,00**			**$ 86.625.000,00**	
			UTILIDAD	**5,00%**	$ 4.331.250,00	**5,00%**	$ 4.329.375,00		**5,00%**	$ 4.331.250,00	
TOTAL COSTOS Y GASTO MAS UTILIDAD					**$ 90.956.250,00**		**$ 90.916.875,00**			**$ 90.956.250,00**	
			IVA	**19,00%**	**$ 17.281.688,00**	**19,00%**	**$ 17.274.206,00**		**19,00%**	**$ 17.281.688,00**	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					**$ 108.237.938,00**		**$ 108.191.081,00**	**CUMPLE**		**$ 108.237.938,00**	**CUMPLE**

MARIO FERNANDO ORJUELA DELA TORRE
EVALUADOR ASPECTO ECONÓMICO

5/07/2022