INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Municipio de Medellín
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Carolina García Marín
NÚMERO DEL CONTRATO	4600093343 DE 2022
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2022
PLAZO	165 días
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento técnico al proceso de fortalecimiento empresarial: asistencia técnica en la Subsecretaría de Servicios Públicos
VALOR DEL CONTRATO	$34.100.000
SUPERVISOR MUNICIPIO DE MEDELLIN	Alexandra María Restrepo Londoño

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO**	**EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO**
Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo, analizar los informes que allí se presenten y presentar propuestas que contribuyan a resolver las tareas que puedan quedar pendientes en éstas.	Se asistió a asambleas ordinarias, durante el mes de marzo, de los prestadores de acueducto, Corporación de acueducto Multiveredal Palmitas La China, Corporación de Acueducto Mazo, Junta Administradora Acueducto Manzanillo.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ ASAMBLEAS\
Realizar la actualización de las hojas de vida de los acueductos veredales.	Se realizó la actualización de las hojas de vida de acueductos veredales.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ HOJA DE VIDA ACUEDUCTOS\ Hoja de vida Acueductos Consolidado_TODOS2022
Actualizar la matriz de sostenibilidad de acueductos.	No se requirió la actualización de la matriz de sostenibilidad.	
Atender los requerimientos técnicos de los sistemas y generar informe con recomendaciones.	Se atendieron 43 requerimientos técnicos de los prestadores rurales del servicio de acueducto y/o alcantarillado.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
		TÉCNICOS\
Participar en la implementación de los planes de reducción del riesgo, de emergencias y contingencias de los prestadores comunitarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.	Se participó en las mesas de trabajo programadas para generar estrategias que ayuden a mitigar el riesgo por movimiento de masa, en la planta de tratamiento de agua potable del acueducto San José. Además, se realizaron visitas técnicas de seguimiento a la falla geológica. Se apoyó la actualización de los planes de emergencia y contingencia de los Prestadores: Junta Administradora Acueducto Multiveredal El Hato, Corporación de Acueducto Piedras Blancas, Corporación de Acueducto El Manantial, Corporación de Acueducto Multiveredal La Acuarela, Corporación de Acueducto Mazo y Corporación de Asociados del Acueducto Las Flores.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ACTAS DE REUNIÓN\ nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS\
Realizar el reconocimiento de los sistemas, en cuanto a los componentes de la infraestructura y el estado actual, con el fin de mantener actualizadas las hojas de vida.	Se realizan visitas técnicas a plantas de potabilización y demás infraestructura de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado, con el objetivo de mantener actualizadas las hojas de vida.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ HOJA DE VIDA ACUEDUCTOS\ Hoja de vida Acueductos Consolidado_TODOS2022

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Mantener comunicación directa y constante con los administradores de los sistemas de acueducto para apoyarlo en asuntos técnicos y operativos de los sistemas.	Se mantuvo comunicación directa vía telefónica y por medio de correo electrónico, con los administradores de los sistemas de acueducto para apoyarlos en asuntos técnicos.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\
Identificar las necesidades de diseños, suministros u obra física de los sistemas de acueducto y alimentar la matriz de priorización de éstos.	Se identificaron las necesidades de diseños, suministros u obra física de La Corporación de Acueducto Multiveredal Arcoíris.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ APOYO DISEÑOS\ 20220712 San Cristóbal - Arcoíris
Generar estrategias de articulación y retroalimentación entre los sistemas de acueducto a cargo. Establecer las alertas del caso, ante situaciones encontradas.	No se requirió el desarrollo de esta actividad.	
Elaborar informes parciales de supervisión, de los contratos de operación, en el componente técnico, y consolidación del mismo (administrativo-financiero-jurídico). Además, debe realizar análisis general de los cumplimientos de las obligaciones contractuales de los sistemas de acueducto a cargo.	Se apoyó en la elaboración de los 22 informes parciales de supervisión, desde la parte técnica, de los contratos de operación.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\CONTRATOS DE OPERACIÓN\
Realizar seguimiento del POI (plan operativo de inversiones) de los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.	Se realizó seguimiento al POI y la ejecución de las obras contempladas en el plan, de los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\CONTRATOS DE OPERACIÓN\

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Realizar seguimiento permanente a la calidad del agua entregada por los pequeños operadores y generar oportunamente alarmas, así como ayudar a constituir planes de contingencia para atender los incumplimientos que se llegasen a presentar.	Se realizó seguimiento permanente a la calidad del agua potable, entregada por los prestadores rurales del servicio de acueducto. Mediante acompañamiento técnico, se apoyó en la elaboración de planes de acción para el mejoramiento de la calidad del agua potable, a los prestadores que, durante el presente periodo de ejecución, presentaron alertas, generadas por Secretaría de Salud.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CALIDAD DE AGUA \
Revisión de cada uno de los planes y programas que debe tener un sistema de acueducto, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente para sistemas de acueducto y alcantarillado.	Se verificó mediante visitas técnicas e información solicitada a los prestadores, los planes y programas con los que debe contar un sistema de acueducto y/o alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\CONTRATOS DE OPERACIÓN\
Revisar los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 y su evolución.	Durante el período de ejecución, se revisaron los indicadores técnicos de la CRA 906 de 2019. Las intervenciones se realizaron en los prestadores: Corporación de Acueducto Media Luna, Corporación de Acueducto Montañita, Corporación de Acueducto Piedras Blancas, Junta Administradora Acueducto Multiveredal La Iguana, Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena, Junta Administradora Acueducto Manzanillo, Corporación Junta Administradora Acueducto Aguas Frías, Corporación de Acueducto San Pedro,	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CRA 906\ Informe integral fortalecimiento Consolidado

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
	Corporación de Acueducto Multiveredal Palmitas La China, Corporación de Acueducto San José, Corporación de Acueducto El Manantial, Corporación de Acueducto Multiveredal Arcoíris, Corporación de Asociados del Acueducto Las Flores, Corporación de Acueducto Mazo, Corporación de Acueducto Multiveredal La Acuarela.	
Revisar el estado de cumplimiento por parte de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019	Se realiza seguimiento a los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019 de los prestadores del servicio de acueducto y/o alcantarillado.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ SEGUIMIENTO CRA 906\ Informe integral fortalecimiento Consolidado
Realizar visitas a campo, generar informes de visitas y proyectar oportunamente las respuestas.	En este período no se asignaron PQRS.	
Gestionar oportunamente la radicación de respuesta.	En este período no se asignaron PQRS.	
Realizar seguimiento permanente a las tareas derivadas de las respuestas de las PQRS, en caso de requerirse.	En este período no se asignaron PQRS.	
Entregar informes u otros documentos originales a la persona encargada de archivo de la Subsecretaría de Servicios Públicos.	Se hace entrega de informes y documentos originales al personal de la Subsecretaría de Servicios Públicos.	
Apoyar la revisión de diseños, análisis de precios unitarios (APU), especificaciones técnicas, presupuestos y demás documentos precontractuales y	Se apoyó a la revisión de los diseños hidráulicos de los proyectos: Estudios y diseños del acueducto para las veredas de Urquitá, potrera y aldea parte alta del corregimiento de San	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
contractuales.	Sebastián de Palmitas, Diagnostico, evaluación y diseño de una planta de tratamiento adicional para el acueducto Multiveredal Santa Elena, corregimiento de Santa Elena, diseños hidráulicos de la planta de tratamiento de agua potable de La Corporación de Acueducto San José, Expansión de la red de acueducto de La Corporación de Acueducto de Altavista, Expansión de la red de acueducto de La Corporación de Acueducto Piedras Blancas. Se realizó recorrido en los corregimientos de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas para definir áreas de influencia de los proyectos a formular.	MARÍN\ APOYO DISEÑOS\ nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ APOYO DISEÑOS\ 20220712 San Cristóbal_Arcoíris nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ APOYO DISEÑOS\ 20220712 San Antonio de Prado_El Vergel-La Florida
Apoyar la supervisión técnica de los contratos de diseños, obras e interventorías que le sean asignados.	En este periodo, no se requirió esta actividad.	

PERIODO EJECUTADO: Del 29 de enero al 12 de julio de 2022.

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: $34, 100,000 M.L. ($ Treinta y cuatro millones cien mil pesos).

SEGURIDAD SOCIAL:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	9429266530	$113,600	$145,400	$22,200	$ 299.400
Diciembre	9430980715	$196,400	$251,400	$38,300	$ 517.500
Enero	9430978807	$144,700	$185,200	$28,200	$ 381.300
Febrero	9431102326	$310.000	$396.000	$60.500	$ 816.000
Marzo	9432461223	$ 310.000	$ 396.000	$60.500	$ 816.900
Abril	9433701021	$ 310.000	$ 396.000	$60.500	$ 816.900
Mayo	9434986242	$ 310.000	$ 396.000	$60.500	$ 816.900
Junio	9437172563	$ 310.000	$ 396.000	$60.500	$ 816.900

Nota: El periodo de diciembre contiene dos planillas por motivo de ajuste.

Para constancia se firma en Medellín a los 14 días del mes de julio del año 2022.



CAROLINA GARCIA MARIN
C.C 1037632507
Contratista