
	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220571
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC-BRAIN
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
	oficio de radicacion	1	1		Juan David Amon	x		x	
1	RESUMEN EJECUTIVO								
1	resumen ejecutivo	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	1	1		Juan David Amon	x		x	
2	INFORME BÁSICO								
2.1	ANEXO ADMINISTRATIVO								
	F-GG-04 - Acta de Vecindad	1	1		Juan David Amon		x	x	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-10 - Control de personal	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	1	1		Juan David Amon	x		x	
	PCI-009 - Actas de concertación	1	1		Juan David Amon		x	x	
2,2	ANEXO TECNICO								
	F-GG-19 - Relación de documentos	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-20 - Relación de planos	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-22 - Control de equipos	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	1	1		Juan David Amon		x	x	
	F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	1	1		Juan David Amon	x		x	
	F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	1	1		Juan David Amon	x		x	
	Cumplimiento normatividad ambiental	1	1		Juan David Amon	x		x	
2,3	ANEXO PRESUPUESTAL								
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	1	1		Juan David Amon			x	anexo cuenta de cobro del anticipo contrato de obra
3	OTROS								

	F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del proyecto	1	1		Juan David Amon	x		x	
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	1	1		Juan David Amon		x	x	
	Informe de gestión social del proyecto.	1	1		Juan David Amon	x		x	
	Planillas de Seguridad Social	1	1		Juan David Amon		x	x	

Para constancia de lo anterior, se firma en bogota a los 18 días del mes julio del 2022

ENTREGA	RECIBE
Firma 	Firma
NOMBRE CARLOS LIBARDO LÓPEZ PEÑALOZA	**NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 23 de junio de 2022	Fecha: 23 de junio de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría