enterritorio	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	CÓDIGO:	**F-GG-24**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220571 DE 2021	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/06/2022	**Y EL**	30/06/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE				
INTERVENTOR:	CONSORCIO VELNEC BRAIN				

DESCRIPCIÓN	**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
	Bueno	**Deficiente**	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	NA		
- Regularidad del mantenimiento	NA		
- Vibraciones /Ruidos	NA		
- Protecciones / Guardas / Frenos	NA		
- Idoneidad operarios	NA		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa		X	Se evidencia personal carente de EPP o en mal estado. Al respecto, la interventoría ha remitido los comunicados 0051.22 GTC del 22 de junio de 2022; 0059.22 GTC del 7 de julio de 2022 y 0063.22 GTC del 15 de julio de 2022 solicitando al contratista, el cierre de las observaciones descritas.
- Buen estado		X	
- Uso según zona de trabajo		X	
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	NA		
- Uso según zona de trabajo	NA		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	NA		
- Diurna	NA		
- Nocturna	NA		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	NA		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP		X	No se ha hecho entrega de la totalidad de afiliaciones a EPS y AFP del personal que ingresó en el mes de junio de 2022. Al respecto, la interventoría ha remitido los comunicados 0051.22 GTC del 22 de junio de 2022; 0059.22 GTC del 7 de julio de 2022 y 0063.22 GTC del 15 de julio de 2022 solicitando al contratista, el cierre de las observaciones descritas.

Firma: _____

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA