| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Sampués – sucre |
| CONTRATISTA: | Consorcio Conexiones Caribe |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 2220571 |
| INTERVENTOR: | Consorcio Velnec – Brain |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: | 2220588 |
| FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: | **10 de junio de 2022** |

## FOTOGRAFÍA (1)



**Texto explicativo de la fotografía:** se realizó perifoneo de cierre de PQRS de inclusiones en el barrio 12 de octubre a la comunidad que no se encontraba en la matriz base del municipio de Sampués – Sucre

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Sampués – Sucre |
| CONTRATISTA: | Consorcio Conexiones Caribe |
| CONTRATO No.: | 220558 |
| FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: | **10 de junio de 2022** |

## FOTOGRAFÍA (2)



**Texto explicativo de la fotografía:** se realizó perifoneo de cierre de PQRS de inclusiones en el barrio 12 de octubre a la comunidad que no se encontraba en la matriz base del municipio de Sampués – Sucre